

„Rekonstrukce lesní cesty Průběžná v k.ú. Munice“

**DODATEK Č. 2
SMLOUVY O DÍLO**

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 25.01.2017

uzavřený mezi smluvními stranami:

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Objednatel	Město Hluboká nad Vltavou
Sídlo	Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou
IČ	00244899
Zastoupený	Ing. Tomášem Jirsou, starostou města

a

1.2. Zhotovitel:

Zhotovitel	Auböck s.r.o.
Sídlo	Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
IČ	26089785
DIČ	CZ26089785
Zastoupený	Ing. Janem Vilánkem, jednatelem společnosti

takto:

2. Předmět dodatku smlouvy

Změna části II. Předmět díla, bodu 2.3., Smlouvy o dílo, uzavřené 25.01.2017

Původní znění Smlouvy o dílo:

- V km 0,279 zřízen trubicí výpustek DN 600 mm s čely z lomového kamene kladeného do betonu, na výtok bude provedeno obehnutí záhozovým kamenivem tak, aby pod vyústěním roury byla vytvořena ze záhozového kamene vsakovací jáma, která bude zpomalovat odtok vody.
- Skládka podél cesty (km 0,773 – 0,808) bude zpevněna drceným kamenivem do hloubky 200 mm.
- Ve staničení 0,534 až 0,555 km – hospodářský sjezd – provedena oprava z nového štěrkového povrchu
- V km 0,009 je stávající závora – bude ponechána bez úprav.
- V původní projektové dokumentaci se mělo na čelech propustku osadit zábradlí.

Upravené znění předmětu díla dle bodu III.2.3 dle dodatku č. 1 Smlouvy o dílo

- Po provedeném vytýčení stavby a jednotlivých objektů bylo provedeno místní šetření na místě stavby, a to i s lesním správcem. Bylo zjištěno, že z hlediska odvodu srážkových vod mimo těleso komunikace a minimalizace zásahu do přilehlého lesního porostu je vhodnější umístění nové trubicí propusti a vsakovací jámy ve staničení 0,789.
- Skládka podél cesty skutečně provedení je ve staničení 0,789-0,836 km
- Hospodářský sjezd je podle skutečného provedení ve staničení 0,542 až 0,583 km.
- Závora podle skutečného provedení je ve staničení 0,010 km.
- V původní PD se mělo na čelech propustku osadit zábradlí – ve skutečnosti zábradlí nebylo osazeno.

Vzhledem k charakteru změn, kdy se jednotlivé objekty stavby přesouvají pouze ve staničení, zůstává položkový rozpočet nezměněn a tudíž i cena uvedená v SOD je tímto dodatkem nezměněna.

„Rekonstrukce lesní cesty Průběžná v k.ú. Munice“


2.1. Ostatní ustanovení SOD nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

3. Závěrečná ujednání

- 3.1. Dodatek SOD nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.
- 3.2. Dodatek SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
- 3.3. Smluvní strany po přečtení dodatku SOD potvrzují, že obsahu dodatku SOD porozuměly, že dodatek SOD vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti dodatek SOD vlastnoručně podepisují.

Hluboká nad Vltavou, dne 1.6.2018

Objednatel



Ing. Tomáš Jirsa, starosta města
Hluboká nad Vltavou

Zhotovitel



Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti
Aubock s.r.o.