

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

která byla uzavřena dne 7.5.2013 v souladu s ustanovením § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů mezi :

Obcí Hrdějovice

IČ : 00244961

Dlouhá 221, 373 61 Hrdějovice

zastoupenou Ing. Janou Lepičovou, starostkou obce

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

společností **MATTEO s.r.o.**

IČ : 466 83 062

se sídlem : Nám. Bratří Čapků 6, 370 07 České Budějovice

zastoupenou : ve věcech smluvních : Ing. Radovanem Matznerem, jednatelem

ve věcech technických : Ing. Petrem Čížkem, vedoucím výroby

Radekem Hlubockým, stavbyvedoucím

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1739

jako zhotovitelem na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu změny rozsahu díla, doložené změnovými listy a odsouhlasené smluvními stranami i stavebním dozorem se smluvní strany dohodly, že výše uvedená smlouva o dílo se mění a doplňuje takto :

- v článku II. „Doba plnění díla“ se mění termín dokončení díla na den 12.8.2013
- v článku III. „Cena díla“ se mění cena díla tak, že celková cena díla se zvyšuje o 274.231,08 Kč bez DPH.

Ostatní ujednání :

1. Ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčena zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.



3. Tento dodatek je platný dnem podpisu obou smluvních stran.

4. Smluvní strany prohlašují, že k tomuto dodatku přistoupily po vzájemném, srozumitelném a určitém projednání a že jeho obsah odpovídá skutečnému stavu věci a je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, což potvrzují svými podpisy.


V Hrdějovicích, dne 31.7.2013

Objednatel:


Obec Hrdějovice
Ing. Jana Lepičová, starostka



Zhotovitel:



MATTEO s.r.o.
Ing. Radovan Matzner, jednatel

