

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 15.7.2015**

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

### **I. Smluvní strany**

**Objednatel:** Město Lázně Bělohrad  
sídlo: nám. K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad  
zastoupený: Ing. Pavlem Šubrem, starostou  
IČ: 00271730  
DIČ: CZ00271730  
Bankovní spojení: Komerční banka Jičín  
Č. účtu: 19-2220541/0100  
Kontaktní osoby: Bc. Martin Zívr, tel. 602 282 133

(dále jen jako „objednatel“)

**Zhotovitel:** VALC, s.r.o.  
Sídlo: Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové  
Zastoupený: Ing. Pavlem Valcem, jednatelem společnosti  
IČ: 455 37 151  
DIČ: CZ45537151  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové  
Č. účtu: 336268/0300  
Kontaktní osoby: Miroslav Vaniš - tel. 602 581 752, Ing. Martina Petráňová - tel. 602 645 169

(dále jen jako „zhotovitel“)

**Na základě čl. 8. Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2 následujícího znění:**

### **II. Předmět dodatku č. 2**

**Čl. 3. Předmět smlouvy se doplňuje o bod 3. 6. následujícího znění:**

3. 6. Předmět díla se doplňuje o vícepráce a méněpráce dle změnových listů č. 3 a č. 4, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 2.

### III. Doba plnění

#### Čl. 5. Doba plnění bod 5. 2. se nahrazuje novým zněním:

- 5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas nejpozději do 5 kalendářních měsíců a 28 pracovních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, v souladu s harmonogramem provádění stavebních prací, který je přílohou č. 2 smlouvy o dílo a dodatku č. 1. Do této doby se nezapočítávají překážky z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností podle § 1764 a násl. občanského zákoníku, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.

### IV. Cena díla a fakturace

#### Čl. 7. Cena díla a fakturace bod 7. 1. SOD se nahrazuje novým zněním:

- 7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

<b>Cena díla dle Dodatku č. 1 a SOD bez DPH</b>	<b>14 744 533,- Kč</b>
Cena díla dle ZL č. 3 bez DPH	44 669,- Kč
Cena díla dle ZL č. 4 bez DPH	- 307 855,- Kč
<b>Cena díla celkem dle Dodatku č. 1, SOD a Dodatku č. 2 bez DPH</b>	<b>14 481 347,- Kč</b>
DPH	3 041 083,- Kč
<b>Cena díla celkem dle Dodatku č. 1, SOD a Dodatku č. 2 vč. DPH</b>	<b>17 522 430,- Kč</b>

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celkovou cenu díla je možné překročit pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo:

- Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Pokud v průběhu plnění zakázky dojde ke změnám daňových předpisů (DPH apod.), bude cena účtována s příslušnou sazbou daně platné v době zdanitelného plnění.
- Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

### V. Přílohy dodatku č. 1

**Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2, dodatku č.1 a smlouvy o dílo ze dne 15.7.2015 tvoří následující přílohy:**

- Příloha č. 6 – změnový list č. 3
- Příloha č. 7 – změnový list č. 4

## VI. Závěrečná ustanovení

5. 1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených v dodatku č. 2 v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. 2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
5. 3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
5. 4. Tento dodatek č. 2 je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

ZHOTOVITEL:

  
**VALC, s.r.o.**  
Pražská 13 (1)  
500 04 Hradec Králové  
tel.: 495536827 fax: 495536798  
IČ: 45537151 DIČ: CZ45537151

Ing. Pavel Valc  
jednatel společnosti  
V Hradci Králové dne 15.12. 2015






OBJEDNATEL:

  
**MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD**  
nám. K.V.Raise 35  
507 81 Lázně Bělohrad

Ing. Pavel Šubr  
starosta  
V Lázních Bělohrad dne

# ZMĚNOVÝ LIST Č. 3 - strop nad 2 NP

Objednatel	Město Lázně Bělohrad nám.K.V.Raise 35 Lázně Bělohrad 507 81
Zhotovitel	VALC, s.r.o. Pražská 13 Hradec Králové 500 04
Akce	"Sportoviště Lázně Bělohrad - 1.etapa"
Předmět změnového listu	Předmětem změnového listu je rekapitulace více a méně prací, které se váží ke změně statického zajištění nosné konstrukce střech nad 2 NP. <u>Méněpracemi</u> je odpočet množství stropních panelů, odpovídající množství ztužujících věnců. <u>Vícepracemi</u> je provedení ztužujících stropních věnců po obvodu stropních panelů, které zajišťují prostorovou tuhost střešní konstrukce. Tyto práce a řešení změny posunují provedení dalších prací o <u>12 pracovních dní</u> .
Cena dle změnového listu	44 669,00 Kč bez DPH
DPH	9 380,49 Kč
Celková cena dle změnového listu	<b>54 049,49 Kč včetně DPH</b>
Výše uvedené změny jsou odsouhlaseny a budou provedeny dle postupu prací.	
Změnový list mění část předmětu díla dle smlouvy v položkách, které jsou přílohou ZL č. 3.	

Objednatel	Technický dozor investora	Zhotovitel
 MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD nám. K.V.Raise 35 507 81 Lázně Bělohrad 3	INVESTING CZ spol. s r.o. 460 01 LIBEREC 1, Štefánikovo nám. 780/5 Tel. 485 710 275, mobil 602 135 987 Fax 485 700 930, e-mail: investing@ti.cz IČ 25036751, DIČ CZ25036751	 <b>VALC, s.r.o.</b> Pražská 13 (1) 500 04 Hradec Králové tel.: 495536827 fax: 495536798 IČ: 45537151 DIČ: CZ45537151
Objednatel	Generální projektant	Zhotovitel
 MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD nám. K.V.Raise 35 507 81 Lázně Bělohrad	 ATELIER TSUNAMI s.r.o. Palachova 1742 547 01 Náchod tel. +420*491 4016 11 fax +420*491 4208 17 e-mail: nachod@atsunami.cz	 <b>VALC, s.r.o.</b> Pražská 13 (1) 500 04 Hradec Králové tel.: 495536827 fax: 495536798 IČ: 45537151 DIČ: CZ45537151

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Sportovní areál Lázně Bělohrad - 1. etapa

JKSO

EČO

Místo

Lázně Bělohrad

IČ

DIČ

Objednatel

Město Lázně Bělohrad

00271730

CZ00271730

Projektant

Zhotovitel

VALC, s.r.o., Pražská 13, Hradec Králové

45537151

CZ45537151

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

28.7.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	8 879,42	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	35 789,58	9 Bez pevné podl.	0,00	14 VRN 2	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 VRN 5	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	44 669,00	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH 44 669,00**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	44 669,00	9 380,49

**Cena s DPH 54 049,49**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Sportovní areál Lázně Bělohrad - 1. etapa

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská 13, Hradec Králové

Místo: Lázně Bělohrad

Zpracoval:

Datum: 28.7.2015

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
300	ZL č.3 - STROP ZNP	44 669,00	0,00	9 380,49	54 049,49	0,00	44 669,00	0,00	0,00	0,00
300	ODPOČTY	-10 174,13	0,00	-2 136,57	-12 310,70	0,00	-10 174,13	0,00	0,00	0,00
301	PŘÍPOČTY	54 843,13	0,00	11 517,06	66 360,19	0,00	54 843,13	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>44669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9380,49</b>	<b>54049,49</b>	<b>0,00</b>	<b>44669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní areál Lázně Bělohrad - 1. etapa

Objekt: ZL č.3 - STROP 2NP

Část: STROPNÍ PANELE, ZTUŽUJÍCÍ VĚNCE - ODPOČTY

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel:

Místo: Lázně Bělohrad

Zpracoval:

Datum: 30.11.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>	<b>-10 174,13</b>
----------	-----------------------------	-------------------

2	R	411001	Kompl. dod. + mtž. stropní konstrukce panely SPIROLL	m2	-8,973	1 133,86	-10 174,13
---	---	--------	--	----	--------	----------	------------

*cena zahrnuje kompletní provedení dla výkresů statiky vč. zálivky, prostupů, apod.*

"SOD" -425

-425,000

" ÚPRAVA STATIKEM"

1,2\*3,03\*5+0,6\*3,03+1,2\*9,13\*7+0,25\*8,85+1,2\*11,49\*23

416,027

Součet

-8,973

**Celkem**

**-10 174,13**

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní areál Lázně Bělohrad - 1. etapa

Objekt: ZL č.3 - STROP 2NP

Část: STROPNÍ PANELE, ZTUŽUJÍCÍ VĚNCE - PŘÍPOČTY

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel:

Místo: Lázně Bělohrad

Zpracoval:

Datum: 30.11.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## 4 Vodorovné konstrukce

**50 447,93**

3	R	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	8,764	3 116,40	27 312,13
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

"V5,6 dle SOD" -11,936 -11,936

" V5,6 úpravou"

0,3\*0,65\*(11,79+2,34)+0,3\*0,7\*(0,3+8,85+0,3)+0,3\*0,33\*(27,65+27,65+6,99)+0,3\*0,38\*8,35 11,858

0,32\*0,15\*(27,65+27,65)+0,32\*0,18\*8,35+0,32\*0,13\*6,99+0,3\*0,7\*9,45 5,411

"výplň zátek panelů"

35\*5\*2\*0,0638\*0,11+6\*0,0638\*0,11+0,0638\*2\*2,76+0,0638\*9,09 3,431

Součet 8,764

4	R	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	36,695	313,60	11 507,55
---	---	-----------	-----------------------------------	----	--------	--------	-----------

"V5 a V6 dle SOD" -79,572 -79,572

"V 5,6 dle úpravy"

(0,65+0,33)\*(27,65+27,65+6,99)+(0,7+0,38)\*8,35+2\*0,38\*6,69+(0,38+0,7)\*2,4+(0,7+0,38)\*(0,3+8,85+0,3+2,04+0,3+11,79)+2\*0,7\*9,33 116,267

Součet 36,695

5	R	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	36,695	73,50	2 697,08
					36,695		36,695

6	R	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,316	28 263,20	8 931,17
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

"dle výkresu statiky č. 1301-D1-02-020-02" -0,712 -0,712

Mezisoučet -0,712

"doplnění dle výkresu 202" 0,996 0,996

" výztuž do výhrabů, 2 x R 12" 0,03155 0,032

Mezisoučet 1,028

Součet 0,316

## 998 Přesun hmot

**4 395,20**

7	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	25,628	171,50	4 395,20
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

"ztužující věnce" 22,025 22,025

" dopočet ze ZL č.2 " 156,992-153,389 3,603

Součet 25,628







**Celkem**

**54 843,13**



# ZMĚNOVÝ LIST Č. 4 - fasáda

<b>Objednatel</b>	Město Lázně Bělohrad nám.K.V.Raise 35 Lázně Bělohrad 507 81
<b>Zhotovitel</b>	VALC, s.r.o. Pražská 13 Hradec Králové 500 04
<b>Akce</b>	"Sportoviště Lázně Bělohrad - 1.etapa"
<b>Předmět změnového listu</b>	Předmětem změnového listu je rekapitulace více a méně prací, které je nutné provést při provedení fasády objektu. <u>Méněpracemi</u> jsou provedení vrchní dvouvrstvé štukové omítky a dodávka a montáž krytiny TARAFLEX v sále stolního tenisu. <u>Vícepracemi</u> je provedení minerální omítky (za dvouvrstvou štukovou) u venkovního schodiště, zvětšené množství dřevěného obkladu na fasádě a provedení hydroizolace soklu u venkovního schodiště. Z důvodu provedení nutných víceprací dochází k <u>prodloužení celkového termínu plnění o 3 pracovní dny.</u>
<b>Cena dle změnového listu</b>	-307 854,92 Kč bez DPH
<b>DPH</b>	-64 649,53 Kč
<b>celková cena dle změnového listu</b>	<b>-372 504,45 Kč včetně DPH</b>
Výše uvedené změny jsou odsouhlaseny a budou provedeny dle postupu prací.	
Změnový list mění část předmětu díla dle smlouvy v položkách, které jsou přílohou ZL č. 4.	

<b>Objednatel</b>	<b>Technický dozor investora</b>	<b>Zhotovitel</b>
 <p>MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD nám. K.V.Raise 35 507 81 Lázně Bělohrad</p>	 <p>INVESTING CZ spol. s r.o. 460 01 LIBEREC 1, Štefánikovo nám. 780/5 Tel: 485 110 275, mobil 602 135 987 Fax: 485 100 930, e-mail: investing@ti.cz IČ: 23036754, DIČ: CZ23036754</p>	 <p>VALC, s.r.o. Pražská 13 500 04 Hradec Králové tel.: 495536827 fax: 495536798 IČ: 45537151 DIČ: CZ45537151</p>
<b>Objednatel</b>	<b>Generální projektant</b>	<b>Zhotovitel</b>
 <p>MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD nám. K.V.Raise 35 507 81 Lázně Bělohrad</p>	 <p>ATELIER TSUNAMI S.R.O. Palachova 1742 547 01 Náchod tel. +420*491 401 6 11 fax +420*491 4208 17 e-mail: nachod@atsunami.cz</p>	 <p>VALC, s.r.o. Pražská 13 500 04 Hradec Králové tel.: 495536827 fax: 495536798 IČ: 45537151 DIČ: CZ45537151</p>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	<b>Sportovní areál Lázně Bělohrad - 1. etapa</b>	JKSO	
		EČO	
		Místo	Lázně Bělohrad
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Lázně Bělohrad	00271730	CZ00271730
Projektant			
Zhotovitel	VALC, s.r.o., Pražská 13, Hradec Králové	45537151	CZ45537151
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		Dne
	<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>		<input style="width: 80px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text" value="28.7.2015"/>

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady - CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky 12 671,01	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž 13 512,17	9	Bez pevné podl.	0,00	14	VRN 2	0,00
3	PSV	Dodávky 11 799,46	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž -345 837,56	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	VRN 5	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	-307 854,92	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH -307 854,92</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>-307 854,92</td> <td>-64 649,53</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>-372 504,45</b></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	-307 854,92	-64 649,53	<b>Cena s DPH</b>			<b>-372 504,45</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	-307 854,92	-64 649,53														
<b>Cena s DPH</b>			<b>-372 504,45</b>														
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Sportovní areál Lázně Bělohrad - 1. etapa

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská 13, Hradec Králové

Místo: Lázně Bělohrad

Zpracoval:

Datum: 28.7.2015

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
400	ZL č.4	-307 854,92	0,00	-64 649,53	-372 504,45	0,00	-307 854,92	0,00	0,00	0,00
401	SO 02 Fotbalové šatny - stavební část - ODPOČTY	-408 987,44	0,00	-85 887,36	-494 874,80	0,00	-408 987,44	0,00	0,00	0,00
402A	FASÁDA - ODPOČTY	-24 909,26	0,00	-5 230,94	-30 140,20	0,00	-24 909,26	0,00	0,00	0,00
402B	FASÁDA -PŘÍPOČTY	126 041,78	0,00	26 468,77	152 510,55	0,00	126 041,78	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>-307854,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-64649,53</b>	<b>-372504,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-307854,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní areál Lázně Bělohrad - 1. etapa

Objekt: ZL č.4

Část: SO 02 Fotbalové šatny - stavební část - ODPOČTY

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel:

Místo: Lázně Bělohrad

Zpracoval:

Datum: 30.11.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**PSV Práce a dodávky PSV -408 987,44**

**776 Podlahy povlakové -408 987,44**

255	R	776001	Kompl. dod. + mtž. podlaha TARAFLEX	m2	-304,800	1 309,94	-399 268,97
-----	---	--------	-------------------------------------	----	----------	----------	-------------

"2.NP"

"208" 304,8

304,800

P22

Součet

304,800

256	R	776002	Kompl. dod. + mtž. obvodový soklík k podlaze TARAFLEX v. 50 mm lepený	m	-76,200	101,35	-7 722,58
-----	---	--------	---	---	---------	--------	-----------

(27,65+11,2)\*2-0,7-0,8

76,200

257	R	776003	Kompl. dod. + mtž. Al přechodová lišta	m	-1,500	298,41	-447,62
-----	---	--------	--	---	--------	--------	---------

"ukončení Taraflexu ve dveřích"

0,8+0,7

1,500

262	R	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	-4 074,392	0,38	-1 548,27
-----	---	-----------	---	---	------------	------	-----------

**Celkem -408 987,44**

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní areál Lázně Bělohrad - 1. etapa

Objekt: ZL č.4

Část: FASÁDA - ODPOČTY

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská 13, Hradec Králové

Místo: Lázně Bělohrad

Zpracoval:

Datum: 30.11.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV -21 269,26**

**6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -20 868,12**

25	R	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	-88,725	235,20	-20 868,12
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

"stěna u schodiště"

(6,7\*2+0,25)\*6,5

88,725

**998 Přesun hmot -401,14**

45	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	-2,339	171,50	-401,14
----	---	-----------	--	---	--------	--------	---------

**PSV Práce a dodávky PSV -3 640,00**

**7661 Plastová okna a dveře -3 640,00**

26	R	7661008a	Kompl. dod.+mtž. plastové okno šedé RAL 7037 vel. 1 500 x 1 175 ozn. O/08 - ODPOČET PÁKOVÉHO OVLÁDAČE	ks	-2,000	1 750,00	-3 500,00
----	---	----------	---	----	--------	----------	-----------

*cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu ve výpisu ostatních výrobků vč. kování, okapniček apod.*

27	R	9987662021	m	%	-35,000	4,00	-140,00
----	---	------------	---	---	---------	------	---------

**Celkem -24 909,26**

# ROZPOČET

Stavba: Sportovní areál Lázně Bělohrad - 1. etapa

Objekt: ZL č.4

Část: FASÁDA -PŘÍPOČTY

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská 13, Hradec Králové

Místo: Lázně Bělohrad

Zpracoval:

Datum: 30.11.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>47 452,44</b>	<b>3,356</b>
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>873,22</b>	<b>0,286</b>
51	311238115R	Zdivo nosné typu THERM tl 300 mm	m2	0,943	926,00	873,22	0,286
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>						<b>45 990,80</b>	<b>3,070</b>
31	62213501	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	4,095	157,95	646,81	0,022
32	62213509	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	8,190	47,39	388,08	0,017
41	622321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	89,625	185,00	16 580,63	2,118
42	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	89,625	51,60	4 624,65	0,708
43	622381011	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	89,625	265,00	23 750,63	0,204
<b>998 Přesun hmot</b>						<b>588,42</b>	<b>0,000</b>
45	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	3,431	171,50	588,42	0,000
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>78 589,34</b>	<b>0,075</b>
<b>711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>						<b>2 221,50</b>	<b>0,019</b>
46	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá SCHOMBURG těsnicí kaší AQUAFIN-2K	m2	4,095	507,00	2 076,17	0,019
47	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	20,762	7,00	145,33	0,000
<b>766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>52 994,64</b>	<b>0,000</b>
48	7669001A	Kompl. dod. + mtž. dřevěný obklad fasády - sibiřský modřín např. Rhombus A - doplnění prken, zmenšení mezer mezi prkny	m2	421,030	124,52	52 428,43	0,000
49	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	524,267	1,08	566,21	0,000
<b>783 Dokončovací práce - nátěry</b>						<b>23 373,20</b>	<b>0,056</b>
50	783621133	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 3x lakování	m2	117,200	199,43	23 373,20	0,056
<b>Celkem</b>						<b>126 041,78</b>	<b>3,431</b>