

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze den 15.7.2015

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Lázně Bělohrad
sídlo: nám. K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad
zastoupený: Ing. Pavlem Šubrem, starostou
IČ: 00271730
DIČ: CZ00271730
Bankovní spojení: Komerční banka Jičín
Č. účtu: 19-2220541/0100
Kontaktní osoby: Bc. Martin Zívr, tel. 602 282 133

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel: VALC, s.r.o.
Sídlo: Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Pavlem Valcem, jednatelem společnosti
IČ: 455 37 151
DIČ: CZ45537151
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové
Č. účtu: 336268/0300
Kontaktní osoby: Miroslav Vaniš - tel. 602 581 752, Ing. Martina Petrářová - tel. 602 645 169

(dále jen jako „zhotovitel“)

Na základě čl. 8. Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 následujícího znění:

II. Předmět dodatku č. 1

Čl. 3. Předmět smlouvy se doplňuje o bod 3. 5. následujícího znění:

3. 5. Předmět díla se doplňuje o vícepráce a méněpráce dle změnových listů č. 1 a č. 2, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 1.

III. Doba plnění

Čl. 5. Doba plnění bod 5. 2. se nahrazuje novým zněním:

5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas nejpozději do 5 kalendářních měsíců a 13 pracovních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, v souladu s harmonogramem provádění stavebních prací, který je přílohou č. 2 smlouvy o dílo a dodatku č. 1. Do této doby se nezapočítávají překážky z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností podle § 1764 a násl. občanského zákoníku, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.

Čl. 5. Doba plnění se doplňuje o bod 5. 12. tohoto znění:

5. 12. V případě nuceného zastavení prací za nepříznivých klimatických podmínek, tj. dlouhodobého chladu a mrazu (průměrné denní teploty nižší než + 3° C déle jak 3 po sobě jdoucí pracovní dny), souvislé sněhové pokrývky apod. se smluvní strany sejdou a tento stav projednají s následným uzavřením dodatku k této smlouvě. K době, po kterou nucené zastavení prací trvalo, bude přihlédnuto jako k době, o kterou bude prodloužen termín plnění díla.

IV. Cena díla a fakturace

Čl. 7. Cena díla a fakturace bod 7. 1. SOD se nahrazuje novým zněním:

- 7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Cena díla dle SOD bez DPH	14 472 000,- Kč
Cena díla dle ZL č. 1 bez DPH	100 104,- Kč
Cena díla dle ZL č. 2 bez DPH	172 429,- Kč
Cena díla celkem dle Dodatku č. 1 a SOD bez DPH	14 744 533,- Kč
DPH	3 096 352,- Kč
Cena díla celkem dle Dodatku č. 1 vč. DPH	17 840 885,- Kč

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celkovou cenu díla je možné překročit pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo:

- Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Pokud v průběhu plnění zakázky dojde ke změnám daňových předpisů (DPH apod.), bude cena účtována s příslušnou sazbou daně platné v době zdanitelného plnění.
- Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

V. Přílohy dodatku č. 1

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 a smlouvy o dílo ze dne 15.7.2015 tvoří následující přílohy:

- Příloha č. 4 – změnový list č. 1
- Příloha č. 5 – změnový list č. 2

VI. Závěrečná ustanovení

5. 1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených v dodatku č. 1 v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

5. 2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
5. 3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
5. 4. Tento dodatek č. 1 je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

ZHOTOVITEL:


VALC, s.r.o.
Pražská 13
500 04 Hrádec Králové



Ing. Pavel Valc
jednatel společnosti
V Hradci Králové dne

OBJEDNATEL:

MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD
nám. K.V.Raise 35
507 81 Lázně Bělohrad



Ing. Pavel Šubr
starosta
V Lázních Bělohrad dne



MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD
náměstí K.V.Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad

DOLOŽKA

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů









Schváleno usnesením
Zastupitelstva města Lázně Bělohrad

číslo usnesení: **11/9/2015/ZM**
ze dne: **4.11.2015**



ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 - demolice

Objednatel	Město Lázně Bělohrad nám.K.V.Raise 35 Lázně Bělohrad 507 81
Zhotovitel	VALC, s.r.o. Pražská 13 Hradec Králové 500 04
Akce	"Sportoviště Lázně Bělohrad - 1.etapa"
Předmět změnového listu	<p>Předmětem změnového listu je rekapitulace více a méně prací provedených při demolicích objektů.</p> <p><u>Méněpracemi</u> jsou demolice venkovních objektů plechové kolny, objektu kiosku, dřevěné kolny, panelové plochy a jejich základových desek a odpojení přípojek kanalizace, vodovodu a elektro, které objednatel provedl před předáním staveniště. Všechnu stavební suť zhotovitel rozdrtil a odvezl na deponii objednatele, a proto je přesun hmot a poplatky za skládku v odpovídajícím množství zahrnuto do méněprací.</p> <p><u>Vícepracemi</u> je bourání základů pod stávajícím objektem a základů vně objektu, protože základy pod stávajícím objektem ani základy dříve vybudované mimo něj nebylo možné dle provedených sond využít pro základy nové budovy. Tyto práce budou provedeny za 8 dní, proto <u>dochází k prodloužení celkového termínu plnění o 8 pracovních dnů</u>.</p>
Cena dle změnového listu	100 104,00 Kč bez DPH
DPH	21 022,00 Kč
Celková cena dle změnového listu	121 126,00 Kč včetně DPH
Výše uvedené změny jsou odsouhlaseny a budou provedeny dle postupu prací.	
Změnový list mění část předmětu díla dle smlouvy v položkách, které jsou přílohou ZL č. 1.	

Objednatel	Technický dozor investora	Zhotovitel
 	INVESTING CZ spol. s r.o. 460 01 LIBEREC 1, Štefánikovo nám. 780/5 Tel. 485 110 275, mobil 602 135 987 ☎ Fax 485 100 930, e-mail: investing@ti.cz IČ 250 1751, DIČ CZ5036751 	 VALC, s.r.o. Pražská 13 500 04 Hradec Králové
Objednatel	Generální projektant	Zhotovitel
MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD nám. K.V.Raise 35 507 81 Lázně Bělohrad 	 ATELIER TSUNAMI s.r.o. Palachova 1742 547 01 Náchod tel. +420*491 4016 11 fax +420*491 4208 17 e-mail: nachod@atsunami.cz 	 VALC, s.r.o. Pražská 13 500 04 Hradec Králové

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Sportovní areál Lázně Bělohrad - 1. etapa	JKSO	
		EČO	
		Místo	Lázně Bělohrad
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Lázně Bělohrad	00271730	CZ00271730
Projektant			
Zhotovitel	VALC, s.r.o., Pražská 13, Hradec Králové	45537151	CZ45537151
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		Dne
	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>		<input style="width: 100px; height: 20px; text-align: center;" type="text" value="28.7.2015"/>

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 3 207,60	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště 0,00
2 Montáž 108 773,02	9 Bez pevné podl. 0,00	14 VRN 2 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy 0,00
4 Montáž -3 056,13	11 0,00	16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 VRN 5 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 108 924,49	12 DN (ř. 8-11)	19 VRN (ř. 13-18) 0,00
20 HZS -8 820,00	21 Kompl. činnost 0,00	22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD

nám. K.V.Raise 35
507 81 Lázně Bělohrad

VALC, s.r.o.
Pražská
500 04 Hradec Králové

D Celkem bez DPH 100 104,49

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	100 104,49	21 021,94

Cena s DPH 121 126,43

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



ATELIER TSUNAMI
S.R.O.
Palachova 1742
547 01 Náchod
tel. +420*491 4018 11
fax +420*491 4208 17
e-mail: nachod@atsunami.cz

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Sportovní areál Lázně Bělohrad - 1. etapa

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská 13, Hradec Králové

Místo: Lázně Bělohrad

Zpracoval:

Datum: 28.7.2015

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
100	ZL č.1 - demolice	100 104,49	0,00	21 021,94	121 126,43	0,00	108 924,49	-8820,00	0,00	0,00
100	Bourání základových pásů	237 249,01	0,00	49 822,29	287 071,30	0,00	237 249,01	0,00	0,00	0,00
1-1	1. etapa - demolice	-75 403,24	0,00	-15 834,68	-91 237,92	0,00	-75 403,24	0,00	0,00	0,00
1-7	SO 22 Demolice fotbalových kabin	-61 741,28	0,00	-12 965,67	-74 706,95	0,00	-52 921,28	-8820,00	0,00	0,00
Celkem		100104,49	0,00	21021,94	121126,43	0,00	108924,49	-8820,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní areál Lázně Bělohrad - 1. etapa

Objekt: ZL č.1 - demolice

Část: Bourání základových pasů

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel: VALC, s r.o., Pražská 13, Hradec Králové

Místo: Lázně Bělohrad

Zpracoval:

Datum: 28.7.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

237 249,01

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

190 531,70

1	013	961 - 001	Bourání základů z betonu proloženého kamenem - mimo SOD	m3	75,360	1 470,00	110 779,20
---	-----	-----------	---	----	--------	----------	------------

"základy pod stávajícím objektem"

15,5*4*0,6*1,6+8,25*2*0,6*1,6

75,360

Součet

75,360

2	013	961 - 002	Bourání základů z betonu prostého - mimo SOD	m3	47,850	2 450,00	117 232,50
---	-----	-----------	--	----	--------	----------	------------

"základy vně objektu"

0,6*1,2*(3,65+3,65+5,8+13,5+6,25+6,25)+0,7*1,2*(3,65+3,65+16,15)

47,850

Součet

47,850

9	013	961 - 002A	Bourání základů z betonu prostého - mimo SOD - SLEVA	m3	47,850	-800,00	-38 280,00
---	-----	------------	--	----	--------	---------	------------

"základy vně objektu"

0,6*1,2*(3,65+3,65+5,8+13,5+6,25+6,25)+0,7*1,2*(3,65+3,65+16,15)

47,850

Součet

47,850

3	013	961 - 003	Provedení sond pro stanovení stavu základových konstrukcí	kus	4,000	200,00	800,00
---	-----	-----------	---	-----	-------	--------	--------

997 Přesun sutě

46 717,31

4	006	997006005	Drcení stavebního odpadu z demolice ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením	t	174,000	71,20	12 388,80
---	-----	-----------	---	---	---------	-------	-----------

9*14+4*12

174,000

5	006	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolice ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	269,492	0,00	0,00
---	-----	-----------	--	---	---------	------	------

"bourané základy" 269,492

269,492

6	R	997013501A	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	176,640	155,23	27 420,18
---	---	------------	---	---	---------	--------	-----------

" cihelná drt" 174

174,000

" ostatní odpad z demolice" 1,16+0,76+0,72

2,640

Součet

176,640

7	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	572,160	6,47	3 700,73
---	---	-----------	--	---	---------	------	----------

skládku 20 km

" cihelná drt" 174*3

522,000

" ostatní odpad z demolice" 19*(1,16+0,76+0,72)

50,160

Součet

572,160

8	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,640	1 215,00	3 207,60
---	-----	-----------	--	---	-------	----------	----------

" lepenky" 0,72

0,720

" směsný odpad ze šaten" (1,16+0,76)

1,920

Součet

2,640

Celkem

237 249,01

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní areál Lázně Bělohrad - 1. etapa

Objekt: ZL č.1 - demolice

Část: 1.etapa - demolice

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel:

Místo: Lázně Bělohrad

Zpracoval:

Datum: 3.8.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -75 403,24

1 Zemní práce -11 973,78

1	R	113106241R	Rozebrání panelové plochy	m2	-140,600	85,16	-11 973,78
---	---	------------	---------------------------	----	----------	-------	------------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -34 641,83

2	R	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	-2,837	646,80	-1 834,97
3	R	981011111	Demolice budov dřevěných jednostranně obitých postupným rozebíráním	m3	-20,854	237,16	-4 945,73
4	R	981011111R	Demolice občerstvení s kioskem - stavební buňky	m3	-97,948	215,60	-21 117,59
5	R	767392802R	Demontáž zastřešení terasy kiosku občerstvení	m2	-63,000	48,51	-3 056,13
6	R	981011111R 1	Demolice plechové kolny	m3	-22,804	161,70	-3 687,41

997 Přesun sutě -28 787,63

7	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-69,725	155,23	-10 823,55
---	---	-----------	---	---	---------	--------	------------

"demolice kolen, kiosku" -69,725

-69,725

Součet

-69,725

8	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-1 324,775	6,47	-8 568,64
---	---	-----------	--	---	------------	------	-----------

skládku 20 km

-69,725*19 "Přepočtené koeficientem množství

-1 324,775

Součet

-1 324,775

9	R	9970138311	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	-69,725	134,75	-9 395,44
---	---	------------	---	---	---------	--------	-----------

-69,725

-69,725

Celkem -75 403,24

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní areál Lázně Bělohrad - 1. etapa

Objekt: ZL č.1 - demolice

Část: SO 22 Demolice fotbalových kabin

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel:

Místo: Lázně Bělohrad

Zpracoval:

Datum: 13.8.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -52 921,28

997 Přesun sutě -52 921,28

2	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-128,166	155,23	-19 895,46
3	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-2 435,154	6,47	-15 755,45

skládka 20 km

128,166*19 "Přepočtené koeficientem množství 2 435,154

4	R	9970138311	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	-128,166	134,75	-17 270,37
---	---	------------	---	---	----------	--------	------------











OST Ostatní -8 820,00

5	R	001	Odpojení a ukončení přípojky vodovodu	kpl	-1,000	2 940,00	-2 940,00
6	R	002	Odpojení a ukončení přípojky kanalizace	kpl	-1,000	2 940,00	-2 940,00
7	R	003	Odpojení a ukončení přípojky elektro	kpl	-1,000	2 940,00	-2 940,00

Celkem -61 741,28

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2 - zemní práce

Objednatel	Město Lázně Bělohrad nám.K.V.Raise 35 Lázně Bělohrad 507 81
Zhotovitel	VALC, s.r.o. Pražská 13 Hradec Králové 500 04
Akce	"Sportoviště Lázně Bělohrad - 1.etapa"
Předmět změnového listu	<p>Předmětem změnového listu je rekapitulace více a méně prací, které je nutné provést při <u>zemních pracích a hrubé stavbě</u>.</p> <p><u>Méněpracemi</u> jsou zemní práce, které vznikly zmenšením hloubky uložení ležaté kanalizace uvnitř objektu a odečet 2 kusů plastových vysouvacích oken, které nelze v tomto provedení vyrobit.</p> <p><u>Vícepracemi</u> je provedení podkladních betonů u základových patek a příprava podkladních vrstev pro zpevněné plochy okolo objektu, neboť tyto práce nebyly součástí díla, ale jejich realizace po dokončení stavby by byla obtížná. Tyto práce posunují provedení dalších prací o 5 pracovních dní. Dalšími vícepracemi jsou v rozpočtu chybějící překlady pro okna ve 2 NP a 2 kusy výsuvných oken v provedení z hliníkových profilů. Z důvodu provedení nutných víceprací <u>dochází k prodloužení celkového termínu plnění o 5 pracovních dnů</u>.</p>
Cena dle změnového listu	172 429,00 Kč bez DPH
DPH	36 210,00 Kč
Celková cena dle změnového listu	208 639,00 Kč včetně DPH
Výše uvedené změny jsou odsouhlaseny a budou provedeny dle postupu prací.	
Změnový list mění část předmětu díla dle smlouvy v položkách, které jsou přílohou ZL č. 2.	

Objednatel	Technický dozor investora	Zhotovitel
 	INVESTING CZ spol. s r.o. 460 01 LIBEREC 1, Stefánikovo nám. 780/5 Tel. 485 119 275, mobil 602 135 987 ☎ Fax 485 119 930, e-mail: investing@ti.cz IČ 235 581 225/010731 	 
Objednatel	Generální projektant	Zhotovitel
MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD nám. K.V.Raise 35 507 81 Lázně Bělohrad 	 ATELIER TSUNAMI s.r.o. Palachova 1742 547 01 Náchod tel. +420*491 4016 11 fax +420*491 4208 17 e-mail: nachod@atsunami.cz 	 

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Sportovní areál Lázně Bělohrad - 1. etapa

JKSO

EČO

Místo

Lázně Bělohrad

IČ

DIČ

Objednatel

Město Lázně Bělohrad

00271730

CZ00271730

Projektant

Zhotovitel

VALC, s.r.o., Pražská 13, Hradec Králové

Zpracoval

45537151

CZ45537151

Rozpočet číslo

Dne

23.10.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	VRN 2 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž	11	0,00	16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	VRN 5 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 172 429,28	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD

nám. K.V.Raise 35
507 81 Lázně Bělohrad

VALC, s.r.o.

Pražská 13
500 04 Hradec Králové

D Celkem bez DPH 172 429,28

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	172 429,28	36 210,15

Cena s DPH 208 639,43

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



ATELIER TSUNAMI
s.r.o.
Palachova 1742
547 01 Náchod
tel. +420*491 4016 11
fax +420*491 4208 17
e-mail: nachod@atsunami.cz

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Sportovní areál Lázně Bělohrad - 1. etapa

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská 13, Hradec Králové

Místo: Lázně Bělohrad

Zpracoval:

Datum: 28.7.2015

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH enižené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
200	ZL č.2 - zemní práce	172 429,28	0,00	36 210,15	208 639,43	0,00	172 429,28	0,00	0,00	0,00
100	SO 02 Fotbalové šatny - stavební část - PŘÍPOČTY	210 172,99	0,00	44 136,33	254 309,32	0,00	210 172,99	0,00	0,00	0,00
1-2-1	SO 02 Fotbalové šatny - stavební část - ODPOČTY	-21 613,91	0,00	-4 538,92	-26 152,83	0,00	-21 613,91	0,00	0,00	0,00
200	SO 02 ZDRAVOTECHNIKA	-16 129,80	0,00	-3 387,26	-19 517,06	0,00	-16 129,80	0,00	0,00	0,00
Celkem		172 429,28	0,00	36 210,15	208 639,43	0,00	172 429,28	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní areál Lázně Bělohrad - 1. etapa

Objekt: ZL č.2 - zemní práce

Část: SO 02 Fotbalové šatny - stavební část - PŘÍPOČTY

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská 13, Hradec Králové

Místo: Lázně Bělohrad

Zpracoval:

Datum: 15.10.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 154 594,87

1 Zemní práce 40 452,27

1	R	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	61,355	70,60	4 331,66
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

"odkop pod zámkovou dlažbu kolem objektu"

0,25*(3,5*25,21+5*20,21+12,15*2,55+6,69*3,76) 61,355

Součet 61,355

2	R	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	3,219	613,92	1 976,21
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

"pro patky"

6*0,6*0,6*0,1 0,216

0,6*0,6*0,1 0,036

1*1*0,1 0,100

3*2,3*2,3*0,1 1,587

5*1,6*1,6*0,1 1,280

šachty Součet 3,219

3	R	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3	m3	3,219	111,62	359,31
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

šachty 3,219

4	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	64,574	226,00	14 593,72
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

61,355+3,219 64,574

5	R	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	645,740	5,88	3 796,95
---	---	-----------	---	----	---------	------	----------

"skládka do 20 km"

64,574*10 645,740

6	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	64,574	13,40	865,29
---	---	-----------	-----------------------------	----	--------	-------	--------

61,355+3,219 64,574

7	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	116,233	125,00	14 529,13
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

64,574*1,8 116,233

2 Zakládání 2 971,46

8	001	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudrzných do 92% PS nebo nesoudrzných sypkých l(d) do 0,8 - UPRAVA PODKLADU POD ZÁKLADOVOU DESKU	m2	476,960	6,23	2 971,46
---	-----	-----------	---	----	---------	------	----------

13,5*7,1+12,1*4,1+32,5*10,2 476,960

9	011	27435121	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	30,000	380,00	11 400,00
---	-----	----------	---------------------------------------	----	--------	--------	-----------

10	011	27435121A	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	30,000	120,00	3 600,00
----	-----	-----------	--	----	--------	--------	----------

11	011	27435121B	Sleva zhotovitele na provedení bednění základových pasů	kpl	1,000	-15 000,00	-15 000,00
----	-----	-----------	---	-----	-------	------------	------------

3 Svislé a kompletní konstrukce 30 360,00

25	R	317168135	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm	kus	44,000	690,00	30 360,00
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------

5 Komunikace pozemní 45 157,51

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní areál Lázně Bělohrad - 1. etapa

Objekt: ZL č.2 - zemní práce

Část: SO 02 Fotbalové šatny - stavební část - PŘÍPOČTY

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská 13, Hradec Králové

Místo: Lázně Bělohrad

Zpracoval:

Datum: 15.10.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
12	221	5649713	Zřízení podkladu z betonového recyklátu tl 250 mm (3,5*25,21+5*20,21+12,15*2,55+6,69*3,76)	m2	245,422	114,00	27 978,11
					245,422		
24	589	589811210	recyklát betonový frakce 8/32 (3,5*25,21+5*20,21+12,15*2,55+6,69*3,76)*0,25	m3	61,355	280,00	17 179,40
					61,355		

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

							9 270,72
13	011	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	3,219	2 880,00	9 270,72
			6*0,6*0,6*0,1		0,216		
			0,6*0,6*0,1		0,036		
			1*1*0,1		0,100		
			3*2,3*2,3*0,1		1,587		
			5*1,6*1,6*0,1		1,280		
			Součet		3,219		

998 Přesun hmot 26 382,91

30	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	153,389	172,00	26 382,91
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

PSV Práce a dodávky PSV 55 578,12

7661 Plastová okna a dveře 55 578,12

21	R	7661012A	Kompl. dod +mtž. hliníkové okno šedé RAL 7037 vel. 900 x 1 425 ozn. O/12	ks	2,000	26 720,25	53 440,50
			<i>cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu ve výpisu ostatních výrobků vč. kování, okapniček apod.</i>				
22	R	9987662021	Přesun hmot procentní pro okna v objektech v do 12 m	%	534,405	4,00	2 137,62
			"rošt" 272,1*(0,1+0,08)*2		97,956		
			Součet		97,956		

Celkem 210 172,99

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní areál Lázně Bělohrad - 1. etapa

Objekt: ZL č.2 - zemní práce

Část: SO 02 Fotbalové šatny - stavební část - ODPOČTY

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel:

Místo: Lázně Bělohrad

Zpracoval:

Datum: 15.10.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV -8 973,73

7661 Plastová okna a dveře -8 973,73

220	R	7661012	Kmpl. dod.+mtž. plastové okno šedé RAL 7037 vel. 900 x 1 425 ozn. O/12	ks	-2,000	4 314,30	-8 628,59
-----	---	---------	--	----	--------	----------	-----------

2 * -1

-2,000

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu ve výpisu ostatních výrobků vč. kování, okapniček apod.

233	R	9987662021	Přesun hmot procentní pro okna v objektech v do 12 m	%	-86,286	4,00	-345,14
-----	---	------------	--	---	---------	------	---------

Celkem -21 613,91

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní areál Lázně Bělohrad - 1. etapa

Objekt: ZL č.2 - zemní práce

Část: SO 02 - 050 ZDRAVOTECHNIKA

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská 13, Hradec Králové

Místo: Lázně Bělohrad

Zpracoval:

Datum: 15.10.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -16 129,80

1 Zemní práce -16 129,80

1	R	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 -((61+55+29)*0,8*0,25) "ležatá kanalizace"	m3	-29,000	204,00	-5 916,00
			Součet		-29,000		-29,000

2	R	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m -0,5*29	m3	-14,500	58,60	-849,70
			Součet		-14,500		-14,500

3	R	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 -29	m3	-29,000	99,50	-2 885,50
			Součet		-29,000		-29,000

4	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky -29	m3	-29,000	14,10	-408,90
			Součet		-29,000		-29,000

5	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) -29	t	-29,000	140,00	-4 060,00
			Součet		-29,000		-29,000

6	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním -((61+55+29)*0,8*0,25) "ležatá kanalizace"	m3	-29,000	69,30	-2 009,70
			Součet		-29,000		-29,000

Celkem -16 129,80