Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 3 - 2019

uzavřená podle § 2586 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších změn a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Zhotovitel**: Haniš, rekonstrukce a opravy historických staveb s.r.o.
Firma je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 7833.

zástupce ve věcech smluvních: Haniš Jiří, Ing., jednatel firmy
kontakt tel: +420 736 634 437 email: jiri.hanis@hanis.cz
zástupce ve věcech technických: Valicsek Jan, jednatel firmy
kontakt tel: +420 736 634 431 email: jan.valicsek@hanis.cz

Bankovní spojení: ČS, č.ú. 572361389/0800

IČO: 251 80 657 DIČ: CZ-251 80 657

Doručovací adresa:
Haniš, rekonstrukce a opravy historických staveb sro.
Přídolí 56, 381 01 Český Krumlov

1.2. **Objednatel:** Město Hluboká nad Vltavou
Masarykova 36, Hluboká nad Vltavou 373 41
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Jirsa, starosta
zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Smrčka, tel: +420 777 328 825,
email:smrcka@hluboka.cz

Bankovní spojení:

IČ: 00244899
Doručovací adresa: Město Hluboká nad Vltavou
Masarykova 36, Hluboká nad Vltavou 373 41

uzavírají

podle občanského zákoníku podle § 2586 Zákona č. 89/2012 Sb., dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid.č. 4 - 2019 ze dne 12. 3. 2019, jejímž předmětem je

Karlův Hrádek u Purkarce, konzervace a zajištění – stěny 8, 9, 14

Zhotovitel a objednatel se v souladu s článkem č. 2.4. Smlouvy dohodli na stanovení objemu stavebních prací, který vychází ze soupisu prací který je nedílnou součástí tohoto dodatku

1 ZMĚNA A DOPLNĚNÍ SMLOUVY:

1.1. Článek VI. Cena doplnění odstavce č 4.1

Celkové náklady stavby se snižují o neprováděné práce tj. 42 200,- Kč slovy čtyřicetdva tisíc dvasta Korun českých.

Celková cena díla je stanovena v souladu s §2620, zák. č. 89/2012Sb.. určení ceny podle rozpočtu a je oběma stranami dohodnuta ve výši:

SOD	721 639,50,- Kč bez DPH
DOD 1	-42 200,- Kč bez DPH
Celkem	679 439,50- Kč bez DPH

slovy: šestsetsedmdesátdevět tisíc čtyřistatřicetdevět Korun českých a padesát haléřů

Tato cena je definována jako nejvýše přípustná podle §2620, zák. č. 89/2012Sb.
Ke zdanitelnému plnění bude účtována DPH podle zák. č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve výši

21%:	142 682,30,-Kč
Cena celkem včetně DPH:	822 121,80,-Kč

1.2. Ostatní ustanovení Smlouvy a předchozích dodatků zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Jsou-li nebo stanou-li se některá ujednání tohoto dodatku ke Smlouvě zcela nebo zčásti neplatnými, nebo pokud by některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost zbývajících ujednání. Místo neplatného ujednání dohodnou smluvní strany takové platné ujednání, které odpovídá smyslu a účelu tohoto dodatku ke Smlouvě.

2.2 Smlouva ve znění tohoto dodatku a veškeré vztahy z nich vyplývající se řídí Občanským zákoníkem.

2.3 Tento dodatek ke Smlouvě se uzavírá v dvou vyhotoveních, přičemž strana zhotovitele obdrží jedno vyhotovení, strana objednatele jedno.

Strany si tento dodatek ke Smlouvě přečetly a prohlašují, že je projevem jejich svobodné vůle. Zároveň prohlašují, že s obsahem tohoto dodatku ke Smlouvě bez výhrad souhlasí a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

V Přídolí u Č. Krumlova, dne: 11. 7.2019

V Hluboké nad Vltavou, dne: 15.7.2019

Zhotovitel:

② rekonstrukce a opravy historických staveb s.r.o.
Přídolí 56, 381 01 Český Krumlov
IČO: 25180657, DIČ: CZ25180657
tel.: +420 736 634 437

.....
Ing. Jiří Haniš

Objednatel:

.....
Ing. Tomáš Jirsa, starosta

Položkový rozpočet

Stavba:	288b	Karlův hrádek - Hluboká n. Vltavou
Objekt:	288b	Karlův hrádek - Hluboká n. Vltavou
Rozpočet:	288b Z1	Karlův Hrádek - konzervace a zajištění zříceniny - Oprava stěn č. 8, 9, 14 - Změnový list č. 1

Projektant: **ATELIÉR HERITAS s.r.o., Mánesova 11/3b České Budějovice-České Budějovice 7, 37001; IČ: 02353181**

Objednatel: **Město Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36 Hluboká nad Vltavou, 37341; IČ: 00244899**

Zhotovitel: **Haniš - rekonstrukce a opravy historických staveb s.r.o., Přídolí 56 Český Krumlov, 38101; IČ: 25180657**

Rozpis ceny:

	Celkem:
HSV	-7 200,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	-35 000,00
Celkem:	**-42 200,00**

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	**15 %**	**0,00** CZK
DPH	**15 %**	**0,00** CZK
Základ pro DPH	**21 %**	**-42 200,00** CZK
DPH	**21 %**	**-8 862,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK

Cena celkem: -51 062,00 CZK

Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum: 11.07.2019
Podpis:	Podpis:

Haniš - rekonstrukce a opravy historických staveb s.r.o. Přídolí 381 0, Český Krumlov IČO: 25180657, DIČ: CZ25180657 tel.: +420 736 634 437

Stavba:	**288b**	**Karlův hrádek - Hluboká n. Vltavou**	List č. 2
Objekt:	**288b**	**Karlův hrádek - Hluboká n. Vltavou**	
Rozpočet:	**288b Z1**	**Karlův Hrádek - konzervace a zajištění zříceniny - Oprava stěn č. 8, 9, 14 - Změnový list č. 1**	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	-7 200,00	0,00
ON	Ostatní náklady	ON	-35 000,00	0,00
			-42 200,00	**0,00000**

Stavba:	288b	Karlův hrádek - Hluboká n. Vltavou	List č. 3
Objekt:	288b	Karlův hrádek - Hluboká n. Vltavou	
Rozpočet:	288b Z1	Karlův Hrádek - konzervace a zajištění zříceniny - Oprava stěn č. 8, 9, 14 - Změnový list č. 1	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**								
1	301 R-.pol	Obezdění a přiznání stávajících kapes ve zdivu								
			kus	-10,00000	720,00	-7 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				**-7 200,00**		**0,00000**		**0,00000**
Díl:	**ON**	**Ostatní náklady**								
2	004111010R	Průzkumné práce - archeologický průzkum, vč.archeologického dohledu v průběhu prací								
			Soubor	-1,00000	25 000,00	-25 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	005241010R	Dokumentace skutečného provedení								
			Soubor	-1,00000	10 000,00	-10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za:	**ON**	**Ostatní náklady**				**-35 000,00**		**0,00000**		**0,00000**

Stavba:	**288b**	**Karlův hrádek - Hluboká n. Vltavou**	List č. 2
Objekt:	**288b**	**Karlův hrádek - Hluboká n. Vltavou**	
Rozpočet:	**288b Z1**	**Karlův Hrádek - konzervace a zajištění zříceniny - Oprava stěn č. 8, 9, 14 - Změnový list č. 1**	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	-7 200,00	0,00
ON	Ostatní náklady	ON	-35 000,00	0,00
			-42 200,00	**0,00000**