# DODATEK č. 2
# ke SMLOUVĚ O DÍLO

## S m l u v n í  s t r a n y

**Objednatel**

| | |
|---|---|
| Obchodní název: | **Obec Starý Petřín** |
| Sídlo: | Starý Petřín 23, 671 06 Šafov |
| Zastoupený: | Radkem Durajkou, starostou obce |
| IČ: | 00293512, DIČ CZ00293512 |
| Telefon, E-mail: | 515297824, obec.starypetrin@tiscali.cz |

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel")*

a

**Zhotovitel**

| | |
|---|---|
| Obchodní firma/název: | **BaN STAV s.r.o.** |
| Sídlo: | Růžová 946, 675 31 Jemnice |
| Zapsaný v obchodním rejstříku: | vedeného KS v Brně, oddíl C, vložka 29556 |
| IČ: | 25515683 |
| DIČ: | CZ25515683 |
| Bankovní spojení: | Raiffeisenbank a.s. |
| Číslo účtu: | 6987364001/5500 |
| Zástupce ve věcech smluvních: | Karel Březina, jednatel |
| Telefon, E-mail: | 603 818 087, ban.stav@tiscali.cz |
| Zástupce ve věcech technických: | Ing. Josef Doležal |
| Telefon, E-mail: | 604 285 729, dolezal.jf@seznam.cz |

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel")*

---

Smluvní strany se dohodly na rozšíření původního předmětu smlouvy.
Jedná se o poskytnutí dalších stavebních prací zhotovitelem na stavební práce související se zakázkou **„SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV OBCE STARÝ PETŘÍN":**
(dále také jen „původní veřejná zakázka").

V průběhu realizace předmětu díla vznikla potřeba realizace dodatečných stavebních prací nad rámec rozsahu předmětu díla definovaného smlouvou o dílo, resp. nastaly okolnosti odůvodňující nezbytnost změn v předmětu díla. Během provádění díla se zjistily skutečnosti, které nebyly v původní zadávací dokumentaci předpokládány.
**S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo v článcích:**

**Článek II – SPECIFIKACE DÍLA**

V průběhu realizace předmětu díla vznikla potřeba realizace dodatečných stavebních prací nad rámec rozsahu předmětu díla definovaného smlouvou o dílo, resp. nastaly okolnosti odůvodňující nezbytnost změn v předmětu díla. Během provádění díla se zjistily skutečnosti, které nebyly v původní zadávací dokumentaci předpokládány.

### 2.1.1 Rozšíření předmětu díla – vícepráce

Předmět smlouvy specifikovaný v článku 2.1. Smlouvy o dílo se rozšiřuje o provedení zhotovovacích prací nezbytných k realizaci změn díla, specifikaci změn díla a úpravu vztahů souvisejících s realizací změn díla.

Účastníci smlouvy o dílo se shodli, že veškeré předpokládané a realizované změny díla splňují podmínky definované obsahem §23 odst.7 písm. a) zákona č.137/2006 Sb. Z tohoto důvodu je tento dodatek č. 2 ke smlouvě uzavírán jako výsledek jednacího řízení bez uveřejnění uskutečněného za účelem realizace dodatečných stavebních prací souvisejících s dotčenými změnami díla.
Konkrétní změny v rozsahu předmětu či kvalitě díla jsou specifikovány obsahem souboru dokumentů (tzv. změnových listů) :

ZL č.1 – Výtlak – Změna zatřídění zeminy
ZL č.2 – Stoková síť Starý Petřín – Změna zatřídění zeminy
ZL č.3 – ČOV + hrubé přečištění – Změna zatřídění zeminy
ZL č.4 – S1 + S3 kamenné lože (drenáž)
ZL č.5 – S1 + S3 výměna zásypového materiálu
ZL č.6 – Překopy státních komunikací
ZL č.7 – Ztížené vykopávky

### 2.1.2 Omezení předmětu díla – méněpráce

Smluvní strany se dohodly na neprovedení původně sjednaných prací – méněprací. Přesná specifikace je upřesněna ve změnových listech:
ZL č.8 – Méněpráce

## Článek V – CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena díla a platební podmínky specifikované v článku 5.1. Smlouvy o dílo se upravuje následujícím způsobem. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. II dle tohoto dodatku ke smlouvě o dílo za provedení díla obě smluvní strany sjednaly cenu ve výši:

### 5.1.1 Cena víceprací

Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena víceprací vymezených v článku II. tohoto dodatku č. 2 k původní smlouvě o dílo činí:

| | |
|---|---|
| ZL č.1 | 25 510,58 Kč bez DPH |
| ZL č.2 | 118 723,48 Kč bez DPH |
| ZL č.3 | 252 841,91 Kč bez DPH |
| ZL č.4 | 92 806,21 Kč bez DPH |
| ZL č.5 | 64 015,65 Kč bez DPH |
| ZL č.6 | 47 262,17 Kč bez DPH |
| ZL č.7 | 90 000,00 Kč bez DPH |
| Cena celkem bez DPH: | 691 160,00 Kč |
| DPH 21%: | 145 144,00 Kč |
| Cena celkem vč. DPH: | 836 304,00 Kč |

### 5.1.2 Cena méněprací

Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena méněprací vymezených v článku II. tohoto dodatku č. 2 k původní smlouvě o dílo činí:

| | |
|---|---|
| ZL č.8 | -41 160,00 Kč bez DPH |
| Cena celkem bez DPH: | -41 160,00 Kč |

| | |
|---|---|
| DPH 21%: | -8 644,00 Kč |
| Cena celkem vč. DPH: | -49 804,00 Kč |

### 5.1.3 Cena dodatečných prací

Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena dodatečných prací v článku II. tohoto dodatku č. 2 k původní smlouvě o dílo se rovná rozdílu mezí celkovou cenou víceprací a celkovou cenou méněprací a činí:

| | |
|---|---|
| Cena celkem bez DPH: | 650 000,00 Kč |
| DPH 21%: | 136 500,00 Kč |
| Cena celkem vč. DPH: | 786 500,00 Kč |

Detailní ocenění položek je obsaženo ve schválených změnových listech ZL č.1, ZL č.2, ZL č.3., ZL č.4, ZL č.5, ZL č.6, ZL č.7 a ZL č.8.

### 5.1.4 Konečná cena díla

Nejvýše přípustná cena díla v původním rozsahu rozšířená o dodatek č. 2 bude činit:

| | |
|---|---|
| Cena dle SOD | 15 272 340,19 Kč bez DPH |
| ZL č. 1 – č. 8 | 650 000,00 Kč bez DPH |
| Cena celkem bez DPH | 15 922 340,19 Kč |
| DPH 21% | 3 343 691,44 Kč |
| Cena celkem | 19 266 031,63 Kč |

## Článek XIX – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

19.8 Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

19.9 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 Smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

19.10 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

19.11 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

19.12 Nedílnou součástí dodatku je jeho příloha: ZL1, ZL2, ZL3, ZL4, ZL5, ZL6, ZL7, ZL8.

Ve Starém Petříně, dne: - 8 -11- 2017 V Jemnici, dne 31.10.2017

Objednatel : Zhotovitel :

Obec Starý Petřín BaN STAV s.r.o.

BaN STAV s.r.o.
Růžová 675
675 31 JEMNICE
DIČ: CZ25515683
tel./fax: 568 450 378

Radek Durajka, starosta Karel Březina, jednatel

OBEC STARÝ PETŘÍN
671 06 Šafov, okres Znojmo
IČO: 00293512
e-mail: obec.starypetrin@tiscali.cz
Tel./Fax: 515 297 824