1

**Geo-stav Valeč s.r.o.**

# FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 190100032

Dodavatel:

**Geo-stav Valeč s.r.o.**
**Valeč 142**
**675 53 Valeč u Hrotovic**

IČ: 07642661
DIČ: CZ07642661
Telefon: 774735020
E-mail: ales.urbanek@seznam.cz

Variabilní symbol: 190100032
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00293326
DIČ:

**Obec Petrovice**
**Petrovice 9**
**672 01 Petrovice**

Číslo účtu: 115-8367300217 | 0100

Datum vystavení: 17.12.2019
Datum splatnosti: 16.01.2020
Datum uskutečnění plnění: 17.12.2019
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

| Označení dodávky | Cena | %DPH | DPH | Kč Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Fakturujeme vám za provedené stavební práce na akci: " Oprava zastávky autobusu Petrovice" dle přiloženého zjišťovacího protokolu č.1 | | | | |
| | 0,00 | 0% | | 0,00 |
| | 0,00 | 10% | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15% | 0,00 | 0,00 |
| | 257 126,50 | 21% | 53 996,57 | 311 123,07 |
| Součet | 257 126,50 | | 53 996,57 | 311 123,07 |
| Zaokrouhlení | | | | 0,93 |
| **CELKEM K ÚHRADĚ** | | | | **311 124,00** |

Vystavil: Aleš Urbánek

Geo-stav Valeč s.r.o.
Valeč 142
675 53 Valeč
DIČ:CZ 076 42 661
Tel:774 735 020
www.geo-stav.cz

OBEC PETROVICE U MORAVSKÉHO KRUMLOVA

STVRZUJI FORMÁLNÍ A VĚCNOU SPRÁVNOST FAKTURY.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 109293

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč:

| Základ v Kč | Sazba | DPH v Kč | Celkem s DPH v Kč |
|---|---|---|---|
| 0,93 | 0% | | |
| 0,00 | 10% | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 15% | 0,00 | 0,00 |
| 257 126,50 | 21% | 53 996,57 | 311 123,07 |

QR Platba+F

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

# Zjišťovací protokol č. 1 o provedených pracích
# za sledované období 2.12.2019 - 17.12.2019

Stavba: **011** **Petrovice - oprava autobusové zastávky**

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

| Měna: CZK | V rozpočtu | Od počátku bez sledovaného období | Provedeno ve sledovaném období | Zbývá |
|---|---|---|---|---|
| Základ pro sníženou sazbu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Základ pro základní sazbu | 2 084 809,08 | 0,00 | 257 126,50 | 1 827 682,58 |
| Zaokrouhlení | -0,08 | 0,00 | 0,50 | 0,42 |
| **Celkem za stavbu bez DPH** | **2 084 809,00** | **0,00** | **257 127,00** | **1 827 683,00** |

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě 011 Petrovice - oprava autobusové zastávky za období od 2.12.2019 do 17.12.2019. Zjišťovací protokol stavby poř. č. 1 je přiložen.

V Valči dne 17.12.2019

Vypracoval: Ing. Aleš Urbánek

Ing. Aleš Urbánek

Za zhotovitele

Geo-stav Valeč s.r.o.
Valeč 142
675 53Valeč
DIČ:CZ 076 42 661
Tel:774 735 020
www.geo-stav.cz

Irena Závišková

Za objednatele

OBEC PETROVICE
Petrovice 9
672 01 Moravský Krumlov
IČ: 00293326, tel. 515 323 123

# Rekapitulace objektů, provozních souborů a rozpočtů

| Číslo | Název | V rozpočtu | Od počátku bez sledovaného období | Provedeno ve sledovaném období | Zbývá |
|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Objekt** | **2 084 809,08** | **0,00** | **257 126,50** | **1 827 682,58** |
| 1 | Stavební rozpočet | 2 084 809,08 | 0,00 | 257 126,50 | 1 827 682,58 |

# Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | V rozpočtu | Od počátku bez sledovaného období | Provedeno ve sledovaném období | Zbývá |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Přípravné a přidružené práce | 178 230,05 | 0,00 | 34 830,00 | 143 400,05 |
| 12 | Odkopávky a prokopávky | 80 310,22 | 0,00 | 0,00 | 80 310,22 |
| 16 | Přemístění výkopku | 111 660,23 | 0,00 | 0,00 | 111 660,23 |
| 17 | Konstrukce ze zemin | 4 837,97 | 0,00 | 0,00 | 4 837,97 |
| 18 | Povrchové úpravy terénu | 9 766,30 | 0,00 | 0,00 | 9 766,30 |
| 19 | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní | 23 222,23 | 0,00 | 0,00 | 23 222,23 |
| 521VD | Vedlejší náklady | 78 500,00 | 0,00 | 27 000,00 | 51 500,00 |
| 56 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch | 954 827,80 | 0,00 | 0,00 | 954 827,80 |
| 57 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné | 228 703,80 | 0,00 | 0,00 | 228 703,80 |
| 59 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) | 35 214,00 | 0,00 | 24 954,00 | 10 260,00 |
| 89 | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení | 40 200,00 | 0,00 | 0,00 | 40 200,00 |
| 91 | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách | 188 202,50 | 0,00 | 170 342,50 | 17 860,00 |
| 966 | ostatních stavebních konstrukcí | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 |
| S | Přesuny suti | 145 733,98 | 0,00 | 0,00 | 145 733,98 |

Stavba: 011 Petrovice - oprava autobusové zastávky

Objekt: 01 Objekt

Rozpoč... 1 Stavební rozpočet

| Poř. | Číslo / Název | MJ | Cena/MJ CZ-CPA | V rozpočtu Cena / Množství | Od počátku Cena / Množství | Za období Cena / Množství | Zbývá Cena / Množství |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl:** | **11 Přípravné a přidružené práce** | | | **178 230,05** | **0,00** | **34 830,00** | **143 400,05** |
| 4 | 113 10-9320.R00 | m2 | 810,00 | 34 830,00 | 0,00 | 34 830,00 | 0,00 |
| | Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm | | | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 |
| **Díl:** | **521VD Vedlejší náklady** | | | **78 500,00** | **0,00** | **27 000,00** | **51 500,00** |
| 12 | 005211030R | Soubor | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 7 500,00 | 22 500,00 |
| | Dočasná dopravní opatření | | | 1,00 | 0,00 | 0,25 | 0,75 |
| 13 | 521 10-3.1VD | komplet | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| | Vytýčení stavby | | | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 |
| 16 | 005111021R | Soubor | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 |
| | Vytyčení inženýrských sítí | | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 17 | 005211080R | Soubor | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 7 500,00 |
| | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | | | 1,00 | 0,00 | 0,25 | 0,75 |
| **Díl:** | **59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)** | | | **35 214,00** | **0,00** | **24 954,00** | **10 260,00** |
| 25 | 596 21-5021.R00 | m2 | 265,00 | 11 395,00 | 0,00 | 11 395,00 | 0,00 |
| | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm | | | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 |
| 26 | 592 45308.R | m2 | 260,00 | 7 228,00 | 0,00 | 7 228,00 | 0,00 |
| | Dlažba bet. přírodní 20x10x6 | | | 27,80 | 0,00 | 27,80 | 0,00 |
| 27 | 592 45268.R | m2 | 310,00 | 3 720,00 | 0,00 | 3 720,00 | 0,00 |
| | Dlažba bet. barevná 20x10x6 | | | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 28 | 592 45267.R | m2 | 480,00 | 1 536,00 | 0,00 | 1 536,00 | 0,00 |
| | Dlažba bet. červená pro nevidomé 20x10x6 | | | 3,20 | 0,00 | 3,20 | 0,00 |
| 29 | 596 21-5028.R00 | m2 | 25,00 | 1 075,00 | 0,00 | 1 075,00 | 0,00 |
| | Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě | | | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 |
| **Díl:** | **91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách** | | | **188 202,50** | **0,00** | **170 342,50** | **17 860,00** |
| 34 | 917 86-2111.R00 | m | 450,00 | 40 950,00 | 0,00 | 40 950,00 | 0,00 |
| | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 | | | 91,00 | 0,00 | 91,00 | 0,00 |
| 35 | 998 22-5311.R00 | t | 25,00 | 7 392,50 | 0,00 | 7 392,50 | 0,00 |
| | Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet. | | | 295,70 | 0,00 | 295,70 | 0,00 |
| 36 | 917 88-2111.R00 | m | 3 050,00 | 12 200,00 | 0,00 | 12 200,00 | 0,00 |
| | Osazení obrubníku bet. zastávkového, lože C 12/15 | | | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 37 | 917 88-2111.R00 | m | 3 050,00 | 12 200,00 | 0,00 | 12 200,00 | 0,00 |
| | Osazení obrubníku bet. zastávkového, lože C 12/15 | | | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 38 | 917 88-2111.R00 | m | 3 050,00 | 97 600,00 | 0,00 | 97 600,00 | 0,00 |
| | Osazení obrubníku bet. zastávkového, lože C 12/15 | | | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 |