Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 16.1.2024

který níže uvedeného dne uzavřeli:

1.1. Objednatel:	**Městys Strážný**
Sídlo:	Strážný 23, 384 43 Strážný
Statutární zástupce:	Mgr. Jiřina Kraliková, starostka
IČ:	00250694
DIČ:	CZ00250694

a

1.2. Zhotovitel:	**WH Develop s.r.o.**
Sídlo/místo podnikání:	Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
Statutární zástupce:	Jan Čajan, jednatel
IČ:	28116992
DIČ:	CZ28116992

(dále jen „**zhotovitel**")

I.

Smluvní strany konstatují, že dne 16.1.2024 uzavřely smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo „Strážný – výměna oken v BD čp. 2 a 3", a to v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, která je přílohou smlouvy o dílo.

Smluvní strany dále konstatují, že v průběhu provádění díla bylo zjištěno, že k jeho dokončení bude zapotřebí změnit rozsah díla o některé méněpráce a dále provést další práce a dodávky, které nebyly zahrnuty v předmětu díla tak, jak byl stranami specifikován ve smlouvě o dílo.

Z uvedeného důvodu strany uzavírají tento dodatek a mění původní smlouvu o dílo způsobem, popsaným v čl. II.

II.

Smluvní strany se dohodly, že předmět díla dle smlouvy o dílo, popsané v čl. I, omezují o méněpráce a rozšiřují o vícepráce, položkově specifikované v položkovém popisu ocenění technických změn díla kterým dochází ke změně původního položkového rozpočtu díla tak, že rozsah díla bude nově specifikován aktualizovaným položkovým rozpočtem ve znění změn, provedených výše popsaným způsobem. Položkový popis ocenění technických změn díla je přílohou tohoto dodatku.

Smluvní strany se dále dohodly, že v souvislosti se změnou rozsahu díla dle předchozího odstavce mění článek IV, bod 4.2. smlouvy o dílo tak, že celková cena díla tam uvedená se mění (snižuje) na celkovou částku ve výši 1.197.213,39 Kč bez DPH.

V ostatním zůstává smlouva o dílo beze změny.

III.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č.1 – Změnový list – vzniklé vícepráce a méněpráce

Ve Strážném dne 3. 4. 2024

za zhotovitele:

WH Develop s.r.o.

[redacted]

WH Develop, s.r.o.

Jan Čajan, jednatel

za objed[redacted]

MĚSTYS STRÁŽNÝ
384 43 Strážný 23
IČ 00250 694
DIČ CZ00250 694

[redacted]

Městys Strážný

Mgr. Jiřina Kraliková, starostka

Přílohy: - položkový popis ocenění technických změn díla

VEKRA
OKNA | DVEŘE

Změnový list		Číslo ZL:	1
Zakázka číslo: E91905X	Zákazník: Městys Strážný	Počet příloh:	1

Popis a náčrt změny:

Dle oboustranné dohody s objednatelem Smlouvy o dílo ze dne 16.1.2024 týkající se realizace veřejné zakázky na stavební práce „Strážný – výměna oken v BD čp. 2 a 3" byly provedeny následné změny provedení díla.

- byl upraven rozměr vnitřních parapetů okna typ A
- byly ponechány stávající venkovní parapety oken typu A a B a nová okna byla napojena na stávající parapety pomocí přechodových plechů
- byl upraven počet vyměňovaných oken typ B

Termín výroby: -

Důvod cenové změny:

V souladu s výše uvedenými změnami se upravuje cena díla na částku 1 197 213,39 Kč bez DPH. Podrobný rozpis technických a cenových změn je uveden v příloze tohoto změnového listu.

Změna ceny bez DPH:	-116 537,61 Kč	DPH:	12% PDP
Podpis zákazníka:		Dne:	
Změnu provedl a rozeslal:	Jan Nádraský — Digitálně podepsal Jan Nádraský Datum: 2024.04.03 15:30:10 +02'00'	Dne:	3.4.2024

příloha č.1

Popis a ocenění technických změn

Stavba :	***SRÁŽNÝ, č.p. 2 a 3***	Lokalita: Strážný	
Objekt :	***SRÁŽNÝ, č.p. 2 a 3***	Strážný	

Č.P.:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
3		A - OKNO DVOUKŘÍDLÉ 1500/1400	KS	24,00	9 017,10 Kč	216 410,40 Kč
4		A - vnitřní pvc parapet - úprava rozměrů - šířka 150mm délka 1500mm	KS	24,00	1 268,72 Kč	30 449,28 Kč
5		A - VENKOVNÍ PARAPET - ponechání stávajících parapetů a napojení přechodovým plechem	KS	24,00	168,00 Kč	4 032,00 Kč
6		B - OKNO TROJKŘÍDLÉ 1500/2000 - změna počtu ks	KS	38,00	13 166,10 Kč	500 311,80 Kč
7		B - vnitřní pvc parapet šířka 80mm délka 2000 - změna počtu ks	KS	38,00	1 674,28 Kč	63 622,64 Kč
8		B - VENKOVNÍ PARAPET - ponechání stáv. parapetů a napojení přechodovým plechem a změna počtu ks	KS	38,00	240,00 Kč	9 120,00 Kč
15		MONTÁŽ OTVOROVÝCH VÝPLNÍ - změna počtu ks okna typ B	kpl.	1,00	151 916,64 Kč	151 916,64 Kč
16		DEMONTÁŽ PŮVODNÍCH OTVOROVÝCH VÝPLNÍ - změna počtu ks okna typ B	kpl.	1,00	44 730,40 Kč	44 730,40 Kč
17		ZEDNICKÉ ZAČIŠTĚNÍ (ZVENKU I ZEVNITŘ) - změna počtu ks okna typ B	kpl.	1,00	94 073,27 Kč	94 073,27 Kč
18		MONTÁŽ PARAPETŮ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ - změny počtu a provedení viz řádky 5, 7 a 8	kpl	1,00	30 690,00 Kč	30 690,00 Kč
19		LIKVIDACE PŮVODNÍCH OTVOROVÝCH VÝPLNÍ A ODPADU - změna počtu ks okna typ B	kpl	1,00	46 356,96 Kč	46 356,96 Kč
20		ÚKLID	kpl.	1,00	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
21		DOPRAVA	kpl.	1,00	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
					CELKEM ZA OBJEKT	**1 197 213,39 Kč**