DODATEK č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 29.08.2025 s názvem

„Chodník podél silnice III-3964, v k. ú. Vedrovice – 1.,2. a 3. etapa“

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(„**dodatek**“ a „**občanský zákoník**“)

UZAVŘENÝ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

1) **Obec Vedrovice**, IČ: 00293741, se sídlem Vedrovice 326, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova, zastoupená Richardem Janderkou, starostou obce
(„**Objednatel**“)

a

2) **Šerhalka s.r.o.,** IČ: 29453518, DIČ: CZ29453518, se sídlem Oleksovice 261, 671 62 Oleksovice, zastoupená ve věcech smluvních Evženii Ondřejkovou, jednatelem společnosti
zastoupena ve věcech technických Drahoslavem Mikulkou, autorizovaným technikem
(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „**Strany**“)

1. Předmět dodatku

1.1 Předmětem dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 29.08.2025 v článku II. Doba plnění článek II.1

- Dokončení díla do 25.7.2026 stavební práce
- Protokolární předání do 31.7.2026
- Dílčí plnění: Etapa č.3 do 30.6.2026

Důvodem posunutí termínu dokončení stavebních prací (osazení lávky pro pěší a navazují chodníky) jsou dlouhé čekací lhůty na pozinkování materiálu potřebného k výrobě lávky.

2.1. Předmětem dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 29.8.2025 v článku III. Cena díla III.1, a to úprava předmětu smlouvy o méně a vícepráce a s tím související změna ceny díla.

3.1. Předmětem dodatku je neprovedení některých prací stanovených smlouvou o dílo (dále jen „méněpráce“) a provedení dodatečných prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly původně obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky s názvem „Chodník podél silnice III – 3964, v k.ú. Vedrovice – 1., 2. a 3. etapa“.

4.1. Cena za méně a vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

5.1. Původní cena za dílo:

Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
3 262 635,78 Kč	685 153,51 Kč	3 947 789,29 Kč

6.1. Méně a vícepráce

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
VP, MP do 31.12.2025	123 532,90	25 941,91	149 474,81
VP, MP 1.1.2026-30.6.2026	164 054,49	34 451,44	198 505,93
VP, MP CELKEM	287 587,39	60 393,35	347 980,74

7.1. Nová cena za dílo:

Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
3 550 223,17 Kč	745 546,86 Kč	4 295 770,03 Kč

2. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze zněn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
5. Tento dodatek byl schválen na zasedání zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 25.06.2026, usnesením číslo 34/8.

Ve Vedrovicích dne 29.6.2026

OBEC Vedrovice

Richard Janderka
Starosta obce

V Oleksovicích dne 29.6.2026

ŠERHALKA s.r.o.
Oleksovice 261
671 62 Oleksovice
IČ: 29453518, DIČ: CZ29453518

Šerhalka s.r.o.
Evženie Ondřejková, jednatel

Příloha č.1 – Více a méněpráce do 31.12.2025

Příloha č.2 – Více a méněpráce od 1.1.2026 do 30.6.2026