DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany:

1. **Objednatel:**

	Obec Hrdějovice
adresa:	Dlouhá 221, 37361 Hrdějovice
IČ:	00244961
zastoupen:	Petrem Stejskalem (starostou)

2. **Zhotovitel:** **Š + H Bohunice, s.r.o.**

se sídlem:	Temelín 3, 373 01 Temelín
IČ:	45022313
DIČ:	CZ45022313
zastoupen:	Hanou Hessovou (jednatelem)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek"), ke smlouvě o dílo uzavřené mezi týmiž smluvními strany ke dni 24.04.2026.

Článek I.
PREAMBULE

1) Smluvní strany spolu ke dni 24.04.2026 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení stavebních prací spočívajících zejména v opravě místní komunikace na ul. Dlouhá v obci Hrdějovice a dále výstavbě chodníků, pokládce povrchů komunikací a opravě vodovodního řadu na ul. Krátká, Okružní a na ul. Dlouhá a provedení dalších prací a dodávek, o kterých tak stanoví projektová dokumentace

2) Po uzavření smlouvy byla v průběhu výstavby zjištěna potřeba provedení změn Smlouvy specifikovaných v čl. II tohoto Dodatku. Hlavním důvodem provádění níže popsaných změn jsou úpravy a doplňovaní rozsahu díla ze strany objednatele při vlastní realizaci díla, které vyplynuly z nových podmínek při provádění výstavby. Mezi provedené změny patří prodloužení vodovodního řádu – Dlouhá, provedení nových uličních vpustí v ulici Dlouhá, provedení úprav uličních vpustí v ulici Dlouhá a Okružní, realizace zpomalovacího valu a změny v provedení vjezdu do objektu MŠ.

3) Objednatel konstatuje, že provedení víceprací nařídil v souladu s ustanovením bodu 2.7. smlouvy o dílo. Vzhledem k tomu, že provedením víceprací došlo k současnému rozšíření i zúžení předmětu díla, smluvní strany se v souladu s ustanovením bodu 2.7. smlouvy dohodly, že termín plnění díla ponechají beze změny.

4) Smluvní strany konstatují, že provedení změn smlouvy dle tohoto dodatku nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť předmětná zakázka byla zadávána mimo zadávací řízení na základě výjimky dle § 31 zákona a uzavřením dodatku ke smlouvě zároveň nedojde k takové změně předmětu plnění, která by použití výše uvedené výjimky znemožnila.

5) Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

Článek II.
ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

1) Článek IV. odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se ustanovením následujícího znění:

„4.1. Cena za práce uvedené v článku II. této smlouvy (dále jen „cena díla“) se sjednává, dle doložené cenové kalkulace zhotovitele, ve výši:

cena celkem bez DPH 8 994 517,51 Kč“

2) Článek IV. odst. 3 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se ustanovením následujícího znění:

„4.3. K ceně díla, blíže specifikované v tomto článku smlouvy, bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Cena díla po připočtení DPH činí:
cena celkem včetně DPH 10 883 366,19 Kč“

3) Článek XIV. odst. 3 smlouvy se doplňuje o nové písmeno b), které zní:
„b) Příloha č. 2: Vícepráce a méněpráce "Oprava MK Hrdějovice"“

4) Smluvní strany deklarují, že změna ceny díla dle čl. II. odst. 1 tohoto dodatku byla oboustranně přijata na základě rozpočtu změn s názvem *„Vícepráce a méněpráce "Oprava MK Hrdějovice"“*, který tvoří současně přílohu tohoto dodatku ke smlouvě, a který obě smluvní strany odsouhlasily postupem dne čl. II. odst. 7 smlouvy.

Článek III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2) Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž jedno (1) náleží objednateli a jedno (1) obdrží zhotovitel.

3) Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. Prohlašují shodně, že dodatek byl uzavřen svobodně a vážně, že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich.

4) Nedílnou součástí tohoto dodatku je jako jeho příloha rozpočet změn „Vícepráce a méněpráce "Oprava MK Hrdějovice"“.

V Hrdějovicích dne 14.9.2026

OBEC HRDĚJOVICE
Dlouhá 221
373 61 Hrdějovice
IČO 002 44 961 DIČ CZ0024[redacted]

Obec Hrdějovice
Petr Stejskal (starosta obc[redacted]

Š + H Bohunice s.r.o.
[redacted]
3
5022313
9

Š + H Bohunice, s.r.o.
Hana Hessová (jednatel)

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Smluvní strany:

1. **Objednatel:**

	Obec Hrdějovice
adresa:	Dlouhá 221, 37361 Hrdějovice
IČ:	00244961
zastoupen:	Petrem Stejskalem (starostou)

2. **Zhotovitel:**

	Š + H Bohunice, s.r.o.
se sídlem:	Temelín 3, 373 01 Temelín
IČ:	45022313
DIČ:	CZ45022313
zastoupen:	Hanou Hessovou (jednatelem)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek"), ke smlouvě o dílo uzavřené mezi týmiž smluvními strany ke dni 24.04.2026.

Potvrzený list je podkladem pro vyúčtování a cenu jednotlivých změn je možno fakturovat ihned v průběhu díla bez vady na sjednaný smluvní režim financování díla. Smluvní strany s obsahem tohoto listu souhlasí a potvrzují ho v závěru svým podpisem.

Předmět změny a její popis:

1. Předmětem tohoto změnového listu č. 1 je úprava rozsahu plnění Smlouvy o Dílo o níže specifikované vícepráce na základě změnového listu č. 1 spočívající v závěrečném vyhodnocení provedených prací, ať už víceprací či méněprací nařízených objednatelem. Podrobný položkový rozpočet je součástí přílohy dodatku č.1 ve kterém je kompletní výpis jednotlivých úprav.

- Cena změny bez DPH: 244 517,51 Kč
- DPH 21%: 51 348,67 Kč
- Cena celkem včetně DPH: 295 866,18 Kč

Změna nebude mít dopad na termín plnění.

Za zhotovitele: dne: 14. 9. 2026 [redacted]

Hana Hessová, jednatelka

Za objednatele: dne: 14.9.2026 OBEC H [redacted]

Petr Stejskal, starosta

Dlo
373 61
IČO 002 44 96