

Název akce : Veřejné WC na parkovišti v Hluboké nad Vltavou
Číslo zakázky : SP 2013/06
Investor : Město Hluboká nad Vltavou
Masarykova 36, Hluboká nad Vltavou, 373 41

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV

Vypracoval : Jaroslav Maršálek

Zodpovědný projektant :

SP STUDIO, s.r.o.
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
Budějovická 58, Český Krumlov
tel.: 380 711 315, e-mail: info@spstudio.cz

Ing. Pavel Pecha

Český Krumlov, únor 2013

ČÁST ZOV

1.1. Charakteristika staveniště

Výstavba bude probíhat na pozemcích číslo parcely 1671/6, 81/1, 87, 98/1 k.ú. Hluboká nad Vltavou. Jedná se o travnatý pozemek v mírném sklonu.

V blízkosti jsou uložena podzemní inženýrská zařízení

Upozornění :

Před zahájením zemních prací musí investor zajistit vytýčení podzemních inženýrských zařízení a jejich označení dle platných předpisů. Na dotčené parcele v současné době probíhají překládky inž. sítí tak, aby staveniště bylo před zahájením výstavby prosto všech křížujících sítí.

1.2. Kapacita dosavadních objektů

1.3. Zabezpečení přívodu vody, energií, napojení na kanalizaci

Staveniště bude napojeno z nově vybudovaných přípojek. Bude osazeno podružné měření. Na stavbě bude osazen staveništní rozvaděč. Vodovod bude napojen z nové vodovodní přípojky, která bude vybudována v předstihu. Odpadní vody budou svedeny do kanalizačního řadu pomocí nově vybudované kanalizační přípojky.

1.4. Údaje o dopravních trasách

Materiál bude na stavbu dopravován nákladními automobily po stávajících místních komunikacích. Vertikální doprava bude zajištěna mobilním jeřábem.

1.5. Předpokládaný počet pracovníků

Na stavbě bude pracovní četa o 5 pracovnících, zázemí stavby bude ve staveništních buňkách.

1.6. Údaje o samostatných opatřeních

- Před zahájením zemních prací provést vytýčení podzemních inženýrských zařízení

1.7. Vliv stavby na životní prostředí

Staveniště bude oploceno, okolí nesmí být obtěžováno nadměrným hlukem, pálením odpadů a pod.

Seznam druhů odpadů jejich zatřídění a způsob zneškodnění.

Název odpadu	katal. číslo	Kategorie	Způsob zneškodnění
Dřevěný obal	150103	O	Skládka odpadu, sběrný dvůr

Dřevo	170205	O	Skládka odpadu, sběrný dvůr
Papírový lepenkový obal	150101	O	sběrné suroviny
Dehet, výrobky z dehtu	170303	O	skládka nebezpečného odpadu firma oprávněná k likvidaci odpadu
Keramika znečištěná	170103	o/a	skládka nebezpečného odpadu
Směsný stavební demoliční odpad	170701	A	recyklační dvůr skládka odpadu
Železo nebo ocel	170405	O	sběrné suroviny
Kabely	170408	O	sběrné suroviny
Plast	170203	0	firma oprávněná k likvidaci skládka
Uliční smetky	200303	O	Skládka
Vytvrzená barva	080105	A	skládka NO
Kovový obal znečištěný	150104	o/a	skládka NO

Původci odpadů - stavební firmy budou dodržovat ustanovené § 5 a §16, zákona 185 /2001 Sb. a povedou evidenci odpadů podle § 21-25 vyhlášky MŽP číslo 383 / 2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Dodavatel stavby (původci odpadů) povede evidenci odpadů vyprodukovaných při stavbě, evidenci o způsobu jejich využití a zneškodnění. Tato evidence bude sloužit pro potřeby kontrolní činnosti Městského úřadu - referátu životního prostředí a České inspekce životního prostředí - odpadové hospodářství v Českých Budějovicích.

2. Podmínky a nároky na realizaci stavby

Práce na staveništi se budou řídit dle pokynů vyhlášky MSV ČBÚ 324/90

- Část první : základní povinnosti dodavatele
- Část čtvrtá : staveniště a jeho vymezení
- Část pátá : zemní práce
- Část šestá : betonářské práce
- Část sedmá : zednické práce
- Část desátá : montážní práce
- Část jedenáctá : stroje a strojní zařízení
- Část dvanáctá : práce související se stavební činností

2.1. Lhůta výstavby

Zahájení stavby : Po skončení turistické sezony 2012 – odvislé na zajištění finančních prostředků, případně ihned v únoru roku 2013, aby byl plně zajištěn provoz v sezóně 2013.

Předpokládaná lhůta výstavby : 6 měsíců.

	LEDEN	ÚNOR	BŘEZEN	DUBEN	KVĚTEN	ČERVEN	ČERVENEC	SRPEN	ZÁŘÍ	ŘÍJEN	LISTOPAD	PROSINEC
2013		začátek st.	kontrola	kontrola	kontrola	kontrola	konec st.					
2014												

POZNÁMKA: Plán kontrolních prohlídek je pouze orientační. Závisí na dohodě mezi investorem a stavebníkem.