

Stavba: "Rekonstrukce objektu požární zbrojnice Hrdějovice"		č. SOD objednatele:	
CZ.06.1.23/0.0./0.0/16_055/0002891		č. SOD zhotovitele:	414
Investor (objednatel) stavby: Obec Hrdějovice, Dlouhá 221, 373 61 Hrdějovice Zastoupená starostou obce, panem Ing. Jiřím Krupičkou			
TDI:	Ing. Karel Šafrata safim1@email.cz		
Projektant:	Ing. arch. Stanislav Pour Vančurova 2904, Tábor 390 01		
Zhotovitel:	Auböck s.r.o. Poříčí 247, Boršov nad Vltavou		
Předmět změny:	Vstup do věže - změna orientace svtupu z důvodu požadavku objednatele - provozovatele (snažší manipulace s hadicemi) a neomezení případného provozu k plánovanému sběrnému dvoru.		
Dotčené místo: "Rekonstrukce objektu požární zbrojnice Hrdějovice"			
Odkaz na výkresy:			
Odkaz na soupis prací: viz.příloha, položkový rozpočet ZL08			
Návrh ocenění:			
Vstup do věže v novém místě		6 267,74	
Celkem bez DPH		6 267,74	
Podpis navrhovatele:		Datum: 2.7.2018	
			
			
Vyjádření:			
Zhotovitel :		datum: podpis: 
Projektant :		datum: podpis: 
TDI :		datum:	18.7.2018 podpis: 
Objednatel :		datum:	14.12.2018 podpis: 
Přílohy: položkový rozpočet			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu požární zbrojnice Hrdějovice

Objekt: 999 - Změnové listy

Část: 99908 - ZL - 08 Vstup do věže

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Obec Hrdějovice, Dlouhá 221, Hrdějovice 37361

Zhotovitel:

Auböck s.r.o. Poříčí 247, Boršov n.Vlt. 37382

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.07.2018

IČ: 002 44 961

DIČ:

IČ: 260 89 785

DIČ: CZ26089785

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				6 267,74
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				6 267,74
DPH základní	21,00%	ze	6 267,74	1 316,23
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				7 583,97
v CZK				

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce objektu požární zbrojnice Hrdějovice

Objekt: 999 - Změnové listy

Část: 99908 - ZL - 08 Vstup do věže

Místo:

Datum:

02.07.2018

Objednatel:

Obec Hrdějovice, Dlouhá 221, Hrdějovice 37361 Projektant:

Zhotovitel:

Auböck s.r.o. Poříčí 247, Boršov n.Vlt. 37382 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 267,74

HSV - Práce a dodávky HSV

6 267,74

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 208,70

1	K	310231055	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladové plochy do 4 m2 cihlami děrovanými přes P10 do P15 tl 300 mm	m2	2,31000	1 270,00	2 933,70
2	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	3,00000	425,00	1 275,00

9 - Ostatní konstrukce, bourání

756,05

3	K	962023491	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MC přes 1 m3	m3	0,82800	913,10	756,05
---	---	-----------	--	----	---------	--------	--------

997 - Přesun sutě

961,02

4	K	997211111	Svislá doprava sutí na v 3,5 m	t	0,97290	278,00	270,47
5	K	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,97290	220,00	214,04
6	K	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14,90400	15,00	223,56
7	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,97290	260,00	252,95

998 - Přesun hmot

341,97

8	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,82362	415,20	341,97
---	---	-----------	--	---	---------	--------	--------