

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „Sdružené kanalizační přípojky A4,A6“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany:

Objednatel	Město Lázně Bělohrad
Se sídlem:	nám K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad
IČ:	00271730
Bankovní spojení:	19-2220-541/0100
Zastoupený:	Ing. Pavel Šubr, starosta

a

Zhotovitel	Stavoka Kosice, a.s.
Se sídlem:	Kosice 130, Chlumec nad Cidlinou
IČ:	25275119
DIČ:	CZ25275119
Bankovní spojení:	769 602/0800
Zastoupený:	Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna v rozsahu a ceny díla dle smlouvy o dílo „Sdružené kanalizační přípojky A4, A6“

Jedná se o navýšení ceny na kanalizačních přípojkách.

Kanalizační přípojky budou počítány dle skutečných metrů.

III. Cena díla

Původní cena dle SoD 1 064 000,-Kč


Navýšení ceny dle dodatku č.1:

Kanalizační přípojky:	2500,-Kč/m
Převoz zeminy: Lázně Bělohrad – Popovice, převoz + naložení	46 500,-Kč
odpočet položka (č.10 a č. 50vodorovné přemístění 6-7km)	-11 330,-Kč
rozdíl	35 170,-Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá činnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek se vypracovává ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli prostou omylu nebo nátlaku, a že nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

V L. BĚLOHRAD, dne 28.8.2018



objednatel
Ing. Pavel Šubr, starosta

V KOSICÍCH, dne 28.8.2018

Stavoka Kosice, a.s.
Kosice 130, 503 51 Kosice
DIČ: CZ25275119 (ZIM)

zhotovitel
Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva