

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení stavebních prací uzavřená ve smyslu ustanovení §536 a násl. obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Zhotovitelem: PELÁN stav, s.r.o.
Se sídlem Jihlavská 43, 675 55 Hrotovice
Zastoupená Ing. Pavlem Pelánem – jednatel firmy
IČO 02816342
DIČ CZ0286342
Bankovní spojení Banka CREDITAS a.s. Moravské Budějovice
Číslo účtu: 103623809/2250
Zmocněnci v jednání ve věcech smluvních: ing. Pavel Pelán
ve věcech technických: ing. Pavel Pelán

Objednavatelem: Dobrovolný svazek obcí
„Vedrovice a Kubšice – ČOV a tlaková kanalizace.“
Se sídlem Vedrovice č.p. 326
671 75 Loděnice u Mor. Krumlova
Zastoupenou: p. Richard Janderka – předseda DSO
IČO 72041277
Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu 2736882359

Objednatel (jakožto zadavatel zakázky) a zhotovitel (jakožto vybraný uchazeč) uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Smlouva o dílo ze dne 04.10.2021 na realizaci díla „**Vedrovice, lokalita za MŠ-Technická infrastruktura**“ se mění, z důvodu zjištěných chyb v textu, takto:

Čl. 1 Předmět plnění – původní znění

- 1.1. Objednavatel zadává a zhotovitel touto smlouvou přímá provedení stavebních prací v rozsahu předané projektové dokumentace.

Název stavby: Vedrovice, lokalita za MŠ-Technická infrastruktura

- SO 302 Kanalizace tlaková -1.etapa, 1. část

- SO 302 Kanalizace tlaková -1.etapa, 2. část

- 1.2. Rozsah prací dle předané projektové dokumentace, která jako příloha 1 k této smlouvě tvoří jeho nedílnou součást a je rozčleněna na následující stavební objekty:

- 1.3. Součástí díla jsou:

Zhotovitel se zavazuje toto dílo v souladu s touto smlouvou řádně a včas provést a objednatel se zavazuje jej převzít a zaplatit podle dohod v této smlouvě.

Čl. 1 Předmět plnění – nové znění

- 1.1. Objednavatel zadává a zhotovitel touto smlouvou přijímá provedení stavebních prací v rozsahu předané projektové dokumentace.

*Název stavby: Vedrovice, lokalita za MŠ-Technická infrastruktura, SO 302
Kanalizace tlaková -1.etapa*

- 1.2. Rozsah prací dle předané projektové dokumentace, která jako příloha 1 k této smlouvě tvoří jeho nedílnou součást a je rozčleněna na následující stavební objekty:

- SO 302 Kanalizace tlaková -1.etapa, 1. část
- SO 302 Kanalizace tlaková -1.etapa, 2. část

Zhotovitel se zavazuje toto dílo v souladu s touto smlouvou řádně a včas provést a objednatel se zavazuje jej převzít a zaplatit podle dohod v této smlouvě.

Čl. 2.Doba plnění – původní znění

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje, že tyto termíny zahájení a ukončení díla:
zahájení: 1.10.2021

ukončení: do 31. 11. 2021

- 2.2. Splněním dodávky díla se rozumí úplné dokončení dodávky stavby, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby,

Čl. 2.Doba plnění – nové znění

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje, že tyto termíny zahájení a ukončení díla:
zahájení: 1.10.2021

ukončení: do 30. 11. 2021

- 2.2. Splněním dodávky díla se rozumí úplné dokončení dodávky stavby, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby,

Čl. 4. Platební podmínky – původní znění

- 4.4. První splátka bude provedena po vzájemné dohodě, dle finančních možností zadavatelů obce Myslibořice

Čl. 4. Platební podmínky – nové znění

- 4.4. První splátka bude provedena po vzájemné dohodě, dle finančních možností zadavatelů obce Vedrovice.

Všeobecná a závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy ze 04.10.2021, nedotčená tímto Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti
- Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a nikoliv v omylu. Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
- Dodatek č.1 k SoD je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž objednatel obdrží tři výtisky.

V Hrotovicích, 25.11.2021.

Ve Vedrovicích, 25.11.2021


Zhotovitele:



Ing. Pavel Pelán – jednatel firmy

PELÁN stav, s.r.o.
Jihlavská 43
675 55 Hrotovice
DIČ: CZ 028 16 342, Tel.: 777 250 093

Za objednatele:



p. Richard Janderka – předseda DSO

Vedrovice a Kubšice - ČOV
a tlaková kanalizace
dobrovolný svazek obcí
IČ: 720 41 277