

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(podle ustanovení zákona č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění)

Název díla: „Rekonstrukce budovy na poz. parc. č. 4832, k.ú. Hrdějovice“

Smluvní strany:

1. ZHOTOVITEL

Firma:

STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

zapsaná v OR, vložka C 2362 vedená u Krajského soudu v
Českých Budějovicích

Statutární orgán:

Bc. Eliška Váchová -jednatel

Sídlo:

Vltavská 1010, 373 41 Hluboká nad Vltavou

IČO:

482 01 952

DIČ:

CZ48201952

Bankovní spojení:

MONETA Money Bank, a.s.

č.ú.

164204165/0600

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s.

č.ú.

235036526/0300

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních:

Karel Vácha, jednatel

ve věcech technických:

Karel Vácha ml., jednatel

Tel.:

777 745 570

E-mail:

vachova@vachasro.cz

(dále jen „zhotovitel“), na straně jedné

a

2. OBJEDNATEL

Firma:

Obec Hrdějovice

Starosta:

Ing. Jiří Krupička

Sídlo:

Dlouhá ul. 221, 373 61 Hrdějovice

IČO:

00244961

DIČ:

CZ00244961

Bankovní spojení:

ČSOB-ČB

č. účtu:

101807719/0300

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Krupička tel.: 602 733 545

ve věcech technických:

Ing. Jiří Krupička

Tel./Fax :

sekretariát 387222719

E-mail:

obec@hrdejovice-opatovice.cz

(dále jen „objednatel“), na straně druhé,

uzavřeli tento

d o d a t e k č. 1

ke smlouvě o ke smlouvě o dílo ze dne 29. 9. 2017

I.

Zhotovitel a objednatel uzavřeli dne 29. 9. 2017 Smlouvu o dílo, název díla „Rekonstrukce budovy na poz. parc. č. 4832, k.ú. Hrdějovice“.

II.

Z důvodu změny rozsahu díla, doložené stavebním deníkem a odsouhlasené smluvními stranami se smluvní strany dohodly, že výše uvedená smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

- V článku V. „Cena díla“ odst. V.1 se mění:

Cena za dílo celkem bez DPH	1.269.909,- Kč
Vícepráce	201.344,70 Kč
Cena za dílo celkem bez DPH	1.471.253,70 Kč
DPH 21%	308.963,30 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	1.780.217,- Kč

III.

Zhotovitel a objednatel prohlašují, že v ostatních ustanoveních zůstává text Smlouvy o dílo nezměněn.

IV.

Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle projevů jejich pravé, svobodné a vážné vůle, těmto projevům odpovídá a na důkaz toho jej podepisují.

V Hrdějovicích dne 6. června 2018

Objednatel
Obec Hrdějovice



Ing. Jiří Krupička
starosta

Zhotovitel:
STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHAA SYN s.r.o.

STAVITELSTVÍ
KAREL VÁCHAA SYN, s.r.o.
Vltavská 1010, Hluboká n/Vlt.
IČO: 48201952
DIČ: CZ48201952

Bc. Eliška Váchová
jednatel