

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 4 - 2019

uzavřená podle § 2586 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších změn a

doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Zhotovitel: Haniš, rekonstrukce a opravy historických staveb s.r.o.

Firma je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 7833.

zástupce ve věcech smluvních: Haniš Jiří, Ing., jednatel firmy
kontakt tel: +420 736 634 437 email: jiri.hanis@hanis.cz
zástupce ve věcech technických: Valicsek Jan, jednatel firmy
kontakt tel: +420 736 634 431 email: jan.valicsek@hanis.cz

Bankovní spojení: ČS, č.ú. 572361389/0800

IČO: 251 80 657

DIČ: CZ-251 80 657

Doručovací adresa:

Haniš, rekonstrukce a opravy historických staveb sro.
Přídolí 56, 381 01 Český Krumlov

1.2. Objednatel: Město Hluboká nad Vltavou

Masarykova 36, Hluboká nad Vltavou 373 41
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Jirsa, starosta
zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Smrčka, tel: +420 777 328 825,
email: smrcka@hluboka.cz

Bankovní spojení:

IČ: 00244899

Doručovací adresa: Město Hluboká nad Vltavou
Masarykova 36, Hluboká nad Vltavou 373 41

uzavírají

podle občanského zákoníku podle § 2586 Zákona č. 89/2012 Sb., dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid.č. 4 - 2019 ze dne 12. 3. 2019, jejímž předmětem je

Karlův Hrádek u Purkarce, konzervace a zajištění – stěny 6a, 31

Zhotovitel a objednatel se v souladu s článkem č. 2.4. Smlouvy dohodli na stanovení objemu stavebních prací, který vychází ze soupisu prací který je nedílnou součástí tohoto dodatku

1 ZMĚNA A DOPLNĚNÍ SMLOUVY:

1.1. Článek VI. Cena doplnění odstavce č 4.1

Celkové náklady stavby se snižují o neprováděné práce tj. 35.000,- Kč slovy třicetpět tisíc Korun českých.

Celková cena díla je stanovena v souladu s §2620, zák. č. 89/2012Sb.. určení ceny podle rozpočtu a je oběma stranami dohodnuta ve výši:

SOD	497 289,30- Kč bez DPH
DOD 1	-35 000,- Kč bez DPH

Celkem 462.289,30- Kč bez DPH
slovy: čtyřistašedesátka tisíc dvěštosmdesátdevět Korun českých a třicet haléřů

Tato cena je definována jako nejvýše přípustná podle §2620, zák. č. 89/2012Sb.

Ke zdanitelnému plnění bude účtována DPH podle zák. č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve výši

21%: 97.080, 70-Kč

Cena celkem včetně DPH: 559.370,-Kč

1.2. Ostatní ustanovení Smlouvy a předchozích dodatků zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Jsou-li nebo stanou-li se některá ujednání tohoto dodatku ke Smlouvě zcela nebo zčásti neplatnými, nebo pokud by některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost zbývajících ujednání. Místo neplatného ujednání dohodnou smluvní strany takové platné ujednání, které odpovídá smyslu a účelu tohoto dodatku ke Smlouvě.
- 2.2 Smlouva ve znění tohoto dodatku a veškeré vztahy z nich vyplývající se řídí Občanským zákoníkem.
- 2.3 Tento dodatek ke Smlouvě se uzavírá v dvou vyhotoveních, přičemž strana zhotovitele obdrží jedno vyhotovení, strana objednatele jedno.

Strany si tento dodatek ke Smlouvě přečetly a prohlašují, že je projevem jejich svobodné vůle. Zároveň prohlašují, že s obsahem tohoto dodatku ke Smlouvě bez výhrad souhlasí a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

V Přídolí u Č. Krumlova, dne: 11. 7.2019

V Hluboké nad Vltavou, dne: 11. 7. 2019

Zhotovitel:

Objednatel:

② 
rekonstrukce a opravy
historických staveb s.r.o.
Přídolí 56, 381 01 Český Krumlov
IČO: 25190657, DIČ: CZ25190657
tel. +420 736 634 437

Ing. Jiří Haniš



Ing. Tomáš Jirsa, starosta

Položkový rozpočet

Stavba: **288a** Karlův hrádek - Hluboká n. Vltavou
 Objekt: **288a** Karlův hrádek - Hluboká n. Vltavou
 Rozpočet: **288a Z1** Karlův hrádek - Hluboká n. Vltavou - Stěny 6a + 31 - Změnový list č.1

Projektant: **ATELIÉR HERITAS s.r.o., Mánesova 11/3b České Budějovice-České Budějovice 7, 37001; IČ: 02353181**
 Objednatel: **Město Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36 Hluboká nad Vltavou, 37341; IČ: 00244899**
 Zhotovitel: **Haniš - rekonstrukce a opravy historických staveb s.r.o., Přídolí 56 Český Krumlov, 38101; IČ: 25180657**

Rozpis ceny:		Celkem:
HSV		0,00
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		-35 000,00
Celkem:		-35 000,00

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	-35 000,00 CZK
DPH	21 %	-7 350,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem: **-42 350,00 CZK**

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

11.07.2019

②

 rekonstrukce a opravy
 historických staveb s.r.o.
 Přídolí 56/381 01 Český Krumlov
 IČO: 25180657, DIČ: CZ25180657
 tel: 381 435 634 437

Stavba:	288a	Karlův hrádek - Hluboká n. Vltavou	List č. 2
Objekt:	288a	Karlův hrádek - Hluboká n. Vltavou	
Rozpočet:	288a Z1	Karlův hrádek - Hluboká n. Vltavou - Stěny 6a + 31 - Změnový list č.1	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
ON	Ostatní náklady	ON	-35 000,00	0,00
			-35 000,00	0,00000

Stavba:	288a	Karlův hrádek - Hluboká n. Vltavou	List č. 3
Objekt:	288a	Karlův hrádek - Hluboká n. Vltavou	
Rozpočet:	288a Z1	Karlův hrádek - Hluboká n. Vltavou - Stěny 6a + 31 - Změnový list č.1	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
Díl: ON		Ostatní náklady								
1	004111010R	Průzkumné práce - archeologický průzkum, vč.archeologického dohledu v průběhu prací								
		Soubor		-1,00000	25 000,00	-25 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	005241010R	Dokumentace skutečného provedení								
		Soubor		-1,00000	10 000,00	-10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za: ON		Ostatní náklady				-35 000,00		0,00000		0,00000