

Smlouva o dílo – dodatek č.1

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

Článek 1. – Smluvní strany

- 1) Objednatel: **Obec Dolní Město**
Sídlo: Dolní Město 93, 582 33 Dolní Město
Zastoupený: Pavlem Chládem, starostou obce
IČ: 00267376
DIČ:
Telefon, fax: +420 569 487 121
E-mail: ou.dolnimesto@seznam.cz
Osoba odpovědná ve věcech smluvních: Pavel Chlád, starosta obce
Osoba odpovědná ve věcech technických: - starosta obce - Pavel Chlád

(dále jen Objednatel)

- 2) Zhotovitel: **Josef Jaroš**
Sídlo: 82 33 Dolní Město 265
Zastoupení: Josef Jaroš
IČ: 11008679
DIČ: CZ5812310570
Zápis v ŽR: Ev.č.:360100-29829-02
Bankovní spojení: Česká Spořitelna
Číslo účtu: 1121442379
Telefon, fax: 608310121
E-mail: unistav@email.cz
Osoba odpovědná ve věcech smluvních: Josef Jaroš
Osoba odpovědná za realizaci a předání díla: Josef Jaroš

(dále jen Zhotovitel)

Tímto dodatkem se doplňují či mění pouze ustanovení níže uvedených článků SOD týkající se stavby „Rozšíření dešťové kanalizace Na Čechách“. Veškerá ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti, pokud nejsou změněny tímto dodatkem.

Článek 4. – Čas plnění

- 1) Termín dokončení díla se mění takto :
Ukončení plnění nejpozději do: 30.9.2016

V Dolním Městě, dne 24.6.2016

V Dolním Městě, dne 24.6.2016

Za Objednatele:



Pavel Chlád, starosta obce

Za Zhotovitele:

JAROŠ Josef
UNISTAV

IČO: 11008679 tel.: +420 608 310 121
DIČ: CZ5812310570 sídlo: Dolní Město 330
unistav@email.cz 292 33 Dolní Město

Josef Jaroš, jednatel