

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. OK004/2017

(podle ustanovení zákona č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění)

Název díla: „Úprava a nasvětlení přechodu pro chodce a úprava BUS zastávek na p.č. 990/1 Hrdějovice, k.ú. Hrdějovice“

Smluvní strany:

1. ZHOTOVITEL

Firma:

OK Signistav s.r.o.

zapsaná v OR, vložka C 19081 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Statutární orgán:

Petr Švejda -jednatel

Sídlo:

Poříčí č.227 ,373 82 Boršov nad Vltavou

IČO:

28131347

DIČ:

CZ28131347

Bankovní spojení:

ČSOB České Budějovice

č.ú.

241348470/0300

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních:

Petr Švejda

ve věcech technických:

Petr Švejda

Tel./Fax:

420387330060

E-mail:

info@signistav.com

(dále jen „zhotovitel“), na straně jedné

a

2. OBJEDNATEL

Firma:

Obec Hrdějovice

Starosta:

Ing. Jiří Krupička

Sídlo:

Dlouhá ul. 221, 373 61 Hrdějovice

IČO:

00244961

DIČ:

CZ00244961

Bankovní spojení:

ČSOB-ČB

č. účtu:

101807719/0300

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Krupička tel.: 605 733 545

ve věcech technických:

Ing. Jiří Krupička

Tel./Fax :

sekretariát 387222719

E-mail:

obec@hrdejovice-opatovice.cz

(dále jen „objednatel“), na straně druhé,

uzavřeli tento

d o d a t e k č. 1

ke smlouvě o ke smlouvě o dílo č. OK004/2017 ze dne 1. 6. 2017

I.

Zhotovitel a objednatel uzavřeli dne 1. 6. 2017 Smlouvu o dílo č. č. OK004/2017, název díla „Úprava a nasvětlení přechodu pro chodce a úprava BUS zastávek na p.č. 990/1 Hrdějovice, k.ú. Hrdějovice“

II.

Z důvodu změny rozsahu díla, doložené stavebním deníkem a odsouhlasené smluvními stranami se smluvní strany dohodly, že výše uvedená smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

1 V článku II. „Čas plnění“ se mění termín dokončení realizace díla na den 30. 8. 2017.

1 V článku III. „Smluvní cena“ odst. 3.1. se mění smluvní cena na Kč 878.196,48 + 21 % DPH, celkem tedy Kč 1.062.617,74.

III.

Zhotovitel a objednatel prohlašují, že v ostatních ustanoveních zůstává text Smlouvy o o dílo č. č. OK004/2017 nezměněn.

IV.

Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle projevů jejich pravé, svobodné a vážné vůle, těmto projevům odpovídá a na důkaz toho jej podepisují.


V Hrdějovicích dne 28. srpna 2017

Objednatel
Obec Hrdějovice

Zhotovitel:
OK Signistav s.r.o.



Ing. Jiří Krupička
starosta



Petr Švejda
jednatel
OK Signistav s.r.o.
opravy komunikací
Pořičí 227, 373 82 Boršovice nad Vltavou
IČ 281 31 34
Tel: 602 403 385, e-mail: info@signistav.com