



DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 12.12.2016 mezi objednatelem: **Městem Hluboká nad Vltavou**, se sídlem: Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČ: 00244899, zastoupeným starostou města, panem Ing. Tomášem Jirsou

a

zhotovitelem: **SANO CB s.r.o.**, se sídlem: Branka 417, 374 01 Trhové Sviny, IČ: 26016613, zastoupenou jednatelem společnosti, panem Mgr. Milanem Horňákem

ve věci realizace díla „**Analýza rizik ohrožení životního prostředí vlivem neřízených skládek na významné lokalitě Řídká Blana**“

Dodatek je uzavíraný v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

I. Smluvní strany – se nemění.

II. Předmět plnění – se upravuje dle dohody obou smluvních stran. Publicita nebude provedena.

III. Doba plnění – se nemění

IV. Cena díla – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souvislosti s neprovedením publicity.

Původní znění čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo:

IV.1 Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Prováděcí dokumentace	23 250,00 Kč
Vrtné práce	630 820,00 Kč
Vzorkařské a terénní práce	133 750,00 Kč
Laboratorní analýzy	759 680,00 Kč
Geofyzikální průzkum	131 700,00 Kč
Zpracování analýzy rizik	64 400,00 Kč
Publicita projektu v OPŽP	5 200,00 Kč

Dílo celkem bez DPH	1 748 800,00 Kč
DPH 21%	367 248,00 Kč
Dílo celkem vč. DPH	2 116 048,00 Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů

Nové znění čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo:

IV.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Prováděcí dokumentace	23 250,00 Kč
Vrtné práce	630 820,00 Kč
Vzorkařské a terénní práce	133 750,00 Kč
Laboratorní analýzy	759 680,00 Kč
Geofyzikální průzkum	131 700,00 Kč
Zpracování analýzy rizik	64 400,00 Kč
Dílo celkem bez DPH	1 743 600,00 Kč
DPH 21%	366 156,00 Kč
Dílo celkem vč. DPH	2 109 756,00 Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů

čl. IV.2. až čl. IV.4. se nemění.

V. Fakturace a plnění – se nemění.

VI. Záruka na dílo – se nemění.

VII. Smluvní pokuty – se nemění.

VIII. Odstoupení od smlouvy – se nemění.

IX. Závěrečná ustanovení – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 1 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ostatní ujednání a články Smlouvy o dílo ze dne 12.12.2016 se tímto Dodatkem č. 1 nemění.

V Trhových Svinech dne 15. 11. 2018

V Hluboké nad Vltavou dne 15. 11. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Ing. Tomáš Jirsa
starosta města


Mgr. Milan Horňák
jednatel společnosti