

## Dodatek č.3.

ke smlouvě o dílo č. 20/2013

provedená dle obchodního zákoníku číslo 513/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 536 a následujících

### 1. Smluvní strany

Zhotovitel: Zdeněk Křištof K+K  
Wolkerova 697  
551 01 Jaroměř

Zastupuje ve věcech smluvních a technických: Zdeněk Křištof (mobil: 603 398 492)

IČ: 49987551 DIČ: CZ 411231064  
Bankovní spojení: KB Jaroměř Číslo účtu: 8293090287/0100

Objednatel: Město Lázně Bělohrad  
náměstí K. V. Raise 35  
507 81 Lázně Bělohrad

Zastupuje ve věcech smluvních a technických: Ing. Pavel Šubr, starosta města  
Jiří Bičíště, místostarosta města (mobil 603 163 360)

IČ: 00271730 DIČ: CZ 00271730  
Bankovní spojení: KB Jičín Číslo účtu: 2220-541/0100

Dodatek č.3. ke SOD č.20/2013 mění bod č.4., ostatní body zůstávají v platnosti včetně dodatku č.2.

### 4. Cena za dílo

Cena za dílo se zvyšuje o částku:	36.707,60	bez DPH
DPH (21%)	7.708,59	
Cena celkem včetně DPH	44.416,19	

Podrobně cenu díla dokumentuje komentář k rozpočtu č. 4 ze dne 30.1.2014 a Položkový rozpočet – vícepráce č. 2. ze dne 30.1.2014. Oba dva dokumenty jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3.

Původní cena díla	730.366,00	bez DPH
Navýšená částka	36.707,60	bez DPH
Cena celkem	767.073,60	bez DPH
DPH (21%)	161.085,45	
Celková cena díla	928.159,05	

V této ceně jsou započteny veškeré náklady zhotovitele, které je nutné vynaložit k bezvadnému provedení díla v dohodnutém rozsahu. Účtovány a placeny budou jen skutečně provedené práce. Bude předložen soupis skutečně provedených prací, který bude odsouhlasen oprávněným zástupcem objednatele.

Tento dodatek č.3. nabývá účinnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

V Lázních Bělohradě, dne 17.2.2014

V Jaroměři, dne 17.2.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

ing. Pavel Šubr  
starosta

K + K GARTEN  
Zdeněk Křištof

MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD  
nám. K.V.Raise 35  
507 81 Lázně Bělohrad

Zdeněk Křištof K+K  
Wolkerova 697, 551 01 Jaroměř  
Tel.: 491 813 528, Mobil: 603 398 492  
IČO: 49987551, DIČ: CZ411231064

## BUS nádraží – skutečnost – 4.část

(komentář k rozpočtu)

Zhotovitel: Zdeněk Křištof K+K  
Wolkerova 697  
551 01 Jaroměř

Objednatel: Město Lázně Bělohrad  
náměstí K. V. Raise 35  
507 81 Lázně Bělohrad

Vzhledem k dobrým klimatickým podmínkám byly práce 6.1.2014 opět zahájeny. Dnešního dne byla provedena kontrola skutečně provedených prací v návaznosti na rozpočet akce a komentář k rozpočtu - 1.část ze dne 5.11.2013, 2.část ze dne 27.11.2013, 3.část ze dne 5.12.2013 a obě strany se dohodly na níže uvedených bodech.

1. V Dílu 99 – Staveništní přesun hmot vznikly méně práce. Nižší výměra v porovnání s rozpočtem je označena modře a tím pádem je snížena cena, která je označena červeně. Práce provedly zaměstnanci technických služeb.

Celková částka méněprací z Dílu 99:	20.638,78	bez DPH	příloha č.1
Celková částka méněprací z 2.části:	14.926,62	bez DPH	
<u>Celková částka méněprací – součet:</u>	<u>35.565,40</u>	<u>bez DPH</u>	

2. Provedené práce budou fakturovány z Dílu 5 – Komunikace a Dílu 99 – Staveništní přesun hmot.

Celková částka k dnešnímu datu: 94.661,50 bez DPH příloha č.2

3. Více práce byly vyvolány samotnou realizací akce a nemohly tak být specifikovány v PD ani v položkovém rozpočtu. Více práce byly provedeny, aby došlo ke zdárnému dokončení akce.

Celková částka víceprací k dnešnímu datu: 72.273 bez DPH příloha č.3

Finanční prostředky na více práce byly použity z méně prací.

Vícepráce	72.273	bez DPH	
Méněpráce	35.565,40	bez DPH	(viz. komentář k rozpočtu 4.část, bod 1)
Rozdíl	36.707,60	bez DPH	(zůstatek víceprací k dnešnímu datu)

Na rozdílovou částku 36.707,60 bez DPH (44.416,19 vč. 21% DPH) bude sepsán Dodatek č. 3 ke SOD č. 20/2013 ze dne 20.6.2013 a bude předložen na jednání rady města Lázně Bělohrad, které se uskuteční 14.2.2014.

V Lázních Bělohradě, dne 30.1.2014

Za objednatele:



Jiří Bičíš  
místostarosta

**MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD**  
nám. K.V.Raise 35  
507 81 Lázně Bělohrad

Za zhotovitele:

K + K GARTEN  
Zdeněk Křištof



Zdeněk Křištof K+K

Wolkerova 697, 551 01 Jaroměř  
Tel.: 491 813 528, Mobil: 603 398 492  
IČO: 49987551, DIČ: CZ411231064

Příloha: dle textu

**Položkový rozpočet - více práce č. 2**


příloha č. 3

Stavba :	<b>L. Bělohrad</b>
Objekt :	<b>autobusové nádraží</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		<b>Komunikace</b>				
1		Kostka dlažební, čedič 40/60	t	19,20	3 150,00	60 480,00
2		Doprava kostky dlažební	soub	1,00	11 793,00	11 793,00
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>72 273,00</b>

30.1.2014

*Marek*



  
 Zdeněk Krásl  
 Wolkerova 697, 551 01 Jaroměř  
 Tel.: 491 813 528, Mobil: 603 398 492  
 IČO: 49987551, DIČ: CZ411231064