

Zjišťovací protokol č. 3 o provedených stavebních pracích

Stavba : 052

Obec Hrdějovice – přístavba, nástavba ZŠ Hrdějovice

Zhotovitel : Temstav AB, s.r.o.
Písecká 415
37501 Týn nad Vltavou-Malá Strana

IČO : 28146956
DIČ :

Objednatel : Obec Hrdějovice

IČO :
DIČ :

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				
DPH 15 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro DPH 21 %	5 980 701,79	4 738 901,73	1 241 800,06	0,00
DPH 21 %	1 255 947,38	995 169,36	260 778,01	0,00
Zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00	0,00
Cena celkem za stavbu	7 236 649,17	5 734 071,09	1 502 578,07	0,00

Temstav AB, s.r.o.
Písecká 415, 375 01 Týn nad Vltavou
IČ: 28146956
DIČ: CZ28146956 ③

Za zhotovitele

OBEC HRDĚJOVICE

Dlouhá 221
373 61 Hrdějovice
IČO 002 44 961 DIČ CZ00244961

Za objednatele

Souhlasí
VLADISLAV BENDA

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
01	Objekt	5 980 701,79	4 738 901,73	1 241 800,06	0,00
3	00 01 Naklady	241 840,00	241 840,00	0,00	0,00
4	01 01 Pol	5 738 861,79	4 497 061,73	1 241 800,06	0,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
3	Svislé a kompletní konstrukce	833 186,25	833 186,25	0,00	0,00
4	Vodorovné konstrukce	1 155 584,80	1 155 584,80	0,00	0,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	268 784,70	268 784,70	0,00	0,00
62	Úpravy povrchů vnější	496 365,40	0,00	496 365,40	0,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	241 547,39	241 547,39	0,00	0,00
64	Výplně otvorů	16 042,50	16 042,50	0,00	0,00
94	Lešení a stavební výtahy	146 780,00	146 780,00	0,00	0,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemku	92 241,60	92 241,60	0,00	0,00
96	Bourání konstrukcí	13 619,48	13 619,48	0,00	0,00
99	Staveništní přesun hmot	98 465,54	98 465,54	0,00	0,00
711	Izolace proti vodě	251 340,00	251 340,00	0,00	0,00
712	Povlakové krytiny	8 079,62	8 079,62	0,00	0,00
713	Izolace tepelné	223 192,55	223 192,55	0,00	0,00
720	Zdravotechnická instalace	40 790,60	40 790,60	0,00	0,00
730	Ústřední vytápění	211 965,82	211 965,82	0,00	0,00
762	Konstrukce tesařské	64 730,78	64 730,78	0,00	0,00
764	Konstrukce klempířské	57 123,74	0,00	57 123,74	0,00
765	Krytiny tvrdé	7 427,00	7 427,00	0,00	0,00
766	Konstrukce truhlářské	343 560,11	343 560,11	0,00	0,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	110 997,67	110 997,67	0,00	0,00
776	Podlahy povlakové	98 565,37	1 454,45	97 110,92	0,00
786	Zastiňující technika	335 340,00	167 670,00	167 670,00	0,00
M21	Elektromontáže	597 593,60	174 063,60	423 530,00	0,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	25 537,27	25 537,27	0,00	0,00
VN	Vedlejší náklady	166 870,00	166 870,00	0,00	0,00
ON	Ostatní náklady	74 970,00	74 970,00	0,00	0,00

Zjišťovací protokol č.	3	Za období:	0	0
Stavba:	052	Obec Hrdějovice – přístavba, nástavba ZŠ Hrdějovice		
Objekt:	01	Objekt		
Rozpočet:	4	01 01 Pol		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
62 Úpravy povrchů vnější				496 365,40	0,00	496 365,40	0,00
18	620991121R00	m2	49,80	4 731,00	0,00	4 731,00	0,00
	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení			95,00000	0,00000	95,00000	0,00000
19	622319340RT1	m2	1 885,00	177 190,00	0,00	177 190,00	0,00
	Zateplení fasády , šedým expandovaným polystyrenem, tloušťky 250 mm, k			94,00000	0,00000	94,00000	0,00000
20	622421131R00	m2	419,10	112 318,80	0,00	112 318,80	0,00
	Omitky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, , složitost 1÷ 2			268,00000	0,00000	268,00000	0,00000
21	622476211R00	m2	754,20	202 125,60	0,00	202 125,60	0,00
	Omitka vnějších stěn akrylátová, složitost fasády 1-2, skladba:, lehčená jádra			268,00000	0,00000	268,00000	0,00000
764 Konstrukce klempířské				57 123,74	0,00	57 123,74	0,00
56	764352203R00	m	498,00	5 229,00	0,00	5 229,00	0,00
	Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů			10,50000	0,00000	10,50000	0,00000
57	764359212R00	kus	769,00	769,00	0,00	769,00	0,00
	Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž doplňků žlabů - kotlík kónick			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
58	764410240R00	m	546,00	18 837,00	0,00	18 837,00	0,00
	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 250 mm			34,50000	0,00000	34,50000	0,00000
59	764421260R00	m	515,00	5 444,07	0,00	5 444,07	0,00
	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu výroba a mon			10,57100	0,00000	10,57100	0,00000
60	764454203R00	m	530,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00
	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu výroba a montáž odpadní trouby z F			10,00000	0,00000	10,00000	0,00000
61	764817175R00	m	759,00	20 872,50	0,00	20 872,50	0,00
	Oplechování zdi (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 750 mm, do			27,50000	0,00000	27,50000	0,00000
62	998764102R00	t	2 119,00	672,17	0,00	672,17	0,00
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m			0,31721	0,00000	0,31721	0,00000
776 Podlahy povlakové				98 565,37	1 454,45	97 110,92	0,00
79	776101121R00	m2	24,20	3 428,66	0,00	3 428,66	0,00
	Přípravné práce penetrace podkladu			141,68000	0,00000	141,68000	0,00000
80	776521100RU2	m2	655,00	83 957,90	0,00	83 957,90	0,00
	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pa			128,18000	0,00000	128,18000	0,00000
81	776572100RV1	m2	701,00	9 463,50	0,00	9 463,50	0,00
	Položení povlakových podlah textilních včetně dodávky koberce zátěžového,			13,50000	0,00000	13,50000	0,00000
82	998776102R00	t	553,00	260,86	0,00	260,86	0,00
	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m			0,47172	0,00000	0,47172	0,00000
786 Zastiňující technika				335 340,00	167 670,00	167 670,00	0,00
83	786611366R00V	kus	14 580,00	335 340,00	167 670,00	167 670,00	0,00
	Předokenní roleta, viditel, box, el. pohon			23,00000	11,50000	11,50000	0,00000
M21 Elektromontáže				597 593,60	174 063,60	423 530,00	0,00
84	01V	soubor	484 863,60	484 863,60	174 063,60	310 800,00	0,00
	Elektroinstalace komplet			1,00000	0,35899	0,64101	0,00000
85	210200020RAB	kompl	112 730,00	112 730,00	0,00	112 730,00	0,00
	Hromosvod pro administrativní budovy			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000