


Konečné vyúčtování ZŠ Hrdějovice

1. Zjišťovací protokol č.3 1.241.800,06 Kč
2. Změnové listy 1-13..... + 8.494 Kč

Konečná faktura celkem.....1.250.294,06 Kč bez DPH

Ing. Václav Pekárek

Jednatel


Temstav AB, s.r.o.
Písecká 415, 375 01 Týn nad Vltavou
IČ: 28146956
DIČ: CZ28146956 ③

V Týně nad Vltavou 22. 10. 2023


VLADISLAV BENKA