

**Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo  
pro „Splašková gravitační kanalizace Lužec nad Vltavou -  
Chramostek“ uzavřený dne 30.10.2017**

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

|                                        |                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b>                     | <b>Zhotovitel:</b>                                                                                                                                                         |
| název<br><b>Obec Lužec nad Vltavou</b> | <b>PROVOTECH s.r.o.</b>                                                                                                                                                    |
| Sídlo<br>1. máje 176                   | Jateční 1880/63                                                                                                                                                            |
| 277 06 Lužec nad Vltavou               | 400 01 Ústí nad Labem                                                                                                                                                      |
| IČ, DIČ<br>IČ: 00237035                | IČ: 28722728, DIČ: CZ28722728                                                                                                                                              |
| <br>zastoupená                         | <br>Patrik Rollo – starosta obce                                                                                                                                           |
|                                        | Pavel Hrtánek – jednatel<br>Robert Koszty – jednatel<br>Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku<br>vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,<br>oddíl C, vložka 27885 |

Smluvní strany uzavřely dne 30.10.2017 Smlouvu o dílo „Splašková gravitační kanalizace Lužec nad Vltavou - Chramostek“,

- 1) místo plnění: Lužec nad Vltavou - Chramostek. Smluvní strany se dohodly na následující úpravě této Smlouvy v čl. 6 bodu 6.2. Termín dokončení, takto:
  - **termín dokončení prací: do 31.8.2018.**
- 2) Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž po jednom obdrží Zhotovitel a po dvou obdrží Objednatel.
- 3) Všechna ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran.

V Lužci nad Vltavou 20.3.2018

Patrik Rollo  
starosta obce



Jateční 1880/63  
400 01 Ústí n. Labem  
Tel.: +420 776 280 941

DIČ: CZ28722728  
IČO: 28722728  
www.provotech.cz

PROVOTECH s.r.o.