

DODATEK Č. 2 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení díla v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem

Zateplení hasičské zbrojnice ve městě Lázně Bělohrad

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (smlouva)

1 SMLUVNÍ STRANY

A. Město Lázně Bělohrad

Sídlo: Náměstí K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad
Zastoupený: Ing. Pavlem Šubrem, starostou
ve věcech smluvních: Jan Pavlásek
ve věcech technických: Jan Pavlásek
IČ: 00271730
Bankovní spojení: 19-2220541/0100
ID datové schránky: ih9bc8k
E-mail / Tel: pavlasek@lazne-belohrad.cz, +420 603 163 360
(objednatel)

a

B. STAV-AGENCY s.r.o.

Sídlo: Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou
Zastoupený: Jiřím Šmídem, jednatelem
IČ / DIČ: 25482505 / CZ25482505
Bankovní spojení: 986888359/0800
E-mail / Tel: info@stav-agency.cz, tel: 777 300 444
(zhotovitel)

(společně také jako smluvní strany)

(dále i jen „**zhotovitel**“)

2 Předmět Dodatku č. 2

- 2.1 Z důvodu nepředvídatelných víceprací a méněprací objektivně vzniklých na stavbě dochází k doplnění v ujednání dle kapitoly 7.9 – Cena, uzavřené Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na následujícím doplnění méněprací a víceprací, dle: **Předloženého soupisu Méněprací a soupisu Víceprací, kdy cena za součet více a méněprací je: 9 511, 47 Kč bez DPH.**

3 Ostatní ujednání Dodatku č. 1

- 3.1 Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento Dodatek č. 2 uzavřít.
- 3.2 Všechna ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 14.3.2017 nezměněná tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
- 3.3 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jeho podpisu jedno vyhotovení
- 3.4 Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 2 potvrzují, že obsahu Dodatku č. 2 porozuměli a že nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ho vlastnoručně podepisují.

Objednatel
Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel

V Lázních Bělohradě, dne

V Liberci, dne 14. 8. 2017



Ing. Pavel Šubr, starosta

www.stav-agency.cz
STAV-AGENCY, s.r.o.  3
Kateřinská 736
Liberec, Stráž nad Nisou 463 03
IČO: 25482505 DIČ: CZ25482505 Tel.: 777 300 444

Jiří Šmíd, jednatel

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

**Zateplení hasičské zbrojnice ve městě Lázně Bělohrad
ZMĚNOVÝ LIST**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 07.06.2017

Zadavatel:

Město Lázně Bělohrad

IČ: 00271730

DIČ: CZ 00271730

Uchazeč:

STAV-AGENCY s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

IČ: 25482505

DIČ: CZ25482505

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 511,00

DPH		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	základní	0,00	21,00%	1 997,31
	snižená	0,00	15,00%	0,00
	zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
	sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
	nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

11 508,31

MÉNĚPRÁCE CELKEM BEZ DPH

-848 344

VÍCEPRÁCE CELKEM BEZ DPH

857 855

www.stav-agency.cz
STAV-AGENCY, s.r.o. 
Kateřinská 736
Liberec, Stráž nad Nisou 463 03
IČO: 25482505 DIČ: CZ25482505 Tel.: 777 300 444

3


Zateplení hasičské zbrojnice ve městě Lázně Bělohrad

MÉNĚ PRÁCE

762017

ZMĚNA č. 1: Konstrukce střechy a střešní krytiny					
767	Konstrukce zámečnické				
767391112	Montáž krytin střech plechových tvarovaných šroubováním	m2	-664,100	145,00	-96 294,50
	Montáž krytiny střech plechem tvarovaným, uchyceným šroubováním				
154835100X	<i>plechová krytina</i>	m2	-664,100	221,50	-147 098,15
	profily ocelové tenkostěnné ohýbané široké profily trapézové poplastované ochranná vrstva polyester 25 µm/ochranný lak 10-12 µm čís. profilu TR 35/207 tl. 0,63 mm				
765	Konstrukce pokrývačské				
765191001	Montáž separační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění	m2	-681,310	31,20	-21 256,87
	Montáž separační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění				
283292950_X	<i>separační fólie s nakaširovanou struktovanou rohoží z polypropylenových vláken</i>	m2	-715,376	134,20	-96 003,46
	separační fólie s nakaširovanou struktovanou rohoží z polypropylenových vláken				
	681,31*1,05 Přepočtené koeficientem množství		715,376		
762	Konstrukce tesařské				
762341024	Bednění střech rovných z desek OSB tl 20 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	-681,310	84,40	-57 502,56
	Bednění střech rovných z desek OSB tl 20 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve				
607262440	<i>deska dřevoštěpková OSB 3 SE 2500x1250x20 mm</i>	m2	-681,310	200,00	-136 262,00
	deska dřevoštěpková OSB 3 SE 2500x1250x20 mm				
762342216	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 600 mm	m2	-681,310	68,90	-46 942,26
	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 600 mm				
605161020	<i>řezivo smrkové sušené tl. 60mm</i>	m3	-11,870	5 765,00	-68 430,55
	řezivo smrkové sušené tl. 60mm				
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
711141559_X1	Provedení izolace modifikovaného asfaltového pásu ve střeše, hydroizolační vrstva	m2	-681,310	78,00	-53 142,18
	Provedení izolace modifikovaného asfaltového pásu ve střeše, hydroizolační vrstva				
628522540X1	<i>pás asfaltovaný modifikovaný, hydroizolační vrstva</i>	m2	-783,507	132,80	-104 049,73
	pás asfaltovaný modifikovaný, hydroizolační vrstva				
	681,31*1,15 Přepočtené koeficientem množství		783,507		
ZMĚNA č. 6: Změna barvy vnitřních rámu oken a dveří, sklepní okno					
766	Konstrukce truhlářské				
	Okna barevný profil	kpl	-1	18 750	-18 750 Kč
6114001301	<i>okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí 70 x 55 cm</i>	kus	-1,000	2 418,00	-2 418,00
	okna a dveře balkonové z plastů okna plastová jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé sklo 4-16-4 U=1,1 60 x 60 cm				
766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	-0,385	502,00	-193,27
	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdíva, výšky do 1,5 m				
					0 Kč
					0 Kč
					0 Kč
	CELKEM MĚNĚPRÁCE				-848 343,53 Kč

Celkem bez DPH

www.stav-agency.cz

STAV-AGENCY, s.r.o.


Kateřinská 736

Liberec, Stráž nad Nisou 463 03

IČO: 25482505 DIČ: CZ25482505

Tel.: 777 300 444

-848 343,53 Kč



Zateplení hasičské zbrojnice ve městě Lázně Bělohrad

VÍCE PRÁCE

Změna č.1

Konstrukce střechy a střešní krytiny

762017

Demontáž falcované krytiny-střecha garáž	m2	290,0	85,00	24 650 Kč
Demontáž oplechování střech-	mb	64,0	40,00	2 560 Kč
vybourání škvárobetonu	m2	220	90	19 800 Kč
přemístění suti do kontejneru	t	12,5	550	6 875 Kč
penetrace podkladu	m2	220	28	6 160 Kč
spádový beton vyztužený vlákny tl. 30 - 50 mm	m2	220	720	158 400 Kč
přesun betonové směsi	t	15	450	6 750 Kč
Fíltek 300 podkladní geotextílie(664x1,05)	m2	698	32	22 336 Kč
Montáž podkladní geotextílie	m2	664	25	16 600 Kč
Hydroizolační fólie DEKPLAN 76 tl.1,5 mm šedá(664x 1,1)	m2	729	227	165 483 Kč
Montáž hydroizolační fólie	m2	664	145	96 280 Kč
Kotevní šrouby+teleskop	kpl	1	35 000	35 000 Kč
D+M okapnice viplanyl	mb	114,7	220	25 234 Kč
D+M lemování stěn a komínů	mb	45	325	14 625 Kč
D+M závětrná lišta	mb	30	290	8 700 Kč
OSB desky tl. 15mm				
OSB desky tl. 25mm	m2	46	150	6 900 Kč
Montáž bednění	m2	46	220	10 120 Kč
	mb	114	132	15 048 Kč
Podlepení izolantu, soklová a vstupní část				
Úprava podhledu u vstupu, vč. kzs	m2	4,5	1 233	5 549 Kč
Úprava sloupu u vstupu, vč. kzs	m2	3,9	1 065	4 154 Kč
Podlepy	m2	268	189	50 652 Kč
Omítka MVC- sokl	m2	75	210	15 750 Kč
Rozšíření okenních otvorů				
Rozšíření otvorů	mb	183	350	64 050 Kč
Začištění oken a parapetů	mb	225	120	27 000 Kč
Lapače střešních splavenin				
Lapač střešních splavenin (gajgr)-demontáž, dodávka, montáž a úprava na stávající vedení - plastový	ks	4	1 800	7 200 Kč
Lapač střešních splavenin (gajgr)-demontáž, dodávka, montáž a úprava na stávající vedení - litinový	ks	1	3 600	3 600 Kč
Vrata				
Vrata				
Stavební připravenost - ocelové rámy	kpl	1	20 500	20 500 Kč
Stavební připravenost - úprava vjezdu do garáží	ks	6	2 980	17 880 Kč
CELKEM VÍCEPRÁCE				857 855 Kč

Změna č.2

Změna č.3

Změna č.4

Změna č.5

Celkem bez DPH


 www.stav-agency.cz
 STAV-AGENCY, s.r.o.
 Kateřinská 736
 Liberec, Stráž nad Nisou 463 03
 IČO: 25482505 DIČ: CZ25482505 Tel.: 777 300 444

857 855 Kč