



Dodatek č.1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 536 až 565 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.
v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

Město Hluboká nad Vltavou

statutární zástupce: starosta města pan Ing. Tomáš Jirsa

adresa sídla: Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou

IČ: 00244899

DIČ: CZ00244899

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka České Budějovice

číslo účtu: 2924231/0100

telefon: 387 001 322

fax: 387 001 320

e-mail: granty@hluboka.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2. Zhotovitel:

PROTOM Strakonice, s.r.o.

se sídlem: Písecká 290, 386 01 Strakonice

spisová značka: OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 711

IČ: 43841252

DIČ: CZ43841252

zastoupený:

Procházkou Miroslavem – jednatelem společnosti

bankovní spojení: ČSOB Strakonice

číslo účtu: 812803773/0300

telefon: 383 313 920 fax: 383 313 933

e-mail: protom@protom.cz

dále jen **zhotovitel**



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vozu,
vzduch a přírodu

CZ.1.02/3.2.00/09.04530, AKCEPČNÍ ČÍSLO: 09042013
ZATEPLENÍ ZŠ HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

II. Předmět plnění

II.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

**CZ.1.02/3.2.00/09.04530, AKCEPČNÍ ČÍSLO: 09042013
ZATEPLENÍ ZŠ HLUBOKÁ NAD VLTAVOU**

IV. Doba plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- dokončení stavebních prací: do 30. 09. 2013

Termín dokončení díla je změněn na základě požadavku objednatele z provozních důvodů školy.

V ostatních bodech se obsah smlouvy nemění.

Hluboká nad Vltavou dne 13. 5. 2013

Za objednatele:

Ing. Tomáš Jirsa
starosta města

Strakonice dne 13. 5. 2013

Za zhotovitele:

(14)
PROTON
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
STRAKONICE
Písecká 290, 386 01 Strakonice
DIČ: CZ43841252 Tel.: 383 313 920

Miroslav Procházka
jednatel společnosti