

Město Kryry, Hlavní 1, 439 81, Kryry, IČ : 00265080
Zastoupený: Miroslavem Brdou – starostou města

na straně jedné (dále jen **objednatel**)

a

fi. PHILIPP SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY a.s., IČ 27476537, DIČ CZ27476537,
se sídlem Nad lávkou 672/5, 160 00, Praha 6, zastoupena Mgr. Miloslavem Brychem –
místopředsedou představenstva
Společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11763

na straně druhé (dále jen **zhotovitel**),

uzavírají ve smyslu článku 19. odst.19.5. smlouvy o dílo č. 12/2015 ze dne 29.7. 2015,
t e n t o :

D o d a t e k č. 1.

I.

Dodatkem se mění v souladu s článkem 19. odst. 19.8. smlouvy o dílo č. 12/2015 ze dne 29.7.2015 termín dokončení díla, čl. 3. odst. 3.1., kdy obě smluvní strany se domluvily, že termín předání „Sportovní areál Kryry – UMT“ bude do 30.4.2016 Z důvodu poskytnutí menší finanční dotace se obě smluvní strany domluvily, že na prováděném předmětu díla bude prostavěna finanční částka v celkové výši 8 377 399,- Kč včetně DPH, dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo č. 12/2015 ze dne 29.7.2015.

II.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích, kdy po jednom výtisku obdrží zhotovitel a dva výtisky obdrží objednatel.

IV.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 12/2015 ze dne 29.7.2015 zůstávají beze změn.

V Kryrech dne.....^{16.9}..... 2015



Za zhotovitele :
PHILIPP SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY a.s.
Mgr. Miloslav Brych



Za objednatele :
Město Kryry
Miroslav Brda

