

**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 21. 12. 2021**

který níže uvedeného dne uzavřeli:

1.1. Objednatel: Městys Strážný, Strážný 23, 384 43 Strážný
zastoupený: Mgr. Jiřinou Kralikovou, starostkou obce
IČO: 00250694
DIČ: CZ00250694

1.2. Zhotovitel: STAVBY - BOKR s.r.o.
Sídlo: Na Blýskavkách 1412, 388 01 Blatná
IČO: 28154487
DIČ: CZ28154487

I.

Smluvní strany konstatují, že dne 21. 12. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo „Opravy kanalizace Strážný - pod OÚ“, a to v souladu s projektovou dokumentací a cenovou nabídkou zhotovitele, která je přílohou smlouvy o dílo. Dne 17.5.2022 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 k uvedené smlouvě o dílo, kterým byly v návaznosti na provádění díla upraveny rozsah a cena díla.

Smluvní strany dále konstatují, že v průběhu dalšího provádění díla bylo zjištěno, že k jeho dokončení bude zapotřebí provést ještě další práce a dodávky, které nebyly zahrnuty v předmětu díla tak, jak byl stranami specifikován ve smlouvě o dílo ve znění jejího dodatku č. 1.

Z uvedeného důvodu strany uzavírají ve smyslu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. tento dodatek a mění původní smlouvu o dílo ve znění jejího dodatku č. 1 způsobem, popsáním v čl. II.

II.

Smluvní strany se dohodly, že předmět díla dle smlouvy o dílo, popsané v čl. I, ve znění jejího dodatku č. 1, nově rozšiřují o práce a dodávky, specifikované ve změnovém rozpočtu (změnový list), který je přílohou tohoto dodatku č. 2.

Smluvní strany se dále dohodly, že v souvislosti s rozšířením předmětu díla dle předchozího odstavce mění článek IV, bod 4.2. smlouvy o dílo ve znění jejího dodatku č. 1 tak, že celková cena díla tam uvedená se navyšuje o částku ve výši 197.500,72 Kč a bude tak nadále činit celkovou částku 5 785 179,29 Kč bez DPH.

V ostatním zůstává smlouva o dílo beze změny.

III.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č.1 – Změnový rozpočet – vzniklé vícepráce a náklady

Ve Strážném dne: 30. 5. 2022

Zhotovitel

STAVBY - BOKR s.r.o.
NA BLÝSKAVKÁCH 1412, BLATNÁ
IČ: 281 544 87
TEL: 607 625 619

.....
STAVBY - BOKR s.r.o.
Boris Kapr, jednatel

Za objednatele:

MĚSTYS STRÁŽNÝ



384 43 Strážný 23

IČ 00250 694

DIČ CZ00250 694

mestys@strazny.cz

①

Kraliková

.....
Městys Strážný

Mgr. Jiřina Kraliková, starostka

Dodací list

Stavba: Oprava kanalizace Strážný - pod OÚ - vzniklé vícepráce a náklady

Objekt:

Objednatel: Městys Strážný

Zhotovitel: STAVBY – BOKR s.r.o.

Místo: p.č. 45/2, 443/21, 619/1 k.ú. Strážný

Zpracoval: Boris Kapr

Datum: 20.05.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1

Zemní práce

197 500,72

1	451572184	Napojení kameninového potrubí DN 300	ks	1,000	19 438,00	19 438,00
2	132251253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 4 přes 50 do 1500 m3	m3	73,500	449,00	33 001,50
3	132551253	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	18,200	598,60	10 894,52
4	132601101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 7	m3	8,850	7 462,00	66 038,70
5	151101102	Skokové navýšení cen PHM (dopočet)	kpl	1,000	58 000,00	58 000,00
6	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	120,000	76,10	9 132,00
7	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	12,000	83,00	996,00

Cena celkem

197 500,72

MĚSTYS STI.ÁŽNÝ

IČ: 00250694

DIČ: 00250694