

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 23. 1. 2019 včetně dodatku č. 1 uzavřené dne 1. 2. 2019 mezi objednatelem: **Městem Hluboká nad Vltavou**, se sídlem: Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČ: 00244899, zastoupeným starostou města, panem Ing. Tomášem Jirsou

a

zhotovitelem: **Ing. arch. MgA. Markem Bartákem**, se sídlem: Boženy Němcové 518, 373 41 Hluboká nad Vltavou

ve věci zhotovení projektové dokumentace na stavební akci: „**Nástavba ZŠ Hluboká nad Vltavou**“.

1. Smluvní strany – se nemění.

2. Předmět smlouvy – se nemění.

3. Doba plnění – se upravuje dle dohody obou smluvních stran takto:

Původní znění čl. 3. odst. 1 smlouvy o dílo:

Termíny plnění jednotlivých částí předmětu plnění dle článku 2. této smlouvy byly smluvními stranami sjednány následovně:

Výkonová fáze	Termín
vypracování dokumentace k územnímu řízení + inženýrská činnost + podání kompletní žádosti o územní rozhodnutí	do 90 kalendářních dnů od podpisu smlouvy
vypracování dokumentace k žádosti o stavební povolení + inženýrská činnost + podání kompletní žádosti o stavební povolení	do 90 kalendářních dnů od převzetí písemné výzvy objednatele k zahájení prací na vypracování dokumentace k žádosti o stavební povolení + inženýrské činnosti + podání kompletní žádosti o stavební povolení, přičemž výzva objednatele k zahájení prací musí být předána do 60 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí
vypracování dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu	do 90 pracovních dnů od převzetí písemné výzvy objednatele k zahájení prací na vypracování dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu, přičemž výzva objednatele k zahájení prací musí být předána do 60 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení
dokumentace o provedení přípravných prací a ostatních činností	do 90 kalendářních dnů od podpisu smlouvy
výkon autorského dozoru	od uzavření SOD mezi objednatelem a dodavatelem stavby, po celou dobu realizace stavby do její kolaudace

Nové znění čl. 3. odst. 1 smlouvy o dílo:

Termíny plnění jednotlivých částí předmětu plnění dle článku 2. této smlouvy byly smluvními stranami sjednány následovně:

Výkonová fáze	Termín
vypracování dokumentace k územnímu řízení + inženýrská činnost + podání kompletní žádosti o územní rozhodnutí	do 90 kalendářních dnů od podpisu smlouvy
vypracování dokumentace k žádosti o stavební povolení + inženýrská činnost + podání kompletní žádosti o stavební povolení	do 31. 7 2020
vypracování dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu	do 90 pracovních dnů od převzetí písemné výzvy objednatele k zahájení prací na vypracování dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu, přičemž výzva objednatele k zahájení prací musí být předána do 60 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení
dokumentace o provedení přípravných prací a ostatních činností	do 90 kalendářních dnů od podpisu smlouvy
výkon autorského dozoru	od uzavření SOD mezi objednatelem a dodavatelem stavby, po celou dobu realizace stavby do její kolaudace

čl. 3.2. se nemění.

4. **Způsob a místo předání díla** – se nemění.

5. **Cena za dílo** – se nemění.

6. **Platební podmínky** – se nemění.

7. **Podklady pro provedení díla** – se nemění.

8. **Odpovědnost za vady a smluvní pokuta** – se nemění.

9. **Provádění díla** – se nemění.

10. **Závěrečná ustanovení** – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 1 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 2 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.


Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ostatní ujednání a články Smlouvy o dílo ze dne 23. 1. 2019 vč. dodatku č. 1 ze dne 1. 2. 2019 se tímto Dodatkem č. 2 nemění.

V Hluboké nad Vltavou dne 22. 6. 2020

Za objednatele:



Ing. Tomáš Jirsa
starosta města



V Hluboké nad Vltavou dne 15. 6. 2020

Za zhotovitele:



Ing. arch. MgA. Marek Barták