

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené mezi objednatelem: **MĚSTO HLUBOKÁ NAD VLTAVOU**, SE SÍDLEM: MASARYKOVA 36, 373 41 HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, IČ: 00244899, zastoupeným starostou města, panem Ing. Tomášem Jirsou

a

zhotovitelem: **ING. ARCH. MGA. MAREK BARTÁK**, SE SÍDLEM: BOŽENY NĚMCOVÉ 518, 373 41 HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, IČ 70759821

ve věci realizace díla „**NÁSTAVBA ZŠ HLUBOKÁ NAD VLTAVOU – ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE**“

1. Smluvní strany – se nemění.

2. Předmět plnění – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souvislosti s neprovedením některých prací. Z rozsahu smlouvy o dílo se odečítá výkon autorského dozoru ve výši 100 000 Kč a část položky „dokumentace o provedení přípravných prací a ostatních činností“ ve výši 10 000 Kč.

3. Doba plnění – se nemění.

4. Způsob a místo předání díla – se nemění.

5. Cena díla – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souvislosti s neprovedením některých prací. Z ceny díla se odečítá 100 000 Kč za výkon autorského dozoru a 10 000 Kč z položky „dokumentace o provedení přípravných prací a ostatních činností“.

Původní znění čl. 5.1.:

5.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je dohodnuta smluvní cena ve výši:

Celková cena díla bez DPH	1 536 000 Kč
DPH	není plátce DPH
Celková cena díla včetně DPH	1 536 000 Kč

Nové znění čl. 5.1.:

Celková cena díla bez DPH	1 426 000 Kč
DPH	není plátce DPH
Celková cena díla včetně DPH	1 426 000 Kč

čl. 5.2 se nemění.

6. Platební podmínky – se nemění.

7. Podklady pro provedení díla – se nemění.

8. Odpovědnost za vady a smluvní pokuta – se nemění.

9. Provádění díla – se nemění.

10. Závěrečná ustanovení – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 3 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 3 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ostatní ujednání a články Smlouvy o dílo vč. Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 se tímto Dodatkem č. 3 nemění.

V Hluboké nad Vltavou dne 9. 12. 2021


Za objednatele:



Ing. Tomáš Jirsa
starosta města

19. 11.
V Hluboké nad Vltavou dne __. __. 2021

Za zhotovitele:



Ing. arch. MgA. Marek Barták