

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 01/2020

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, vše ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva)

1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název: **Město Kryry**
Sídlo: Hlavní 1, 439 81 Kryry
IČ: 00265080
Datová schránka: tzmbdbq
Číslo účtu: 1927481/0100 (Komerční banka, a.s.)
e-mail: podatelna@kryry.cz
telefon: + 420 477 477 971
(dále jen **Objednatel**)

1.2 Zhotovitel:

Název: **Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.**
Sídlo: 435 21 Obrnice 10
Statutární zástupce: Roman Kotlan, jednatel
IČ: 250 14 111
DIČ: CZ25014111
Datová schránka: 3zfvbug
Číslo účtu: 338 171 0287 / 0100
e-mail: info@sosmost.cz
telefon: 476 118 090

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11573

(dále jen **Zhotovitel**)

2 PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Předmět dodatku

V souladu s odstavcem č. 4.3 „Změna ceny“ a článkem 12. „Změna smlouvy“, této Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně ceny díla stanovené v odst. 4.1 „Cena Díla“. Důvodem této změny jsou skutečnosti, které se vyskytly během realizace a bez nichž, by dílo nebylo možné dokončit. Soupis těchto více a méněprací, je specifikován ve změnovém listu ZL 01.

2.2 Odstavec 4.1. nově zní:

4.1 Cena Díla

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

| | |
|----------------------|-------------------|
| Původní cena dle SoD | 24 973 153,00,-Kč |
| Změnový list č.1 | 153 897,56,-Kč |

- Cena bez DPH 25 127 050,56 Kč

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 01/2020 zůstávají beze změny.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2).
- 3.4 Obě Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku a prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek byla sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují níže svým vlastnoručním podpisem.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří tyto Přílohy:
 - Změnový list č. ZL 01

NA DŮKAZ SOUHLASU Smluvní strany podepisují tento Dodatek

V Kryrech dne 09 / 07 / 2021

Za Objednatele
MĚSTO KRYRY

Hlavní 1 ①
439 81 Kryry

IČ: 00265088, DIČ: CZ00265080

Miroslav Brda, starosta města, objednatel

V Kryrech dne 09 / 07 / 2021

Za Zhotovitele

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.
IČO: 25014111 DIČ: CZ25014111
435 24 Dvůrce 10, TEL./FAX: 476 118 090
ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM
KRAJSKÝM SOUDEM V ÚSTÍ NAD LABEM
ROMAN KOTLAN, jednatel