

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 03
Stavba:	Bytový dům (17 BJ) – Jarní zahrada, Kryry	
Zhotovitel:	Stavební a obchodní společnost Most s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Roman Kotlan, jednatel	
Datum:	30.9.2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. 01/2020 tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>1. Stavební práce</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>V průběhu stavby došlo ke zjištění, že v zadávací dokumentaci ve výkazu výměr oproti PD nejsou započteny protipožární zárubně, kde místo nich jsou zárubně obyčejné a to ještě v nedostatečném počtu. Rovněž zadání oproti PD chybějí 2 ks vnitřních dveří.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
25 204,-Kč	122 480,60,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
102 276,60,- Kč	zůstává dle SOD	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis za objednatele:	Podpis za zhotovitele:	
	Roman Kotlan, jednatel Stavební a obchodní společnost Most spol. s r. o. IČO: 25014111 DIČ: CZ25014111 435 21 Otínice 10, TEL./FAX: 476 118 090 ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM KRAJSKÝM SOUDEM V ÚSTÍ NAD LABEM ODDÍL C. VLOŽKA 11573	
Datum: 30.9.2021	Datum: 30.9.2021	


Ing. Karel Černý
 Dukelská 892,
 441 01 Podbořany
 IČ: 06616941


VALPROJEKT
 projektová a inž. činnost ve výstavbě
 Ing. Miloš Landa, IČO: 10430625
 441 01 Podbořany Partyzánská 98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Bytový dům Jarní zahrada, Kryry**

Název objektu **zárubně a dveře**

JKSO

EČO

Místo

Kryry

Objednatel **Město Kryry**

Projektant

Zhotovitel **Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.**

Zpracoval **Martin Navrátil**

IČO

DIČ

00265080

25014111

CZ25014111

Rozpočet číslo

Dne

07.02.2022

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	54 465,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	47 811,60	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)	102 276,60	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 102 276,60

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	102 276,60	21 478,09

Cena s DPH 123 754,69

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Bytový dům Jarní zahrada, Kryry
Objekt: zárubně a dveře

Objednatel: Město Kryry
Zhotovitel: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.
Místo: Kryry

Zpracoval: Martin Navrátil
Datum: 7. 2. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
0064 Výplně otvorů						-25 204,00	-1,179
1	55331128	Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 700 L/P	kus	-1,000	660,00	-660,00	-0,012
2	55331130	Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 800 L/P	kus	-19,000	680,00	-12 920,00	-0,230
3	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	-20,000	581,20	-11 624,00	-0,937
766. Konstrukce truhlářské						5 420,60	0,048
4	61164504	Dveře vnitřní profilované 2/3sklo, dýha dub, 80x197mm, klika/klika - označ. D7	kus	2,000	2 220,30	4 440,60	0,048
5	766660001	Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	490,00	980,00	0,000
HSV Práce a dodávky HSV						122 060,00	10,052
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						122 060,00	10,052
6	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	22,000	3 680,00	80 960,00	9,717
7	55331561	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	1,000	1 830,00	1 830,00	0,015
8	55331562	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	21,000	1 870,00	39 270,00	0,319
Celkem						102 276,60	8,921

Všechny práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou prováděny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis za objednatele:

Podpis za zhotovitele:

Datum: 30.9.2022

Datum: 30.9.2021

Ing. Karel Černý
 Dukelská 892,
 441 01 Podbořany
 IČ: 06616941

VALPROJEKT
 projektová a inž. firma se z.s.
 194 00000 Lanšk. ústí
 441 01 Podbořany, Pšovská 68