

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
UZAVŘENÝ VE SMYSLU USTANOVENÍ § 536 A NÁSL. OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU

I Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Hluboká nad Vltavou**
Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou
IČ 00244899

Kontaktní adresa: DOMOV DŮCHODCŮ „U Zlatého kohouta,,
Zborovská 857 Hluboká nad Vltavou
373 41 Hluboká nad Vltavou
Tel: 387 966 160

Zástupce ve věcech smluvních: ing. Tomáš Jirsa – starosta města
Zástupce ve věcech technických: ing. Petr Smrčka – vedoucí stavebního úřadu

2. Zhotovitel: **DŘEVOPLAST CB, s.r.o.**
zastoupená p. Milanem Švejdu - jednatelem společnosti

Kontaktní adresa: Tučapy 187, 391 26 Tučapy
IČ : 281 20 787
DIČ: CZ281 20 787

Bankovní spojení: KB Soběslav - č.ú. 43-6811270247/0100

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: p. Milan Švejda - jednatel společnosti
Zástupce zhotovitele ve věcech technických: p. Panoch – vedoucí mistr

II. Předmět plnění

Předmětem plnění je zhotovení díla „ODPOČINKOVÁ ZÓNA DOMOVA DŮCHODCŮ HLUBOKÁ NAD VLTAVOU - RELAXAČNÍ ZÁZEMÍ I. ETAPA“ v rozsahu a členění dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 8.9.2013.

Předmět plnění se nemění.

III. Termín plnění

Původní znění dle Smlouvy o dílo:

Termín plnění předmětu smlouvy podle článku II. je 1.10.2013 - 31.12.2013.

Nové znění dle Dodatku č. 1:

Termín dokončení stavebních prací se prodlužuje do 30.6.2014.

IV. Cena díla

Cena díla se nemění.

V. Platební podmínky

Platební podmínky se nemění.

VI. Záruční doba


Záruční doba se nemění.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá objednatel a jedno vyhotovení si ponechá zhotovitel.
2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

V Hluboké nad Vltavou dne 20.12.2013

Za objednatele:




Ing. Tomáš Jirsa
starosta města

V Tučapech dne 20.12.2013

Za zhotovitele:

DŘEVOPLAST CB s.r.o.
Tučapy 187
391 26 Tučapy
IČO: 281 20 787 DIČ: CZ28120787
mobil: 776 271 480



Milan Švejda
jednatel společnosti