

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 11. 2021

uzavřený dle ustanovení Občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

1. OBJEDNATEL: **Město Buštěhrad**
se sídlem: Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad
zastoupená: Ing. arch. Danielou Javorčkovou, starostkou obce
IČ: 00234214 DIČ: CZ00234214
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 202036562/0300
tel.: +420 312 250 301, e-mail: obec.meu@mestobustehrad.cz

dále jako „Objednatel“

2. ZHOTOVITEL: **INVESSALES, spol. s r.o.**
se sídlem Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 – Nové Město
IČ: 62957678, DIČ: CZ62957678
bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
č. ú. 190784773/0600
tel.: +420 318 318 533, e-mail: info@invesales.com
Subjekt zapsaný v OR, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 41963

dále jen „Zhotovitel“

t a k t o :

Shora uvedené smluvní strany uzavírají po vzájemné dohodě v souladu s částí XX, bod 20.2. Smlouvy od dílo tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25.11.2021 na stavbu – **Revitalizace budovy ZUS Buštěhrad**, a to z důvodu provedení změny a doplnění této smlouvy.

I.

Smluvní strany se v souladu s částí XV SOD dohodly na změně ceny díla o vícepráce dle schválených změnových listů a změnových položkových rozpočtů víceprací/méněprací, které jsou přílohou tohoto dodatku. Cena díla uvedená v bodu 13.1. SOD a Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 se mění z:

11 814 531,31 Kč bez DPH 21%

O méněpráce ve výši 53 539,60 Kč bez DPH 21%

Na konečnou cenu 11 760 991,71 Kč bez DPH 21%

Tzn. 14 230 799,97 Kč včetně DPH 21% (2 469 808,26 Kč DPH 21%).

II.

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem připojení podpisu poslední ze smluvních stran. Je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž každý z nich má stejnou platnost. Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení smlouvy, Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek ke smlouvě je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech člancích této smlouvy připojují své podpisy.

OBJEDNATEL:
MĚSTO BUŠTĚHRAD

Zastoupeno starostkou
Ing. arch. Danielou Javorčkovou

ZHOTOVITEL:
INVESSALES, spol. s r.o.

Zastoupen jednatelem
Vasilijem Lakatyšem


V Buštěhradu dne 29. 11. 2022



Příloha

- Změnový list č. 19 – Odpady, vč. rozpočtu

V Praze dne 29. 11. 2022



ZL 19 - Odpady

S:	2021/19	Stavební úpravy ZUŠ, přístavba schodiště - ZUŠ Buštěhrad
O:	4	Dodatek č.3 k SoD
R:	ZL 19	Odpady

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						
3 162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-4,77380	269,00	-3 552,53	-1 284,15 cena z SoD
	-4,7738					
5 171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-4,77380	16,30	-77,81	cena z SoD
	-4,7738					
9 199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	-6,63808	330,00	-2 190,57	cena z SoD
	-6,63808					
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
137 97908111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-22,14756	234,50	-5 193,60	cena z SoD
	-25,14756					
	3		3,00000			
138 979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-199,32817	16,00	-3 189,25	cena z SoD
	-226,32817					
	27		27,00000			
139 979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-22,14757	331,00	-7 330,85	cena z SoD
	-25,14757					
	3		3,00000			
140 979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-110,73787	36,90	-4 086,23	cena z SoD
	-125,73787					
	15		15,00000			
141 979990101	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	-22,14757	1 363,00	-30 187,14	cena z SoD
	-25,14757					
	3		3,00000			
Celkem					-53 539,60	

