

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 11. 2021

uzavřený dle ustanovení Občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

1. OBJEDNATEL: **Město Buštěhrad**
se sídlem: Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad
zastoupená: Ing. arch. Danielou Javorčkovou, starostkou obce
IČ: 00234214 DIČ: CZ00234214
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 202036562/0300
tel.: +420 312 250 301, e-mail: obec.meu@mestobustehrad.cz

dále jako „Objednatel“

2. ZHOTOVITEL: **INVESSALES, spol. s r.o.**
se sídlem Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 – Nové Město
IČ: 62957678 DIČ: CZ62957678
bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
č.ú. 190784773/0600
tel.: +420 318 318 533, e-mail: info@invessales.com
Subjekt zapsaný v OR, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 41963

dále jen „Zhotovitel“

t a k t o :

Shora uvedené smluvní strany uzavírají po vzájemné dohodě v souladu s částí XX, bod 20.2. Smlouvy od dílo tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 25.11.2021 na stavbu – **Revitalizace budovy ZUS Buštěhrad**, a to z důvodu provedení změny a doplnění této smlouvy.

I.

Smluvní strany se v souladu s částí XV SOD dohodly na změně ceny díla o vícepráce dle schváleného změnového listu a změnového položkového rozpočtu víceprací/méněprací, který je přílohou tohoto dodatku. Cena díla uvedená v bodu 13.1. SOD se mění z:

10 722 571,58 Kč bez DPH 21%

O vícepráce ve výši 1 950 062,15 Kč bez DPH 21%

O méněpráce ve výši 1 128 782,60 Kč bez DPH 21%

Na konečnou cenu 11 543 851,13 Kč bez DPH 21%

Tzn. 13 968 059,87 Kč včetně DPH 21% (2 424 208,74 Kč DPH 21%) .

II.

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem připojení podpisu poslední ze smluvních stran. Je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž každý z nich má stejnou platnost. Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení smlouvy, Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek č.1 schválilo zastupitelstvo města Buštěhrad na svém zasedání dne 30.3.2022
Usnesením č. 10.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek ke smlouvě je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech člancích této smlouvy připojují své podpisy.

OBJEDNATEL:
MĚSTO BUŠTĚHRAD

Zastoupeno starostkou
Ing. Arch. Danielou Javorčkovou

ZHOTOVITEL:
INVESSALES, spol. s r.o.

Zastoupen jednatelem
Vasilijem Lakatyšem

V Buštěhradu dne 4. 5. 2022

V Praze dne 4. 5. 2022

Přílohy:

- Změnový list č. 1 – Přeložka plynu, vč. rozpočtu vícepráce
- Změnový list č. 2 – Strop a podlaha ve 3.NP, vč. rozpočtu
- Změnový list č. 3 – Truhlářské výrobky, vč. rozpočtu
- Změnový list č. 4 – Cihelná dlažba, vč. rozpočtu
- Změnový list č. 5 – Doplnění příčky, vč. rozpočtu
- Změnový list č. 6 – Změna UT, vč. rozpočtu
- Změnový list č. 7 – Krov, vč. rozpočtu
- Změnový list č. 8 – ZTI, SDK příčka, vč. rozpočtu
- Změnový list č. 9 – Hromosvod, vč. rozpočtu