

Smlouva o dílo – dodatek č.3

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

Článek 1. – Smluvní strany

Objednatel: **Obec Dolní Město**
Sídlo: Dolní Město 93, 582 33 Dolní Město
Zastoupený: Pavlem Chládem, starostou obce
IČ: 00267376
DIČ:
Telefon, fax: +420 569 487 121
E-mail: ou.dolnimesto@seznam.cz
Osoba odpovědná ve věcech smluvních: Pavel Chlád, starosta obce
Osoba odpovědná ve věcech technických: - Pavel Chlád, starosta obce

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: **Projektování vodohospodářských staveb s.r.o.**
Sídlo: Pražská 1655, Pelhřimov 393 01
Zastoupení: Ing. Radek Čábera
IČ: 28066065
DIČ: CZ 28066065
Zápis v OR: vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 15209
Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0711452329/0800
Telefon, fax: 565 650 262
E-mail: pvhs@pvhs.eu
Osoba odpovědná ve věcech smluvních: Ing. Radek Čábera
Osoba odpovědná za realizaci a předání díla: Ing. Radek Čábera

(dále jen Zhotovitel)

- 1) Tento dodatek upravuje termín předání projektových dokumentací, které nebyly odevzdány k 20.9.2018.
- 2) Ke dni 20.9.2018 byly odevzdány tyto části díla
 - dokumentace pro územní řízení objektu „SO 01 Dostavba a intenzifikace kanalizace a ČOV Dolní Město“
 - dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby objektu „SO 02 Kanalizace a ČOV Dolní Město, lokalita Na Čechách“
- 4) Zhotovitel se podpisem tohoto dodatku zavazuje, že do 28.9.2018 odevzdá bez vad a nedodělků dokumentaci pro společné územní a stavební řízení stavby objektu „SO 01 Dostavba a intenzifikace kanalizace a ČOV Dolní Město“ včetně dokladové části projektu a zároveň k tomuto datu podá žádost o stavební povolení.
- 5) Zhotovitel se podpisem tohoto dodatku zavazuje, že do 30.10.2018 odevzdá bez vad a nedodělků dokumentaci pro provedení stavby objektu „SO 01 Dostavba a intenzifikace kanalizace a ČOV Dolní Město“

Ujednání nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti ve znění dle původní SOD ze dne 14.4.2016 včetně dodatku č.1 ze dne 9.2.2017 a dodatku č. 2 ze dne 19.6.2017.

V Dolním Městě, dne 21.9.2018

V Dolním Městě dne 21.9.2018

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


Obec
DOLNÍ MĚSTO
.....
Pavel Chlád, starosta obce



Ing. Radek Čábera, jednatel