

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 6. 6. 2016 uzavřený dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

„Rekonstrukce místních komunikací v obci Dolní Dubňany“

mezi smluvními stranami

Objednatel

název:

Obec Dolní Dubňany

sídlo:

Dolní Dubňany 40, 671 73 Tulešice

IČ:

00292699

zástupce ve věcech smluvních:

Jana Mašová – starostka obce

telefon, e-mail:

724 178 629, starosta@dolnidubnany.cz

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

název:

Ing. Bronislav Vala

sídlo:

Dražka 624, 675 55 Hrotovice

IČ:

41549007

DIČ:

CZ5811051224

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Bronislav Vala, majitel a ředitel

telefon, e-mail:

568 839 512, vstav@vstav.cz

(dále jen **Zhotovitel**)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek v důsledku vzájemné dohody ve změně rozsahu prací a dodávek viz. Položkový rozpočet víceprací, termínu dokončení díla a zvýšení ceny díla. Tímto dodatkem se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo ze dne 6. 6. 2016:

Článek 2. Specifikace díla se doplňuje o odstavec 2.6. následovně:

2.5. Specifikace díla se upravuje o provedení víceprací na úseku A, B. Podrobný rozsah prací je uveden v příloženém položkovém rozpočtu víceprací.

V Článku 3. Doba plnění se ruší odstavec 3.1. a nahrazuje se následovně:

3. 1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat objednateli nejpozději do **31. 10. 2016. Termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný, konečný a nepřekročitelný. (Zadavatel požaduje termín dokončení díla nejpozději do 31. 10. 2016).**

V Článku 5. Cena za dílo a platební podmínky se ruší odstavec 5.1. a nahrazuje se následovně:

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena včetně DPH

2.034.252,- Kč

(dále též „cena za provedení díla“).

Cena dle SoD včetně DPH:	1.957.924,- Kč
Cena víceprací dle přiloženého položkového rozpočtu stavby včetně DPH:	76.328,- Kč
Cena díla celkem dle SoD a dodatku č. 1 včetně DPH:	2.034.252,- Kč

17. Ostatní ujednání

- 17.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti pokud nejsou tímto dodatkem dotčeny.
- 17.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.
- 17.3. Smluvní strany se seznámily s tímto dodatkem, s jejím ujednáním souhlasí a stvrzují ho svými podpisy.

Příloha č. 1 k Dodatku č. 1: Položkový rozpočet víceprací

V Dolních Dubňanech dne: 11. 10. 2016


Za Objednatele:


Jana Mašová – starostka obce

OBEC DOLNÍ DUBŇANY
671 73 TULEŠICE

V Hrotovicích dne 11. 10. 2016

Za Zhotovitele:


Ing. Bronislav Vala
VALEČ 217, 675 53
Sídlo společnosti:
Dražka 624, 675 55 Hrotovice
tel/fax: 568 839 511
IČ: 41549007 DIČ: CZ5811051224
Ing. Bronislav Vala – majitel a ředitel