

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 1. 11. 2024

I. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel: Město Buštěhrad,
IČO 00234214
sídlem Buštěhrad, Revoluční 1, PSČ 273 43
zastoupeno ve věcech smluvních:
Ing. Arch. Danielou Javorčkovou – starostkou města
zastoupeno ve věcech technických:
Pavlem Vavruškou – pověřeným správ. majetku města
- 1.2. Zhotovitel: UNISERVIS HAŠEK s.r.o.
Na Píska 19, Žilina, okres Kladno, 273 01
IČO: 25719980
Zastoupený:
Ing. Miloslavem Haškem – jednatelem společnosti

II. Předmět dodatku

- 2.1. Dne 1. 11. 2024 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, ve které se zhotovitel zavázal k provedení díla
„Buštěhrad Bouchalka rozvody VO – II. etapa“
a objednatel se zavázal zaplatit mu sjednanou cenu díla.
- 2.2. V ust. 4.1. shora cit. smlouvy byla mezi smluvními stranami sjednána cena díla. Zároveň ale bylo v ust. 4.5. smlouvy ujednáno, že případné vícepráce, které bude nutno provést při provádění díla, nebo vzniknou na základě požadavku objednavatele, budou uvedeny a odsouhlaseny zástupci obou stran ve stavebním deníku.
- 2.3. Ve stavebním deníku jsou ke dni podpisu tohoto dodatku uvedeny vícepráce, jejichž specifikace tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.

- 2.4. Z uvedených důvodů uzavírají smluvní strany v souladu s ust. odst. 4.5. smlouvy dodatek č. 1, na základě kterého zhotovitel provede práce specifikované v Příloze č. 1 tohoto dodatku a objednatel mu za ně uhradí cenu ve výši 239 .410,- Kč (slovy dvě stě třicet devět tisíc čtyři sta deset korun českých) bez DPH, kterou zhotovitel připočte v zákonné výši platné v době fakturace. Tuto částku uhradí objednatel nad rámec ceny sjednané v ust. 4.1. smlouvy.

III. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 3.1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Buštěhrad Tyršova – VO – výkaz výměr – rozpočet - Vícepráce, ze dne 3. 2. 2025
- 3.3. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že je jim text tohoto dodatku č. 1 beze zbytku srozumitelný a že v této podobě představuje jejich pravou a vážnou vůli, což potvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.
- 3.4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech síly originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- 3.5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Buštěhradě dne 6. 2. 2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Arch. Daniela Javorčková
starostka města

.....
Ing. Miloslav Hašek
Jednatel společnosti