

Dodatek č. 1

Ke smlouvě o dílo č. 27-2016

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů.

Článek I. Smluvní strany

I.1. Zhotovitel:

Obchodní společnost: **VKB stavby s.r.o.**,

se sídlem Buk 51, 383 01 Prachatice,

zastoupený Ladislavem Váchou – jednatelem společnosti,

Osoby oprávněné jednat –

- ve věcech smluvních: Ladislav Vácha – jednatel společnosti

- ve věcech technických: Ing. Miloslav Binder

IČO: 021 92 012,

DIČ: CZ02192012,

zapsaný v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 22141,

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu 107-5566260277/0100,

Telefon: +420602274562

E-mail: vacha@vkbstavby.cz

I.2. Objednatel:

Obec Drslavice

se sídlem Obecního úřadu Drslavice 25, PSČ 384 21 Husinec,

zastoupený Miroslavem Dočkalem, starostou obce,

Osoby oprávněné jednat –

- ve věcech smluvních: Miroslav Dočkal, starosta

- ve věcech technických: Miroslav Dočkal, starosta

IČO: 005 83 006

Telefon: +420 725 031 213

E-mail: drslavice@atlas.cz

Smlouva o dílo - „Obnova vodovodu a kanalizace v Drslavicích“ – se mění na základě dohody mezi sjednanými stranami v článku IV. Termíny plnění a v článku VI. Cena díla takto:

Článek IV. Termíny plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat a předat dílo v těchto termínech:

- ukončení realizace díla: **30.12.2016**

Článek VI. Cena za dílo

Cena dle SOD bez DPH: 491 198,- Kč

Cena dle dodatku číslo 1: 70 560,- Kč

Cena celkem: 561 758,- Kč

K ceně bude účtována DPH ve výši 21%, tj. celkem 117 969,- Kč

Cena pevná včetně DPH činí celkem: 679 727,- Kč

Důvodem ke změně ceny a termínu dokončení díla je navýšení objemu prací dle přiloženého položkového rozpočtu.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.


Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, a to po jednom pro každou smluvní stranu.

V Drslavicích 2016

V Buku dne 30.10. 2016

objednatel:


Obec Drslavice
Drslavice 25, 384 21 Husinec
IČO: 005 83 006


.....
Miroslav Dočkal
starosta obce

(razítko)

zhotovitel:

VKB stavby, s.r.o.
Buk 51
383 01 Prachatice
tel: 602 774 562
IČO: 02192012 DIČ: CZ02192012


.....
Ladislav Vácha
jednatel společnosti

(razítko)

Položkový rozpočet

Dodavatel: VKB stavby s.r.o.

ZA MĚSÍC: RILEN
NÁZEV STAVBY: Vodovod Drslavice

ROK: 2016

ke zjišť. protokolu č.:
list č.: 1.
počet listů: 1.
smlouva / objednávka č.:

IČO: 021 92 012

NÁZEV STAVEBNÍHO OBJEKTU:

číslo pol.	položka ceniku	zkrácený popis položky	měrná jednotka	Kč na jednotku	specifikace položky rozpočtu dle SOD		výměra		doposud nerealizovaná	fakturační ve sledovaném období (bez DPH)	stanovisko zástupce objednatele
					dle SOD celkem	za předchozí období	ve sledovaném období	doposud nerealizovaná			
1.	Vodovod PE DN 90		m	990,0 Kč			54			53 460,0 Kč	
2.	Šachta DN 100		ks	8 000,0 Kč			1			8 000,0 Kč	
3.	Drenáž - odvodnění Š3 vč. zásypu kam. drc. 32/63		m	140,0 Kč			15			2 100,0 Kč	
4.	Geodetické zaměření		kpl	7 000,0 Kč			1			7 000,0 Kč	
fakturační ve sledovaném měsíci :										70 560,0	Kč bez DPH
VKB stavby, s.r.o.											Kč bez DPH
Buk 51											Kč bez DPH

DODAVATEL: VKB stavby s.r.o.
Jméno: Ing. Milošlav Binder
Datum: 30.10.2016

383 01 Prachatice
tel: 602 274 562
IČO: 0219207012
Právní sídlo: CZ02192012

ODBERATEL: Obec Drslavice
Jméno: Miroslav Dočkal
Datum: 30.10.2016
Podpis:

