

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 09/2017

(dle ust. § 2586 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění)

EV.Č. 90/2017

Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli

Město Buštěhrad

IČO: 002 34 214

sídlem Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad,

zastoupené Ing. Arch. Danielou Javorčkovou, starostkou

jako "Objednatel" na straně jedné

a

Salamánek Stavby s.r.o.

IČO 039 39 154

sídlem/místem podnikání Havlíčkova 558, 273 06 Libušín

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 239862

jednající Luboš Salamánek, jednatel

jako "Zhotovitel" na straně druhé

oba společně dále též jako „smluvní strany“

uzavřeli tento

DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO

III.

Vymezení díla

Předmětem této smlouvy je zakázka s názvem: „Buštěhrad, zpevněné plochy u ZŠ“


Smluvní strany se dohodly, že se upravuje rozsah díla o následující práce, Vrchní terasa, příjezdová komunikace k ní vedoucí a lemování komunikace žulovými kostkami. Tyto práce je nezbytně nutné provádět společně s II. Etapou a to kvůli směrovému založení prvků schodiště, amfiteátru a prakticky celé stavby. Viz Příloha situace zájmových ploch prováděných prací.

VIII.

Dokončení, předání a převzetí Díla

Smluvní strany se dohodly, že se prodlouží zhotoviteli termín dle odstavce VIII. v SoD ev.č. 90/2017a to do 30. 09. 2018

V Buštěhradě dne 2018


Město Buštěhrad
Ing. arch. Daniela Javorčková, starostka
Objednatel

V Libušíně dne 2018


Salamánek Stavby s.r.o.
Luboš Salamánek, jednatel
Zhotovitel