


MĚSTYS Bílé Podolí B. Podolí 12, 285 72	Sdružení Bílé Podolí a Zařičany  BAK stavební společnost a.s. ALSTAP s.r.o.	ZMĚNOVÝ LIST č. 3 IČ: 28402758 IČ: 290000238
---	--	---

NÁZEV STAVBY:

Odkanalizování obcí Bílé Podolí a Zařičany

NÁVRH NA ZMĚNU PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY O DÍLO:

SO 01 – Doměrkový ZL skutečně provedných stavebních prací dle geometrického zaměření v obci Zařičany

Popis:

Na základě celkového zaměření skutečně provedencých prací na SO 01 bylo zjištěno, že celková výměra kanalizačních sítí přesahuje původní výměru, jejíž rozsah předpokládala DPS. K navýšení rozsahu provedených prací došlo především v rámci budování přípojovacích řadů u nichž došlo k prodloužení cca o 920 m – viz. přehledná tabulka přiložená v příloze. Zvýšení počtu připojených stávajících nemovitostí, které slouží pro trvalé bydlení, bylo zapříčiněno jednak změnou původních majitelů těchto nemovitostí (nový majitelé měli zájem o napojení na kanalizační síť) a také změnou názorů stávajících majitelů, kteří v době přípravy DPS o napojení neměli zájem.

příloha č.1: přehledná tabulka připojených nemovitostí

příloha č.2: rozpočet

Poznámka:

DOPAD NA CENU:	ANO x	NE	ROZDÍL CENY: 296 659,62 Kč bez DPH
DOPAD NA TERMÍN:	ANO	NE x	POSUN TERMÍNU:
VYPRACOVAL: Ing. Jan Souček	DATUM: 29.5.2015	PODPIS:  BAK BAK stavební společnost, a.s. Vodní 177, 541 01 Trutnov www.bak.cz (073)	
PODPISEM ZÁSTUPCŮ OBOU SMLUVNÍCH STRAN SE TENTO ZMĚNOVÝ LIST STÁVÁ ZÁVAZNÝM PODKLADEM PRO VYTVOŘENÍ DODATKU SMLOUVY O DÍLO			
ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Jiří Desenský	DATUM:	PODPIS: 	
ZÁSTUPCE PROJEKTANTA: Vítěslav Novák	DATUM:	PODPIS:  MEDIUM PROJEKT v. o. s. ② VOD PERNEROVA 168 - 531 54 PARDUBICE IČO: 2282534 DIČ: CZ04790584 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 55 Praha 1	
TECH. DOZOR INVESTORA: Ing. Jiří Cabrnach	DATUM:	PODPIS: 	
ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE: Ing. Jan Souček	DATUM:	PODPIS:  BAK BAK stavební společnost, a.s. Vodní 177, 541 01 Trutnov www.bak.cz (073)	

1

BÍLÉ PODOLÍ - Zařičany

Seznam přípojek

stoka V

OZN. PŘÍP OBJEKT	STAV	DÉLKA (m)- PD	skutečnost
DŠM1	74 hotovo	1	7,1
DŠM2	66 hotovo	2	4,7

stoka U

OZN. PŘÍP OBJEKT	STAV		
DŠN1	14 hotovo	3	6,5

stoka T

OZN. PŘÍP OBJEKT	STAV		
DŠL1	18 hotovo	4	7,8
DŠL2	22 hotovo	5	4,6
DŠL3	48 hotovo	6	13,3

stoka R

OZN. PŘÍP OBJEKT	STAV		
DŠE1	17 hotovo	7	12
DŠE2	16 hotovo	8	45,3
DŠE3	68 hotovo	9	3,2
DŠE4	88 hotovo	10	19,2
DŠE5	86 hotovo	11	20
DŠE6	65 hotovo	11	30,2
DŠE7	20 hotovo	12	11,2
DŠE8	15 hotovo	13	9

stoka Q

OZN. PŘÍP OBJEKT	STAV		
DŠD1	58 hotovo	14	4,3
DŠD2	64 hotovo	15	5,5
DŠD3	57 hotovo	16	17,7
DŠD4	36 hotovo	17	17,7
DŠD5	61 hotovo	18	6
DŠD6	37 hotovo	19	15,5

stoka P

OZN. PŘÍP OBJEKT	STAV		
DŠB1	53 hotovo	20	4,8
DŠB2	54 hotovo	21	5,9
DŠB3	24 hotovo	22	14,3
DŠB4	25 hotovo	23	23,7
DŠB5	26 hotovo	24	2,8
DŠB6	27 hotovo	25	17,2
DŠB7	28 hotovo	26	18,2
DŠB8	31 hotovo	27	62,1
DŠB9	38 hotovo	28	32,3

DŠB10	40 hotovo	29	22,1
DŠB11	41 hotovo	30	17,1
DŠB12	42 hotovo	31	7,3
DŠB13	43 hotovo	32	18,7
DŠB14	81 hotovo	33	10,1
DŠB15	82 hotovo	34	10,7
DŠB16	20 hotovo z O		

stoka O

OZN. PŘÍP	OBJEKT	STAV		
DŠA1	34 hotovo		35	10
DŠA2	60 hotovo	zrušeno		
DŠA3	20 hotovo	zrušeno		
DŠA4	11 hotovo		36	16,2
DŠA5	50 hotovo		37	13,8
DŠA6	9 hotovo		38	15,7
DŠA7	8 hotovo		39	18,2
DŠA8	7 hotovo		40	6,3
DŠA9	6 hotovo		41	19,3
DŠA10	5 hotovo		42	5
DŠA11	4 hotovo		43	9,6
DŠA12	3 hotovo		44	15,6
DŠA13	2 hotovo		45	10,2
DŠA14	92 hotovo		46	13,5
DŠA15	52 hotovo		47	19,8
DŠA16	75 hotovo		48	10,5
DŠA17	49 hotovo		49	5,6
DŠA18	47 hotovo		50	12,3
DŠA19	46 hotovo		51	8,4
DŠA20	45 hotovo		52	10,6
DŠA21	44 hotovo		53	5,2
DŠA22	76 hotovo		54	6,1
DŠA23	90 hotovo		55	7,3
DŠA24	94 hotovo		56	8,8
DŠA25	91 hotovo		57	10,1
DŠA26	10 hotovo	nová	58	5,8
DŠA27	16 hotovo	nová	59	7,9
DŠA28	32 hotovo	nová	60	39,5
DŠA29	52/2 hotovo	nová	61	66,1
DŠA30	40 hotovo	nová z P	62	14,4

CELKEM

0

919,9 zaměření 920

2

Název projektu: CZ.1.02/1.1.00/13.19969		Celková rekapitulace			
Odkanalizování obce Bílé Podolí a Zářičany		nákladů			
		Náklady			
Č. SO	Název	SO		Ostatní	
				méněpráce	vícepráce
STAVEBNÍ ČÁST					
01	SO 01.1 - Kanalizační stoky - Zářičany	-29 122,69		-81 185,13	52 062,44
02	SO 01.3 - Kanalizační přípojky - Zářičany	325 782,31		0	325 782,31
Celkem stavební objekty		296 659,62		-81 185,13	377 844,75
CENA CELKEM		296 659,62			

Za objednatele: Ing. Jiří Cabrnach, CSc.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE

Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu