



MĚSTYS Bílé Podolí B. Podolí 12, 285 72	Sdružení Bílé Podolí a Zařičany  BAK stavební společnost a.s.  ALSTAP s.r.o.	ZMĚNOVÝ LIST č. 4 IČ: 28402758 IČ: 290000238
---	---	---

NÁZEV STAVBY:

Odkanalizování obcí Bílé Podolí a Zařičany

NÁVRH NA ZMĚNU PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY O DÍLO:


SO 02 - Změna na stoce A + jejich přípojkách vlivem v místě zvýšené hladiny podzemní vody a tím vyvolané nutnosti výměny zásypového materiálu, dovozu hutnitelného materiálu a skládkovného.

Popis:




V rámci provádění zemních prací na stoce A a jejich přípojkách se vyskytla při výkopech zvýšená hladina sodní vody se značným přítokem. Tato skutečnost byla v rozporu s hydrogeologickým průzkumem, který byl zpracován v rámci PDS (MEDIUM projekt v.o.s. Parkubice, duben 2014, zak č.: A-414/14) pro tuto stavbu. Vzhledem k zavodnění výkopové zeminy muselo nezbytně dojít k výměně zásypového materiálu. Vhodnost materiálů ke zpětným zásypům posoudil geolog- Ing. Pavel Žaba, viz. zpráva geologa, která je přiložena v příloze. Aby bylo zamezeno vyplavení drobné frakce a následným poklesům, byl na obsyp potrubí použit štěrkořísek drobné frakce - kačírek. K tomuto řešení byl projektantem upraven vzorový řez. Na zpětné zásypy byl místně navezen nový materiál, který splňuje požadavky na hutnění dle příslušných norem.

- příloha č. 1: Zákres do situace
příloha č. 2: Kopie stavebního deníku stavby,
příloha č. 3: Zpráva geologa - 12.5.2015,
příloha č. 4: Vzorový řez uložení potrubí,
příloha č. 5: Fotodokumentace
Příloha č. 6: Položkový rozpočet

Poznámka:

DOPAD NA CENU:	ANO x	NE	ROZDÍL CENY: 912 100,62 Kč bez DPH
DOPAD NA TERMÍN:	ANO	NE x	POSUN TERMÍNU:
VYPRACOVAL: Ing. Jan Souček	DATUM: 15.8.2015		PODPIS:  BAK stavební společnost, a.s. Vodní 177, 541 01 Trutnov www.bak.cz (073)

**PODPISEM ZÁSTUPCŮ OBOU SMLUVNÍCH STRAN SE TENTO ZMĚNOVÝ LIST STÁVÁ ZÁVAZNÝM
PODKLADEM PRO VYTVOŘENÍ DODATKU SMLOUVY O DÍLO**

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Jiří Desenský	DATUM:	PODPIS:
ZÁSTUPCE PROJEKTANTA: Vítěslav Novák	DATUM:	PODPIS:  MEDIUM PROJEKT v.o.s. PERNEROVA 168, 531 54 PARDUBICE IČO: 64280584, DIČ: CZ64790584
TECH. DOZOR INVESTORA: Ing. Jiří Cabrnach	DATUM:	PODPIS:  MEDIUM PROJEKT v.o.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5 IČO: 64280584, DIČ: CZ64790584
ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE: Ing. Jan Souček	DATUM:	PODPIS:  BAK stavební společnost, a.s. Vodní 177, 541 01 Trutnov www.bak.cz (073)

1

