

Název projektu: CZ.1.02/1.1.00/13.19969		Celková rekapitulace			
Odkanalizování obce Bílé Podolí a Zařičany		nákladů			
Č. SO	Název	Náklady			
		SO	Ostatní	méněpráce	vícepráce
STAVEBNÍ ČÁST					
01	SO 02.1 - Kanalizační stoky - Bílé Podolí	912 100,62		0,00	912 100,62
Celkem stavební objekty		912 100,62		0,00	912 100,62
CENA CELKEM		912 100,62			



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

D	HSV	Práce a dodávky HSV				
STOKA "A" úsek ČS A-RA2, výměna zeminy, kačírek 58,1 m						
popis pracovní operace (název rozpočtové položky)						
D	1 SO / Tř.	mj	výměra	j cena		
K	162401102		m3	297,7	95,48	52 132,91
K	167101102		m3	148,85	38,41	28 424,40
K	171201201		m3	148,85	9,88	5 717,33
K	132201204		m3	15,98	93,29	1 470,64
K	162701105		m3	15,98	95,48	1 490,77
K	161101101		m3	15,98	39,4	1 525,77
K	151101121		m2	29,05	129,51	629,61
K	151101122		m2	29,05	58,17	3 762,27
M	583313450		t	27,16	273,28	1 689,84
K	162701105		m3	15,98	252	7 422,28
STOKA "A" RA2-RA5, kačírek 88,08 m						
D	2 SO / Tř.	mj	výměra	j cena		
K	162401102		m3	284,109	95,48	83 942,20
K	167101102		m3	142,05	38,41	27 126,73
K	171201201		m3	142,05	9,88	5 456,14
K	132201204		m3	31,7	93,29	1 403,45
K	162701105		m3	31,7	95,48	2 957,29
K	161101101		m3	31,7	39,40	3 026,72
K	151101121		m2	44,04	129,51	1 248,98
K	151101122		m2	44,04	58,17	5 703,62
M	583313450		t	53,89	273,28	2 561,81
K	162701105		m3	31,7	252	14 727,06
K	nab		kpl.	1	11 742,00	7 988,40
STOKA "A" RA5-RA17, výměna zeminy, kačírek 291,03 m						
D	3 SO / Tř.	mj	výměra	j cena		
K	162401102		m3	1316,6	95,48	553 865,39
K	167101102		m3	658,3	38,41	125 708,97
K	171201201		m3	658,3	9,88	25 285,30
K	132201204		m3	80,03	93,29	6 504,00
K	162701105		m3	80,03	95,48	7 466,00
K	161101101		m3	80,03	39,4	7 641,26
K	151101121		m2	145,51	129,51	3 153,18
K	151101122		m2	145,51	58,17	18 845,00
						8 464,32

M	583313450	šterkodrť frakce 32-63 (lože pod potrubí)	t	136,06	273,28	37 182,48
K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (fr.32-63)	m3	80,03	252	20 167,56
M	583313450	šterkodrť frakce 32-63 (konstrukce vozovky výška 1m)	t	593,7	273,28	162 246,34
K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (fr.32-63 konstrukce vozu)	m3	349,24	252	88 008,48
K	235681111	Těsnění hradičích stěn ztuhlénou sypaninou - dodání jílů	m3	15,6	2045,92	31 916,35
M	235601121	Těsnění hradičích stěn ztuhlénou sypaninou - zařízení	m3	15,6	722,83	11 276,15
STOKA "A" RA17-RA24,výměna zeminy, kačírek 240,76 m						
D	4 SO / Tř.	Zemní práce	mj	výměra	j cena	190 569,47
K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	414,59	95,48	39 584,96
K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	207,29	38,41	7 962,01
K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	207,29	9,88	2 048,03
K	132201204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	86,67	93,29	8 085,82
K	162701105	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	86,68	95,48	8 275,73
K	161101101	svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1-4 hl. výkopku do 4	m3	86,68	39,40	3 415,00
K	151101102	zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4m	m2	120,38	96,58	11 626,30
K	151101112	Odstanění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	120,38	47,19	5 680,73
M	583313450	šterkodrť frakce 32-63 (lože pod potrubí)	t	112,56	273,28	30 760,40
K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (fr.32-63)	m3	66,21	252	16 684,92
K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	240,76	215,11	51 789,88
K	130001101	Příplatek za zřízení výkopávků v blízkosti pozemního vedení	m3	21,00	221,70	4 655,70
STOKA "A" RA24-RA27,výměna zeminy, kačírek 82,72 m						
D	5 SO / Tř.	Zemní práce				13 506,91
K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	112,91	95,48	10 780,65
M	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	56,456	38,41	2 168,47
M	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	56,456	9,88	557,79
PŘÍPOJKY STOKA "A" výměna zeminy 101,8 m						
D	8	Zemní práce				18 083,76
K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	151,173	95,48	14 434,00
K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	75,58	38,41	2 903,03
K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	75,58	9,88	746,73
K	nab	odstranění a usazení křovin a stromů	kpl.	1,000	12 350,00	12 350,00
K	nab	kacení a odvoz stromů a křovin	kpl.	1,000	24 000,00	24 000,00
K	nab	oprava vpusť dešťové kanalizace	ks	5,000	1 486,00	7 430,00
K	nab	montáž a demontáž sloupů pro nadzemní kabel . vedení	ks	2,000	3 000,00	6 000,00
K	nab	montáž a demontáž nadzemního vedení sdělovací kabely	kpl.	1,000	7 200,00	7 200,00
Změny celkem bez DPH						912 100,62 Kč