



„Snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu a zdravotního střediska v obci Dříteň „

DODATEK Č. 1 K SMLouvĚ O DíLO Č. 42
(dále také jako „Smlouva“)

Smluvní strany

Objednatel:

Obec Dříteň

Sídlo: Dříteň 152, PSČ 373 51
Zastoupený: Josefem Kudrlem, starostou obce
IČO: 00244830
DIČ: CZ00244830
Tel.: 387 991 121
e-mail: podatelna.driten@necoss.net
www: www.obecdriten.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: 1.

TexColor Č.Budějovice spol. s.r.o.

Sídlem: Vráto 87, České Budějovice 370 01
Spisová značka: oddíl C, vložka 2340 vedená KS v ČB
IČ: 482 017 74
DIČ: CZ482 017 74
zastoupený: Vladimírem Němcem , jednatelem
bankovní spojení: číslo účtu: KB ČB 51304231/0100
telefon: 777 281 156
e-mail: nemec@cb.tex-color.cz

2.

Ing. Oldřich Kovařík

místo podnikání: 34533 Chodov 194
spisová značka: OSVČ podnikající podle živnostenského zákona,
nezapsaná v OR
IČ: 12866971
DIČ: CZ5801130522

(dále jen jako „zhotovitel“)

I.

Předmět Dodatku č. 1

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava čl. IV., bod 4.1. Smlouvy, který upravuje dobu provádění díla. Ke změně doby provádění díla tímto dodatkem smluvní strany přistupují v souladu s čl. IV., bod 4.2. Smlouvy.

II.

Doba provádění díla

1. Na základě výše uvedeného se čl. IV., bod 4.1. Smlouvy se tímto dodatkem mění takto:
Dílo bude provedeno řádně, bez vad a nedodělků v těchto závazných termínech:
Zahájení realizace: 29. 10. 2013
Ukončení realizace: 27. 12. 2013
Odůvodnění : vzhledem k tomu, že Smlouva o dílo byla podepsána v pozdějším termínu, než byl původní předpoklad Objednatele , posunul se tím i začátek realizace díla.

III.



Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v čl. I a čl. II tohoto dodatku, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením zastupitelstva obce Dříteň dne, č. usnesení:

V Dřítěni dne 15.10.2013


Ve Dřítěni dne 15.10.2013

Objednatel:


.....
Obec Dříteň
Josef Kudrle, starosta



Zhotovitel:


.....
TexColor Č. Budějovice spol.s.r.o.
Vladimír Němec, jednatel

TexColor Č. Budějovice spol. s r.o.
Vráto č. 87
370 01 Česká Budějovice
DIČ: CZ48201774
(7)


.....
Ing. Oldřich Kovařík