

Smlouva o dílo – dodatek č.3

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1. – Smluvní strany

- 1) Objednatel: **Obec Dolní Město**
Sídlo: Dolní Město 93, 582 33 Dolní Město
Zastoupený: Pavlem Chládem, starostou obce
IČ: 00267376
DIČ: CZ00267376
Telefon, fax: +420 569 487 121
E-mail: ou.dolnimesto@seznam.cz
Osoba odpovědná ve věcech smluvních: Pavel Chlád, starosta obce
Osoba odpovědná ve věcech technických: - starosta obce - Pavel Chlád
- stav. techn. dozor – PROJEKT SVĚTLÁ, v.o.s.

(dále jen Objednatel)

- 2) Zhotovitel: **Dolnokralovická stavební s.r.o.**
Sídlo: Školní 17, 257 68 Dolní Kralovice
Zastoupení: Jaroslavem Zahálkou, jednatelem společnosti
IČ: 270 64 905
DIČ: CZ27064905
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 93685
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 326196349/0800
Telefon, fax: 777 778 877
E-mail: zahalka@dolnokralovicka.cz

Osoba odpovědná ve věcech smluvních: Jaroslav Zahálka
Osoba odpovědná za realizaci a předání díla: Jaroslav Zahálka

(dále jen Zhotovitel)

Tímto dodatkem se doplňují či mění pouze ustanovení níže uvedených článků SOD. Veškerá ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti, pokud nejsou změněny tímto dodatkem. Předmětem tohoto dodatku č.3 Smlouvy o dílo (dále jen „dodatek smlouvy“) je změna termínu dokončení stavby „**STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA KULTURNÍHO DOMU NA POZEMKU PARC. Č. ST. 5 V K.Ú. REJČKOV**“.

Článek 4. – Čas plnění

1) Termín dokončení stavby se mění takto :

Ukončení plnění nejpozději do :

15. 6. 2018

Dolní Město, dne 27.4.2018


Za Objednatele:


**Obec
DOLNÍ MĚSTO**

.....
Pavel Chlád, starosta obce

Dolní Město, dne 27.4.2018

Za Zhotovitele:


.....
Jaroslav Zahálka, majitel



DOLNOKRALOVICKÁ STAVEBNÍ s.r.o.
Školní 17
257 68 Dolní Kralovice
IČO: 270 64 905
DIČ: CZ27064905
tel.: 777 778 877
e-mail: zahalka@dolnokralovicka.cz