



Projekt „ZTV HLUBOKÁ NAD VLTAVOU KŘESÍN – POD PILOU“ je spolufinancován ze zdrojů strukturálních fondů EU v rámci programu ROP Jihozápad

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené mezi objednatelem: **Městem Hluboká nad Vltavou**, se sídlem Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou, zastoupeným starostou města, panem Ing. Tomášem Jirsou a

zhotovitelem: **COLAS CZ, a.s.**, se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha, Divize silničního stavitelství – oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava, zastoupenou ředitelem oblasti Jih, panem Michalem Altrichterem, na základě plné moci

ve věci realizace výše uvedeného díla.

- I. **Smluvní strany** – se nemění.
- II. **Předmět plnění** – se nemění.
- III. **Změny díla** – se nemění.
- IV. **Doba plnění** – se nemění.
- V. **Cena díla** – se nemění.
- VI. **Fakturace a plnění** – se nemění.
- VII. **Provádění díla** – se nemění.
- VIII. **Dodání díla a přejímka** – se nemění.
- IX. **Záruka na dílo** – se nemění.
- X. **Smluvní pokuty a úroky z prodlení** – se nemění.
- XI. **Odstoupení od smlouvy** – se nemění.
- XII. **Závěrečná ustanovení** – se na základě dohody obou smluvních stran upravuje takto:

Původní znění čl. XII. odst. 1:

Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky a harmonogram prováděných prací včetně předpokládaného finančního plnění.

Nové znění čl. XII. odst. 1:

Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky a harmonogram prováděných prací včetně předpokládaného finančního

plnění. Harmonogram prováděných prací včetně předpokládaného finančního plnění bude upravován průběžně dle klimatických či jiných podmínek. Ke změně harmonogramu může dojít pouze po odsouhlasení objednatelem záznamem do zápisu z kontrolního dne. Takto odsouhlasená změna nevyžaduje uzavření dodatku smlouvy.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 1 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.


Příloha č. 1 dodatku č. 1 – Harmonogram prováděných prací včetně upraveného předpokládaného finančního plnění ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 1

V Hluboké nad Vltavou dne 11. 3. 2015


V Jihlavě dne 12. 3. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Tomáš Jirsa
starosta města



Michal Altrichter
ředitel oblasti Jih
na základě plné moci

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 
Tel: 286003505, Fax: 286003520

