

**Dodatek ke smlouvě**

ze dne 20. 7. 2018 uzavřené mezi:

Městysem Bílé Podolí, Bílé Podolí 12, 285 72

a

Alešem Neradem, Zaříčany 90, 286 01 Čáslav, IČ: 64179273

Předmět smlouvy : akce Oprava kostela Sv. Václava – Střecha“

Uzavřená smlouva o dílo se doplňuje o :


1. Prodloužení termínu do : 31.12.2018

2. Vícepráce spočívající v opravě krovu, ke kterým byl zhotovitel zavázán ve výběrovém řízení v návaznosti na závazné stanovisko MÚ Čáslav odbor školství, kultury a památkové péče a skutečného stavu krovu posouzeného po odkrytí.


Cena se navyšuje o : a/ 87 751,- Kč bez DPH , 106 179 vč. DPH práce na opravě krovu

b/ 28162,- Kč bez DPH, 34 076 Kč vč. DPH –vícepráce na řešení úžlabí  
na základě požadavku památkové péče nad rámec původního zadání.

V Bílém Podolí : 30.11.2018



Městys Bílé Podolí



**Aleš Nerad**  
**KLEMPÍŘSTVÍ**  
Zaříčany 90, Bílé Podolí 286 01  
IČO: 641 79 273, DIČ: CZ7512160832  
Tel.: 776 220 413  
[www.strechynerad.wordpress.com](http://www.strechynerad.wordpress.com)

**Aleš Nerad**