

DODATEK K SOD Č. 1

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Smluvní strany

Objednatel

název:

Obec Starý Petřín

sídlo:

Starý Petřín 23, 671 06 Starý Petřín

IČ:

00293512

zástupce ve věcech smluvních:

Tomáš Dibelka – starosta obce

telefon, e-mail:

515 297 824, obecstarypetrin@gmail.com

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

název:

COLAS CZ, a.s.

sídlo:

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Armutidis, manažer regionu Jižní Morava,
na základě plné moci

zástupce ve věcech technických:

Ing. Zdeněk Žák, hlavní stavbyvedoucí

telefon, e-mail:

733 780 315, zdenek.zak@colas.cz

(dále jen **Zhotovitel**)

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem, uzavřené dne **19. 03. 2024**, kde předmětem smlouvy je provedení díla pod názvem: „**Oprava místních komunikací Starý Petřín a Jazovice**“.

2. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 je drobná změna technického řešení. V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že u stavebního objektu SO 101 bude lepší nahradit z části původní povrch – betonový asfalt za přírodní betonovou dlažbu, a to z důvodu lepší propustnosti předmětného povrchu – vsakování srážkové vody. Celkem se jedná o plochu 47 m². Vícepráce i méněpráce byly řádně odsouhlaseny a jsou uvedeny ve změnovém listě. (Příloha Dodatku č. 1).

Celková cena za dílo zůstává beze změn – nemění se.

Veškerá ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Příloha Dodatku č. 1 : Změnový list – položkový rozpočet, vícepráce, méněpráce

Ve Starém Petříně, dne 17. 6. 2024

Ve Znojmě, dne 17. 6. 2024

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

OBEC STARÝ PETŘÍN
671 06 Šafov, okres Znojmo
IČO: 00293512
e-mail: obec.starypetrin@iscali.cz
Tel./Fax: 516 297 824

Tomáš Dibelka - starosta obce



COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (43)
Tel.: 420 286 003 511
www.colas.cz

Ing. Pavel Armutidis -

manažer regionu Jižní Morava

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
------	-----	-------	----------	------	-----------	------------	-----	--------------

Stavba: 241130110-02 - Změnový list - Oprava místních komunikací Starý Petřín a Jazovice

Objekt: SO 101 - SO 101 - Oprava místních komunikací Starý Petřín a Jazovice

5 - Méněpráce - Komunikace

011	573111112R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	-47,000000	M2	16,00	-752,00	21%	-909,92
012	577152113R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrušný, š.nad 3 m, tl. 6 cm	-47,000000	M2	485,00	-22 795,00	21%	-27 581,95

Součet za 5 - Méněpráce - Komunikace						-23 547,00		-28 491,87
--------------------------------------	--	--	--	--	--	------------	--	------------

5 - Vícepráce - Komunikace

001	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	47,000000	m2	265,00	12 455,00	21%	15 070,55
002	59245308	Dlažba BEST KLASIKO standard přirodní 200 x 100 x 60 mm	47,000000	m2	236,00	11 092,00	21%	13 421,32

Součet za 5 - Vícepráce - Komunikace						23 547,00		28 491,87
--------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------	--	-----------

Celkem	Objekt: SO 101 - SO 101 - Oprava místních komunikací Starý Petřín a Jazovice					0,00		0,00
--------	---	--	--	--	--	------	--	------

CELKEM	Stavba: 241130110-02 - Změnový list - Oprava místních komunikací Starý Petřín a Jazovice					0,00		0,00
--------	---	--	--	--	--	------	--	------