

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „Dodatek“)

uzavřené mezi smluvními stranami:

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Česká Kubice
Se sídlem: Česká Kubice 82, 345 32 Česká Kubice
Zastoupený: Vladimírem Korandou, starostou obce
IČ: 00253294

a

Zhotovitel: HYDRO & KOV s.r.o.
Se sídlem: Rybářská 801, 379 01 Třeboň
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, dne 26.02.2007, v odd. C, vložce 16097
Zastoupený: Ing. Miroslavem Ježkem, Miroslavem Ježkem, Petrem Ježkem
IČ: 27720161
DIČ: CZ 27720161
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu: 576303389/0800
Telefonní spojení: 384 722 033
E-mail: info@hydrokov.cz



v tomto znění:

2. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

Mezi výše uvedenými smluvními stranami byla dne 19.09.2017 uzavřena smlouva o dílo na veřejnou zakázku s názvem „Odstranění havarijního stavu kanalizace“ (dále jen „SOD“).

V ustanovení SOD dochází ke změně - úpravě sjednané ceny, u které došlo k navýšení při výkonu prací k přípravě území a vybudování odtokového koryta.

Navýšená částka činí 884.475,00 Kč bez DPH (jedná se o přenesenou daňovou povinnost)

Cena díla bude navýšena o 884.475,00 Kč bez DPH.

/slovy: osm set osmdesát čtyři tisíc čtyři sta sedmdesát pět korun českých/

Výše uvedená změna v ustanovení Smlouvy o dílo, je jedinou úpravou, v ostatních bodech ke změně nedochází.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupců obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V České Kubici dne: 15.11.2017

Objednatel:

Zhotovitel: 27.11.2017



Vladimír Koranda, starosta

Obec Česká Kubice



HYDRO & KOV s.r.o.
Rybařská 801
Třeboň 379 01
IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 2

Ing. Miroslav Ježek, jednatel

HYDRO&KOV s.r.o.

Položkový rozpočet

S:	Odstranění havariního stavu kanalizace
O:	Dolní Folmava
R:	Stoka oprava kanalizace v úseku kolem potoku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola					
Díl:	01	Příprava území				884 475,00 Kč
	Sanace lomový kamenem dle PD staničení 0,00-0,195					
1	15582696988	...při celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m2	m3	585,00000	790,00 Kč	462 150,00 Kč
	Sanace lomový kamenem dle PD staničení 0,195-0,450					
1	15582696989	...při celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m2	m3	382,50000	790,00 Kč	302 175,00 Kč
	Dodávka a rozprostření geotextilie 300 mg/ m2					
2	15564668488	...při celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m2	m2	1 350,00000	89,00 Kč	120 150,00 Kč

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybníká 801
Třeboň 379 01

IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 2

69

