

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku („dále jen OZ“) mezi smluvními stranami:

Smluvní strany

Objednatel	Obec Šetějovice
Sídlo	Šetějovice 8, 257 68 Šetějovice
IČ/DIČ:	00473464
Zastoupený	Milan Jelínek, starosta
Číslo účtu	31520121/0100

Zhotovitel	Dolnokralovická stavební s.r.o.
Sídlo	Školní 17, 257 68 Dolní Kralovice
IČ/DIČ	27064905/CZ27064905
Zastoupený	Jaroslav Zahálka, jednatel
Číslo účtu	326196349/0800

1 Účel smlouvy

- 1.1 Objednatel je investorem projektu „**Rekonstrukce hráze a odbahnění rybníka Dolní Rápotice**“. Za účelem zajištění jeho realizace sjednává Objednatel dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 9. 2022.

2 Předmět dodatku č. 1



- 2.1 Předmětem dodatku č. 1 je úprava Termínu provádění díla.
- 2.2 Objednatel tímto dodatkem č. 1 upravuje čl. 3.3:
Ukončení prací: do 30. 10. 2023.
- 2.3 Důvod změny:
Změna termínu provádění díla nastala z důvodu nemožnosti uložení sedimentu na ornou půdu.

3 Závěrečná ujednání

- 3.1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
- 3.3 Ostatní ustanovení ve smlouvě o dílo zůstávají beze změn.

V Šetějovicích, dne 30.6.2023

Milan Jelínek, starosta



V Dolních Kralovicích, dne 30.6.2023

Jaroslav Zahálka, jednatel



DOLNOKRALOVICKÁ STAVEBNÍ s.r.o.
Školní 17
257 68 Dolní Kralovice
IČO: 270 64 905
DIČ: CZ27064905
tel.: 777 727 176
e-mail: zahalkova@dolnokrlovicka.cz

