

Dodatek č. 2 ke
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

Obec Vedrovice

Zastoupená: Richard Janderka, starosta obce
sídlo: Vedrovice 326,
PSČ 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
IČ: 00293741

dále jen **objednatel**

Zhotovitel:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma s.r.o.

se sídlem: Vémyslice 241, 671 42
IČ: 28315049
DIČ: 28315049
Právně jednajícím Milošem Ryšavým, jednatelem

dále jen **zhotovitel**

I. Předmět dodatku

- I.1 Dne 06.06.2022 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení veřejné zakázky (dále jen díla) „**Chodník podél silnice III/3964 v k.ú. Zábrdovice a Vedrovice**“, v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:
- projektová dokumentace „Chodník podél silnice III/3964 v k.ú. Zábrdovice a Vedrovice“; soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; zpracoval: Ing. Eva Trojková, ČSA 220, 691 41 Břeclav, IČO: 00293741,
 - zadávací podmínky veřejné zakázky;

a dle nabídky zhotovitele ze dne 25.04.2022

- I.2 S ohledem na skutečnost, že z důvodu nezískání finanční podpory z dotačního titulu objednatel posuzoval možnosti rozsahu vlastního financování díla a eventuálních změn v rozsahu díla, došlo z důvodu na straně objednatele k přerušení provádění prací na dobu 3 měsíců, v jehož důsledku se strany dohodli na prodloužení doby pro dokončení díla o dobu, kdy bylo jeho provádění z důvodů na straně objednatele přerušeno. Článek II. Smlouvy o dílo je nahrazen tímto zněním:

II. Doba plnění

- II.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

Termín zahájení prací: 01.09.2022

Dokončení díla: do 30.06.2023

Termín zahájení provádění díla je podmíněn zadáním zakázky a vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace financujícího orgánu Státního fondu dopravní infrastruktury. Objednatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín zhotovení díla s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení a termín vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace financujícího orgánu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím, kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přijímá, je součástí předání a převzetí díla. Objednatel převezme dílo i v případě, že dílo vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě se o těchto vadách a nedodělcích pořídí písemný protokol i s uvedením termínu jejich odstranění.

III. Závěrečná ustanovení

- III.1 Další znění článku II. Doba plnění, vyjma čl. I.1. zůstává v platnosti, stejně jako další znění Smlouvy o dílo.
- III.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- III.3 Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Vedrovicích dne 28. 04. 2023

Ve Vémyslicích, dne 28.03.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Richard Janderka
Starosta obce Vedrovice

Miloš Ryšavý
Jednatel společnosti